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Abstrakt  
Cílem této diplomové práce je řešení vybrané části stavebně technologického projektu 
výškové budovy AZ Tower. Hlavní náplní se stala realizace nosných částí hrubé vrchní 
stavby. Podrobněji zpracovává nejoptimálnější návrh technologických postupů, strojní 
sestavy, časového plánu, kontrolního a zkušebního plánu, bezpečnosti práce, ochrany 
životního prostředí, zařízení staveniště a v neposlední řadě koordinace čtyř věžových jeřábů.  
Kromě architektonického i technicky impozantního návrhu nejvyšší budovy České 
republiky bude zajímavé vypořádání se s průběhem výstavby celého objektu. Budou použity 
nové technologie a elementární stavební činnosti se přizpůsobí práci v extrémní výšce. 
 
Abstract  
This master´s thesis is dealing with selected part of the construction technology project of 
the high-rise building AZ Tower. The main content becomes the realization of supporting 
gross upper structure. It compiles in detail the most optimal proposal of technological 
processes, working machines, schedule, control and test plan, occupational safety, 
environment protection, construction site equipment and last but not least, the coordination of 
four tower cranes. 
Apart from the architectural and technically impressive draft of the Czech Republic tallest 
building it will be interesting to deal with progress of the whole construction. New 
technologies and elementary construction activities adapting to work at extreme altitudes will 
be used. 
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ÚVOD 
 
Tématem této diplomové práce je stavebně technologický projekt ve fázi výrobní a 
částečně realizační přípravy hrubé vrchní stavby výškové budovy AZ Tower, která je 
zajímavá nejen z architektonického hlediska, ale také z hlediska technologického, a až 
vyroste, stane se nejvyšší budovou České republiky. Díky svým 111m bude velmi obtížná 
sekundární doprava čerstvého betonu do vyšších pater. Nutností se stane použití speciálního 
samošplhacícho bednění pro výstavbu obvodových železobetonových stěn, kde největším 
„oříškem“ bude vytvoření dvojitého zalomení východní fasády. Dále je potřeba zvolit jeřáb, 
který bude mít možnost vyšplhat do nejvyšších pater a obsloužit tak celou výškovou část 
budovy. Nesmí se zapomenout ani na osobo-nákladní výtah pro přepravu pracovníků nebo 
materiálu do jednotlivých podlaží. Plocha staveniště nebude o mnoho větší než zastavěná část 
pozemku, avšak komunikačně bude velmi dobře přístupná.  
Cílem je naplánovat co nejefektivnější postup výstavby, zvolit správné technologie, snažit 
se ušetřit čas i náklady. Nejdůležitější bude skloubit několik dílčích složek, jako například 
technologické postupy, provoz stavebních strojů, dopravu materiálu, práce ve výškách, 
bezpečnost práce, ochranu životního prostředí, časový plán, finanční možnosti, kontrolu 
kvality a vypořádání se s nečekanými událostmi, které mohou v průběhu realizace nastat. 
Při tvorbě diplomové práce bych ráda využila své dosavadní znalosti a obohatila se 
novými. Mnoho informací, které získám vypracováním návrhu optimálního postupu realizace 
projektu AZ Tower, může být přínosem pro dnešní svět stavebnictví, který se postupně stává 
součástí mého života. 
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1. ZÁKLADNÍ INFORMACE O STAVBĚ 
 
Výšková budova AZ Tower je navržena jako obchodně-administrativní centrum do 
atraktivního dynamicky se rozvíjejícího území v městské části Brno Štýřice. Nabízí 
kancelářské prostory včetně zázemí, které tvoří restaurace, zasedací místnosti, kavárna a 
společné atrium, kam jsou orientovány menší prodejní plochy. Do nejvyšších podlaží jsou 
situovány hotelové apartmány. Druhou část, třípodlažní podnož, tvoří čtyři prodejny aut se 
společným servisem. Součástí celého komplexu jsou dvoupodlažní podzemní garáže, které 
mohou využívat nejen rezidenti, ale i návštěvníci tohoto centra. 
V současnosti je AZ Tower nejvyšší budova České republiky. Měří 111m a její součástí 
jsou dvě podzemní patra, třípodlažní podnož, čtvrté technické patro, 5. až 23.NP tvoří 
kancelářské prostory, 24. až 29.NP hotelové apartmány a poslednímu 30.NP jsou věnovány 
strojovny výtahů včetně místností pro operátory. Celkem 32 pater vertikálně propojených pěti 
rychlovýtahy. 
Novostavba se bude nacházet v již zmíněné městské části Brno Štýřice, přesněji mezi 
ulicemi Heršpická a Pražákova, kde bude obklopena stávající budovou Mediahall, novou 
budovou Stapa Mix, hotelem Morávka a bývalou prodejnou Bauhausu. Celému bloku 
dominuje budova M-paláce. 
Konstrukční řešení objektu je navrženo jako monolitický železobetonový skelet 
v kombinaci se ztužujícími stěnovými prvky jak po obvodě výškové budovy tak i v jejím 
jádře, které je využíváno pro vertikální dopravu (výtahové šachty a schodišťový prostor). 
Podzemní část je navržena z vodonepropustného betonu bez žádných dalších vnějších izolací 
proti podzemní vodě – tzv. bílá vana. Její obvod budou tvořit milánské stěny a v prostorách, 
kde je nutno snížit základovou spáru (dojezdy výtahů, základy jeřábů), se využije záporového 
pažení. Celý objekt bude vynášen 118 pilotami s unikátním systém tepelných čerpadel. 
Výztuž pilot a základové desky nebude propojena z důvodu zamezení vlivu bludných proudů 
na objekt. 
Dominantou celého návrhu je výšková část budovy graficky tvořená dvěma nestejně 
vysokými kvádry, které mezi sebou svírají ostrý úhel. Východní kvádr se navíc dvakrát 
zalamuje, čímž vytváří charakteristický znak budovy ve tvaru AZ. Severní část fasády je 
prosklená, pevná východní a západní strana je obložena barevnými keramickými deskami 
s nepravidelně rozmístěnými okny a směrem na jih je potažena fotovoltaickými panely pro 
získávání energie ze slunečního záření. Výtahová věž je na fasádě pokryta hliníkovým 
perforovaným plechem – tahokovem, který pokračuje až nad atiku, kde kryje telekomunikační 
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antény. Nad pletivo vystupují na tyčích umístěná čtyři varovná červená světla tzv. ,,noční 
překážkové značení návěstidly nízké svítivosti“ (na požadavek letového provozu). 
Mimo vlastní architekturu budovy je důraz kladen na technologické řešení inteligentní 
budovy a tedy i dosažení maximální efektivity provozu a účelné vynaložení investičních 
nákladů jako například do energetických pilot, fotovoltaických panelů, rychlovýtahů apod. 
Při realizaci objektu bude velmi těžké vypořádat se s ne až tak často používanými 
technologiemi, dopravou materiálu do vyšších pater, koordinací pracovníků na stavbě včetně 
samotného zabezpečení areálu.  
 
1.1 ORIENTACE NA SVĚTOVÉ STRANY 
 
Nadzemní část budovy AZ Tower tvoří třípodlažní podnož, ze které vychází na 
severovýchodní straně  třicetipodlažní věž.  
Hlavní vstup je orientovaný směrem na sever, kam dále směřují obchody, restaurace a 
kavárna. Směrem k východu jsou orientovány prosklené fasády komerčních prostor a 
autosalonu. Na jih a západ prostory autoservisu, velkoprostorové kanceláře a zasedací sál. 
Stejně jako kanceláře, tak i apartmány mají orientaci na všechny světové strany. 
Z hlediska denního osvětlení byla novostavba navržena tak, aby odpovídala požadavkům 
platných norem. Byly zohledněny závěry: „Posouzení oslunění a osvětlení, hluková studie.“ a 
„Výpočty denního osvětlení“ včetně posouzení vlivu na životní prostředí. 
 
1.2 DOSAVADNÍ VYUŽITÍ POZEMKU 
 
Na pozemku se nacházel 12let rozestavěný skelet Autocentra, což byl původní záměr 
investora. Vzhledem k předpokládanému rozvoji tohoto území došlo k jeho změně ještě před 
finálním dokončením. Provedla se demolice, díky které se uvolnil pozemek pro novostavbu 
nejvyšší budovy v České republice AZ Toweru. 
 
1.3 OBJEMOVÉ A PROSTOROVÉ ÚDAJE CELÉ STAVBY 
 
Počet podlaží celkem: 32 
Počet nadzemních podlaží: 30 (3 podnož, 27 věž) 
Počet podzemních podlaží: 2 
Zastavěná plocha: 4 372 m2 
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Řešená plocha pozemku: 5522 m2 
Plocha jednoho podlaží věže: 671 m2 
Celková užitná plocha: 19 702 m2  
Objem celé budovy: 122 173 m3 
Objem parkovacích garáží: 30 018 m3 
Objem autosalonu: 21 306 m3 
Objem výškové části budovy: 70 849 m3 
 
1.4 TECHNICKÉ A KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ  
 
Založení objektu: ŽB piloty s unikátním systémem tepelných čerpadel, které vynáší tzv. 
„bílou vanu“ po obvodě tvořenou systémem „milánských stěn“ o tloušťce 600mm. 
Svislý nosný systém: ŽB stěnový systém na východním a západním průčelí budovy včetně 
ztužujícího jádra se sdruženou funkcí vertikální dopravy doplněný sloupy 
z vysokopevnostního betonu s vyztužením pomocí tuhých válcovaných profilů na modul 6 x 
7,5m. V prostorách autoservisu, kde je požadována větší vzdálenost mezi jednotlivými 
sloupy, jsou navrženy předepnuté rámy na rozpětí 18,6 x 6m s průřezem 250 x 1400mm. 
V dalším patře na nich budou postaveny kruhové vnitřní sloupy o průměru 400mm. 
Stropní konstrukce: ŽB monolitické křížem vyztužené desky tl. 250mm, sádrokartonový 
podhled. 
Vnitřní dělící konstrukce: Porotherm 8 P+D, 11,5 P+D, SDK konstrukce nebo prosklené 
montované stěny dle přání zákazníka. Stěny mezi kancelářemi a apartmány budou vyzdívány 
z akustických tvarovek 19 AKU P+D, 24 AKU P+D, 30 AKU P+D (tl. 300mm splňuje 
normou daný požadavek na zvukový útlum ∆Rw=47dB). 
Schodiště: Hlavní schodiště, které probíhá  od 2.PP do 30.NP je navrženo jako ŽB 
montované s šířkou schodišťových ramen 1700 sloužící jako CHÚC typu C. Tyto prefabrikáty 
jsou vyrobené včetně finální povrchové úpravy (nutná ochrana před poškozením) a budou  
uloženy na monolitické podesty. 
V atriu budou dvě monolitická jednoramenná schodiště od 1.NP do 3.NP a jedno tříramenné 
schodiště pro zásobování restaurace, současně sloužící jako CHÚC typu A. 
Zastřešení: Skladba všech střešních plášťů bude obsahovat hydroizolační pásy z PVC tl. 
1,5mm, tepelnou izolaci z EPS 150 S Stabil, spádové klíny a parozábranu na stropní desce. 
4.NP se bude pyšnit vegetační střechou, nad atriem světlík tvaru nepravidelného jehlanu, jinde 
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geotextílie s kačírkem. Terasy budou tvořeny betonovými dlaždicemi na rektifikačních 
podložkách. 
Výplně otvorů: Vnější okna ve věži v části obložené keramikou jsou jednoduchá pevně 
zasklená v hliníkovém rámu s větrací žaluzií a kopírují sklony fasády. Vnitřní dřevěná okna 
jsou vyplněna čirým izolačním dvojsklem (otvíravá, sklopná). 
 
1.5 PRŮZKUMY 
 
Na základě radonového průzkumu, při odběru vzorků v místech budoucí novostavby, byl 
stanoven střední radonový index. Je tedy nutné provést protiradonová opatření. Vzhledem 
k tomu, že prostory, které sousedí s rostlým terénem, nebudou využívány jako pobytové, ale 
pouze jako garážová stání, není potřeba provádět žádná další protiradonová opatření.  
Hydroizolace spodní stavby je řešena jako „bílá vana“, která splňuje mj. požadavek ČSN 73 
06 01 z roku 2006 na ochranu proti střednímu radonovému indexu při tl. ŽB vodotěsné stěny 
300 mm. Tudíž s navrženými 600mm širokými milánskými stěnami nebude problém. 
Z důvodů zamezení vlivu bludných proudů na spodní stavbu nebude výztuž pilot a 
základové desky propojena. 
Podle ČSN EN byla zjištěna střední síranová agresivita prostředí XA2. Množství 
síranových iontů v podzemní vodě v prostoru novostavby neustále kolísá. 
Z hlediska seismicity se novostavba bude nacházet v oblasti s makroseismickou intenzitou 
6° stupnice MSK-64. 
Stavební pozemek se nenachází na poddolovaném území, je rovinatý a nehrozí k sesuvu 
půdy. Při provádění výkopových prací bude stavební jáma zajištěna pažením. 
Nejsou navržena ani protipovodňová opatření, poněvadž se pozemek nenachází 
v záplavovém území řeky Svratky. 
Budou dodržována ochranná pásma jednotlivých inženýrských sítí, jak stávajících tak i 
nově vybudovaných, či přeložených. Zvláště pak vedení STL plynovodu uloženého 
v chodníku na ulici Pražákova. Všechny prostupy obvodovými konstrukcemi pod terénem 
budou provedeny dle platných norem pomocí průchodek s dokonalým utěsněním dle 
navrženého detailu. 
Výšková budova AZ Tower se nachází dle sdělení z Úřadu pro civilní letectví 
v ochranném pásmu vodorovné plochy veřejného mezinárodního letiště Brno Tuřany. 
Maximální výška objektů nesmí přesáhnout 310-320m.n.m, dle svého přesného umístění. 
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Úroveň pozemku se nachází ve výšce 201m.n.m. a výška budovy je 111m proti čemuž nemá 
ÚCL žádné námitky. 
Novostavba nezasahuje do ochranného pásma železnice, které je vymezeno vzdáleností 
6m od osy krajní koleje a také 30m od hranice drážního pozemku.  
Stavba se bude nacházet v ochranném pásmu městské památkové rezervace. 
 
1.6 NAPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 
 
Objekt bude napojen na stávající vodovodní řad v ulici Pražákova v severovýchodní části 
stavby. Vodovodní přípojka bude provedena z litinového potrubí o DN 80 délky 3m. Na 
stejném místě bude provedena přípojka plynu PE potrubím o DN 63 délky 2,5m. HUP bude 
umístěn ve venkovním obdélníkovém zkoseném sloupu tak, aby byl volně přístupný 
z veřejného prostranství dle TPG 704 01. Vodorovná část (zemní) a svislá část přípojky až po 
HUP musí být vedena v ochranném potrubí HEKAPLAST-R ve žluté barvě a musí být 
fixována k držáku HUP. 
Novostavba bude napojena taktéž ze strany ulice Pražákova na přeložku splaškové 
kanalizace kameninovým potrubím o DN 200 délky 15,9m do revizní šachty a na stávající 
dešťovou kanalizaci betonovým potrubím o DN 300 délky 81m. Na dešťové kanalizační 
přípojce bude vybudovaná retenční nádrž, která bude chránit kanalizační systém před 
zahlcením srážkovou vodou z přívalových dešťů. 
Z nově vybudovaného horkovodu v silniční komunikaci mezi novostavbou parkovištěm 
bývalého BAUHAUSU (dnešního JIPU) bude vedena přípojka do AZ Toweru. 
Nově vedená přípojka VN v chodníkovém prostoru na západní straně budovy vstupující 
do objektu v jeho severozápadní části. Provedení přeložky NN a napojení na budovu 
v severovýchodní části. 
 
Pozn.: V mezonetovém hotelovém apartmánu umístěném v 28. a 29.NP je navržen bazén, 
který bude zároveň sloužit i jako požární nádrž. To způsobuje věcné břemeno nájemníkovi 
tohoto bytu, neboť musí být stále napuštěný. 
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1.7 NAPOJENÍ NA DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURU 
 
Výšková budova AZ Tower je velmi dobře situovaná z hlediska dostupnosti na malý i 
velký městský okruh, dále pak na dálnici D1 a rychlostní silnici R52.  
K objektu se lze dostat z ulice Heršpická odbočením na světelné křižovatce na ulici 
Bidláky a poté odbočením doprava na ulici Pražákova. Při výjezdu lze využít tří tras. První je 
stejná jako pro příjezd, druhá je ulicí ohraničenou zleva Hornbachem, zprava Office centrem 
Spielberk. Případně třetí možnost napojit se na ulici Heršpickou až těsně před křižovatkou 
ulic Heršpická a Poříčí, tzn. ulicí Vodařskou. Pro výjezd vlevo, směrem na D1 a R52, je 
možné použití pouze světelné křižovatky ulic Heršpická a Bidláky u M Paláce. 
Pro využití garážových stání (na západní straně objektu) přímo v budově je potřeba z ulice 
Pražákova těsně před AZ Towerem odbočit doprava na stávající účelovou komunikaci 
směrem k podzemním garážím M Paláce a hned první doleva, kde se nachází vjezd na 
parkoviště. 
 
1.8 TECHNICKÉ A TECHNOLOGICKÉ VYBAVENÍ OBJEKTU 
 
Výšková budova AZ Tower je navržena energeticky velmi úsporně. Díky fotovoltaickým 
panelům umístěným na jižní straně fasády bude využívat energii ze slunečního záření. Dále se 
bude pyšnit unikátním systémem tepelných čerpadel (118 energetických pilot) a 
propracovanou větrací soustavou. 
Pro případ úderu blesku do budovy je  po celém obvodovém plášti i uvnitř nosných stěn a 
sloupů vedena jímací soustava, která je svedena do země. 
V podzemních prostorách novostavby bude umístěno odpadové hospodářství a část 
technického zařízení jako je rozvodna VN, technická místnost pro měření spotřeby vody a 
plynu, nádrž na samozhášecí zařízení apod. Zbytek je umístěn ve 4.NP. Jsou to tepelná 
čerpadla, VZT jednotky, dvě trafa s rozvodnou, datový rozvaděč a výměníková stanice. 
Krom standardního vybavení objektu bude výšková budova AZ Tower využívat 5 
kapacitních rychlovýtahů, které obslouží všechna podlaží (2.PP až 23.NP, dva z nich 
pokračují dále do 28.NP) s rychlostí 4m/s. Jeden z těchto výtahů je navržen jako evakuační. 
Šachta dále pokračuje do 29. a 30.NP, kde budou umístěny dvě úrovně strojovny výtahů a 
místnost pro operátory. Teplo, které vzniká při brzdění se použije k vytápění budovy. 
Vjezd do podzemních garáží bude během dne přes závoru a v noci bude uzavřen rolovací 
mříží. 
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Na jižní straně budovy se nachází prosklená věž určená pro výstavu automobilů. Ta bude 
obsluhována výtahem přímo na ni napojeným. 21,4m vysoká věž bude zároveň sloužit jako 
poutač. 
V autoservisu nebudou prováděny žádné práce související s opravami havarovaných 
vozidel. Nebudou vznikat ani žádné ekologické zátěže. Součástí servisu bude pouze myčka 
aut. 
 
1.9 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
 
Název stavby:  AZ Tower
Charakter stavby:  novostavba 
Obec:  Brno 
Katastrální území: Štýřice 610186
Umístění:  mezi ulicemi Heršpická a Pražákova
Parcelní čísla: 
Dotčené pozemky: 
1684/47, 1684/48, 1684/54, 1684/73, 115/74, 115/75 
115/1, 115/76, 1684/16, 1684/17, 1684/31, 1684/72, 1684/89; 
1684/18, 1684/61 (parcely ve vlastnictví investora)
Stavebník, investor:  AZ - Properity, spol. s.r.o. 
Purkyňova 35e, Brno, 602 00
Architekt:  Architektonická kancelář Burian-Křivinka  
Ing. arch. Gustav Křivinka
  Ing. arch. Aleš Burian
Stavební firma:  AZ stav s.r.o. 
Zástupce stavební firmy:  Bc. Denisa Hrubá 
Sousední parcely:  115/24, 115/25, 115/53, 115/55, 1684/8, 1684/15, 1684/18, 
1684/23, 1684/69, 1684/71, 1684/72, 1684/78, 1684/ 79, 
1684/80 1684/95 
Plocha pozemku: 
Zastavěná plocha: 
 
5103 m2 
4372 m2
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1.10 STAVEBNÍ OBJEKTY AZ TOWERU: 
 
SO 101 Demolice 
SO 102 Příprava území 
SO 103 Zemní práce 
SO 104 Přeložky „prodejna koberců“ 
 SO 104/1 Zrušení přípojky plynu 
 SO 104/3 Přeložka přípojky splaškové kanalizace 
 SO 104/4 Přeložka přípojky dešťové kanalizace 
SO 105 Přeložka splaškové kanalizace v ulici Pražákova 
SO 106 Přeložka kabelů NN 
SO 201 Zabezpečení stavební jámy 
SO 202 Speciální zakládání 
SO 301 Parkovací garáže 
SO 302 Výšková budova AZ Tower 
SO 303 Autosalony – AZ Servis 
SO 401 Přípojka vody 
SO 402 Přípojka plynu 
SO 403 Přípojka splaškové kanalizace 
SO 404 Přípojka dešťové kanalizace, retenční nádrž 
SO 405 Přípojka horkovodu 
SO 501 Vozovky, Zpevněné plochy 
SO 502 Odstavné plochy AZ Servis 
SO 503 Chodníky 
SO 504 Oplocení 
SO 505 Sadovnické úpravy 
SO 506 Venkovní osvětlení 
SO 507 Veřejné osvětlení 
SO 508 Smyčka VN 
 
Ve své diplomové práci se budu zabývat realizací hrubé vrchní stavby věže (SO 302), přesněji 
od 4.NP do posledního 30.NP. 
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V následujícím textu je stručně vystižen obsah jednotlivých kapitol této diplomové práce 
zabývající se výstavbou nejvyšší budovy České republiky. Značení koresponduje s podrobněji 
vypracovanou částí textovou (včetně výkresové). 
 
A - TEXTOVÁ ČÁST  
3. SITUACE STAVBY SE ŠIRŠÍMI DOPRAVNÍMI VZTAHY  
Umístění stavby, popis okolí, možnosti příjezdových tras, hlavní body zájmu, možnosti 
vstupu na stavbu a úprava dopravního značení v bezprostřední blízkosti staveniště s odkazem 
na výkresovou část (B1, B2, B3). 
 
4. TECHNOLOGICKÝ PŘDPIS SVISLÉ NOSNÉ KONSTRUKCE 
Jeho obsahem je návod na výrobu stavební konstrukce progresivním způsobem. Vždy se 
v něm objevují obecné informace o stavbě jako celku a obecné informace o vybrané stavební 
činnosti. Následně podrobnosti o použitém druhu materiálu hlavního i pomocného, včetně 
místa jeho odběru, vhodného transportu, skladování a uložení do konstrukce. Dále způsob 
předání a převzetí staveniště a pracoviště. Náležitosti, které se předávají věcně i protokolárně, 
a na nichž je nutné se osobně dohodnout. Pak také určení mezí pracovních podmínek, za 
kterých je akceptovatelné provádět dané práce. Případné nalezení příslušných opatření, díky 
nimž je možné se přizpůsobit a výsledek bude stejný jakožto i za prvotně určených 
předpokladů. Pokračuje se počtem pracovníků, stavebních strojů a pomůcek potřebných 
k výstavbě. Nejdůležitější částí se stává konkrétní technologický postup, kde se řeší provádění 
jednotlivých prací do detailů. Popisuje se použití konkrétních technologií na konkrétních 
místech v projektu. A nakonec je nastíněn postup jednotlivých kontrol, vstupních, 
mezioperačních a výstupních, bezpečnost práce, ochrana životního prostředí v průběhu 
výstavby a zdroje ze kterých bylo čerpáno.  
V tomto technologickém předpise jsem se konkrétněji věnovala monolitickým 
železobetonovým svislým konstrukcím, jakožto sloupům, stěnám, ztužujícím jádrům a zvláště 
pak dvakrát zalomené fasádě na východní straně objektu.  
Nejdůležitější bylo vymyslet, která konstrukce se bude dělat jakým způsobem. Pro 
výtahové šachty bylo zvoleno šachtové bednění a pro obvodové stěny by bylo nejpřijatelnější 
použití šplhacího bednění s hydraulickým systémem. Ostatní stěnové konstrukce se provedou 
pomocí standardního oboustranného bednění, a v některých částech se použije bednění 
jednostranné, které se spojí na straně druhé s bedněním šachtovým či šplhavým. Na krátké 
stěny a svislé kruhové sloupy využijeme klasické systémové bednící produkty a na ukloněné 
kruhové sloupy speciální papírové formy.  
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5. TECHNOLOGICKÝ PŘEDPIS STROPNÍ KONSTRUKCE 
Zde je popsán standardní způsob provádění monolitických železobetonových stropních 
konstrukcí. Bednění, armování, betonáž, ošetřování a odbednění. Je však velmi důležité se 
zamyslet nad transportem betonu do vyšších úrovní. Způsob, jakým vytlačit v průměru 130m3 
této směsi pro jednu stropní konstrukci do právě prováděného patra je podrobněji popsán 
taktéž v kapitole strojní sestava. 
 
6. STROJNÍ SESTAVA 
Návrh strojní sestavy je koncipován z hlediska požadované mechanizace pro výstavbu 
výškové budovy AZ Tower. Zvedací mechanizmy a osobonákladní výtahy jsou navrženy pro 
plynulý chod realizace kompletní stavby a ostatní stroje jsou vybrány konkrétně pro 
provádění monolitických konstrukcí. 
V daných kapitolách nejsou uvedeny jen druhy strojů s technickými informacemi, ale také 
to, k čemu přesněji budou používány a jakým způsobem byly vybrány. 
 
7. KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ PLÁN 
Kontrolní a zkušební plán (KZP) je podkladem pro zajištění kvalitního provedení výškové 
budovy AZ Tower. Obsahuje specifické postupy pro kontroly významných pracovních 
činností, které jsou rozděleny do tří oddílů: vstupní, mezioperační a výstupní.  
KZP stanoví, co bude předmětem kontroly, podrobně popisuje jednotlivé kroky, udává, 
dle kterých platných předpisů a norem se máme řídit, osobu odpovědnou za uskutečnění této 
zkoušky i to, jakým způsobem se bude provádět. Dále pak jejich četnost provedení a místo, 
kam se zapíše výsledek. Nedílnou součástí jsou kolonky k podpisu, kde se potvrdí kdo 
kontrolu vykonal, kdo ji prověřil a kdo převzal.  
KZP je vypracován pro provádění monolitických konstrukcí:  
a) sloupy a stěny 
b) stropní konstrukce 
 
8. BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 
Tato kapitola popisuje požadavky na bezpečný průběh prací při výstavbě nejvyšší budovy 
České republiky vybrané ze zákonů, vyhlášek, nařízení a technických norem. Nacházejí se 
zde konkrétní údaje, které je nutné zabezpečit v době provádění monolitických konstrukcí, 
zvláště pak při činnostech ve výškách okolo 100m nad okolním terénem.  
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9. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 
Posuzování vlivů na životní prostředí je v České republice upraveno různými zákony, 
nařízeními a vyhláškami. Smyslem je zjistit, popsat a komplexně vyhodnotit předpokládané 
vlivy připravovaných stavebních záměrů na životní prostředí a veřejné zdraví ve všech 
rozhodujících souvislostech. Cílem procesu je zmírnění nepříznivých vlivů realizace výškové 
budovy AZ Tower na životní prostředí. 
Jedny z nejdůležitějších aspektů, na které budeme dohlížet v průběhu výstavby AZ 
Toweru, je shromažďování, soustřeďování, sběr, třídění, přeprava a doprava, skladování, 
úprava, využívání a odstraňování zbytkového/odpadního materiálu. 
V neposlední řadě je rozebrána ochrana zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. 
 
10. ZAŘZENÍ STAVENIŠTĚ 
Zařízení staveniště bude vybudováno a provozováno zhotovitelem stavby. Provozní 
objekty a soubory zařízení staveniště zabezpečují hladký průběh realizace výškové budovy. 
Vytváří podmínky pro řízení stavby, dopravu, skladování, provoz strojů, dodávky energií, 
kontrolu jakosti prováděného díla včetně ochrany proti požáru, odcizení materiálu či zaručení 
bezpečnosti práce. Výrobní prostory zařízení staveniště nejsou přesně určeny, budou však 
navrženy na místech, kde je snadné doplnit například sila předem připravenou suchou směsí. 
Tyto prostory nejsou součástí řešení diplomové práce, avšak jejich možné umístění je 
naznačeno na výkrese pod názvem Zařízení staveniště (B4). Sanitární objekty jsou 
vyprojektované dle počtu pracovníků pohybujících se na staveništi pro zajištění jejich 
sociálních a hygienických potřeb.  
V závěru této kapitoly jsou uvedeny výpočty předpokládané spotřeby vody a elektrické 
energie jak pro provádění monolitických konstrukcí výškové budovy, tak pro výstavbu celého 
objektu.  
Návrh zařízení staveniště je zpracován také ve výkresové podobě pod názvem Zařízení 
staveniště (B4). 
 
11. KOORDINACE VĚŽOVÝCH JEŘÁBŮ 
Pro výstavbu výškové budovy AZ Tower budou k dispozici čtyři věžové jeřáby, z nichž 
jeden bude šplhavý. Přestože se každý nachází v jiné výškové úrovni, jejich okruhy působení 
se protínají a tím vzniká riziko kolize. Je tedy nutné zajistit jejich koordinaci. Pro lepší 
představu je vyhotoven výkres s názvem Koordinace jeřábů (B6). 
Zvýrazněná výseč jeřábu D značí prostor s rizikem kolize zvedacího mechanizmu a 
výškové budovy. V době, kdy dosáhne objekt výšky 40m, dojde k demontáži tohoto jeřábu. 
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12. MONTOVANÉ KONSTRUKCE 
Výšková část objektu je navržena v monolitickém železobetonu, výjimku tvoří pouze 
montovaný schodišťový prostor, kde nalezneme prefabrikovaná schodišťová ramena osazená 
na monolitických podestách a masivní prvky zábradlí.  
Je zde zjednodušenou formou popsána výroba, transport, skladování a osazení 
montovaných prvků včetně potřebné připravenosti staveniště. Dále jsou zdůrazněny výhody a 
nevýhody kombinace monolitické a montované části použité v tomto konkrétním případě. 
Na závěr je zmíněna kontrola jakosti montážních prací a bezpečnost při jejich provádění. 
 
13 CONIRAP – ANTIVIBRAČNÍ A TLUMÍCÍ ROHOŽE 
Materiály a technologie moderních výškových budov. CONIRAP - antivibrační a tlumící 
rohože, které se svými vlastnostmi výrazně zvyšují odolnost stavebních konstrukcí vůči 
dynamickému namáhání a otřesovým účinkům způsobeným provozem strojů a 
technologických zařízení. 
 
B - PŘÍLOHOVÁ ČÁST (zde jsou uvedeny pouze přílohy, které nebyly výše zmíněny) 
B5 POLOHOVÁ PRŮKAZNOST JEŘÁBU 
Kromě koordinace čtyř věžových jeřábů je nutné doložit, zda šplhavý jeřáb vyhovuje 
výškově. Přesto, že je tato záležitost vyčíslena v kapitole 6. Strojní sestava, 6.1 Věžový jeřáb 
LIEBHERR 245 EC-H 12 Litronic na 290 HC, je také znázorněna na tomto výkrese včetně 
výšek kotevních bodů a jednotlivých výškových úrovní jeřábu A. 
  
B8 POLOŽKOVÝ ROZPOČET 
V uceleném informačním systému BUILDpower, jsem zpracovala finanční plán pro 
provádění monolitických ŽB konstrukcí od 4.NP do 30.NP. Kromě standardně používaných 
položek jsem zabrousila i do oblasti zvláštních stavebních prací, kde se nacházelo posuvné 
bednění. To je důležité pro provádění výtahových šachet a vnějších železobetonových stěn. 
Mimo klasickou montáž a demontáž bednění se aplikovalo tažení včetně pronájmu systému. 
Obvodové stěny sahají do 98m, proto se vybrala položka do výšky 100m. Pro stěny 
výtahových šachet, které začínají v -10,8m a dosahují až +94,82m (celkem 105,62m), se 
uplatnila položka do 110m. Množství měrných jednotek je přisuzováno pouze pro 4.NP-
30.NP. 
Šplhací bednění se skládá ze šplhací jednotky, jejíž součástí je systém pracovních plošin a 
podvěsných lávek, z kotevní sestavy, univerzálního kónusu a klasického oboustranného 
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bednění. V případě nacenění samotného pronájmu by položky vypadaly takto. 17 200Kč za 
metr běžný obvodu nově budované stavby za měsíc užívání včetně hydraulického zařízení, 
které obslouží cca 10plošin. Šířka jedné plošiny obsáhne přibližně 2,5m obvodové stěny. Do 
této položky nejsou započítány prvky zábradlí ani podlahy. Ty si obstará stavba sama. Mohou 
to být fošny o tloušťce 5cm. Vzhledem k výšce budovy je nutné samostatně nacenit i 
univerzální kónus. Bude se používat opakovaně, s čímž se standardně počítá, ovšem u 
novostavby s výškou 111m je toto opakování mnohonásobně vyšší. Položku bychom nazvali 
opakovaně použitelné kónusy, čímž se cena oproti normálu trošku zvedne. Vychází zhruba na 
2 000Kč za mb na měsíc. Tyto kónusy se osazují do míst předstihu, která umožňují bezpečná 
zavěšení celého systému. Nakonec je potřeba nacenit klasické oboustranné bednění. 
Při výpočtu časové náročnosti je nutné počítat s týdenní montáží šplhací jednotky, 
s třídenní demontáží po ukončení prací a s jedním dnem pro osazení, výměnu i sejmutí celého 
systému z obvodové stěny. 
 
CONTEC 
Podrobná stavebně technologická analýza je nezbytnou podmínkou úspěšného provádění 
staveb, protože dokáže rozdělit zkoumanou oblast na věci klíčové, důležité a nepodstatné. 
Díky této vědecké metodě zvládneme provést dekompozici celku na elementární části a jako 
cíl identifikujeme jejich podstatu a zákonitosti. Uplatňuje se jednak v době plánování 
projektu, kdy investor vyhodnocuje různé nabízené varianty projektů, dále také při tvorbě 
plánů organizace výstavby, nebo-li v projekční sféře a v neposlední řadě s nejširším využitím 
v dodavatelské fázi projektu (výrobní a provozní přípravě).  
Stavebně technologický projekt spadá do kategorie výrobní přípravy, tedy do doby, kdy se 
kloubí časová, prostorová i technologická struktura celého procesu realizace výstavby. Tento 
projekt je následně používán v provozní přípravě jako podklad pro operativní plánování. 
Počítačový software CONTEC je jedním z vhodných kandidátů pro zpracování základních 
modelů realizace výstavby budovy AZ Tower. Ve studentské verzi tohoto automatizovaného 
systému jsem zpracovala obecný harmonogram jednotlivých stavebních prací, konkrétnější 
harmonogram pro jedno nadzemní podlaží a graf potřeby pracovníků a finančních nákladů 
v čase. 
Pozn.: Histogram potřeby pracovníků pro 6.NP je zpracován z časového plánu pro 6.NP, který 
je výňatkem z celkového časového plánu. Je tedy nezbytné pochopit souvislost s prováděním 
ostatních nadzemních podlaží – proto zde vznikají v některých dnech nulové hodnoty (tyto 
dny jsou vyplněny pracovníky provádějícími práce v následujícím podlaží).  
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ČÁST: HARMONOGRAM (B9, B13) 
Vzhledem k opakujícím se skutečnostem v jednotlivých podlažích výškové budovy AZ 
Tower s celkovým počtem 2.PP a 30.NP, jsem zpracovala časový plán dílčích stavebních 
prací pro 4.NP – 14.NP. Ve středové části harmonogramu můžeme vidět optimální postup 
výstavby jednotlivých pater. V předstihu dvou podlaží budou vytaženy monolitické stěny 
výtahových šachet, na které se budou lepit antivibrační a tlumící rohože CONIRAP. Následně 
se k nim dostaví ztužující stěny jádra objektu při provádění ostatních svislých nosných 
elementů ve stejné výškové úrovni. Schodišťové monolitické mezipodesty se budou 
kompletovat za použití vylamovací výztuže v průběhu armování a betonáže následující 
stropní konstrukce či armování a bednění stěnových a sloupových prvků v dalším podlaží. 
Prefabrikovaná schodišťová ramena se budou osazovat na min. z 60% ztvrdlé monolitické 
podesty a mezipodesty, avšak nepoději při provádění stropu dvě patra nad danou výškovou 
úrovní. 
 Byla zde snaha co nejvíce zkrátit provádění dílčích podlaží na minimum. Jednotlivé 
položky byly vkládány přímo z databáze činností a následně upravovány. Některé byly 
vytvořeny jako nové. Při jejich kloubení  se stáhla doba výstavby stále opakujícího se podlaží 
na 4 týdny. 
Pozn.: Po dohodě s vedoucím diplomové práce, byl zpracován pouze výsek jednotlivých 
prací na výškové budově, poněvadž při prvotní snaze vytvořit HMG pro celou stavbu vznikl 
kolosální výkres s opakujícími se prvky, bez žádného náznaku byť malé změny. 
Dále byl detailně zpracován průběh prací jednoho podlaží. Zde můžete vidět konkrétní 
postupy bednění, armování, betonování a návaznost provádění jednotlivých svislých a 
vodorovných nosných prvků. Armování svislých konstrukcí začne u sloupů a poté se přesune 
na stěny.  
 
ČÁST: HISTOGRAM POTŘEBY ZDROJŮ (B10, B11, B12, B14) 
Grafy potřeby zdrojů jsou vypracovány pouze pro zjištění optimálního počtu pracovníků a 
nákladů na výstavbu monolitické části věže budovy AZ Tower v čase. Dle původního 
měsíčního histogramu se  pohybuje průměrný počet pracovníků okolo 12 osob. Ovšem pokud 
bychom se podívaly na původní týdenní histogram, uviděli bychom v něm výkyvy od 5 do 19 
stavebních dělníků. Snahou byla optimalizace  počtu pracovníků v týdenních cyklech. Nynější 
rozptyl se pohybuje od 11 do 15. 
Vzhledem k standardnímu schvalování faktur po měsících jsem se držela této lhůty i při 
zpracování nákladů na výstavbu. Průměrná peněžní hodnota za měsíční pracovní nasazení a 
dodávku stavebních materiálů se pohybuje okolo 2,6 miliónů korun. 
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3. SITUACE STAVBY SE ŠIRŠÍMI DOPRAVNÍMI VZTAHY 
 
Novostavba je umístěna do oblasti zvané „brněnský Manhattan“, který je situovaný mezi 
malým a velkým městským okruhem v Brně a obklopují ho ulice Heršpická a Pražákova. 
Velmi jednoduše se odtud dá napojit na dálnici D1 či na rychlostní silnici R52. Hlavní trasa 
pro zásobování stavby stavebními materiály, pracovními stroji apod. vede z ulice Heršpická, 
odkud se odbočí na světelné křižovatce u M Paláce na ulici Bidláky, následně doprava na ulici 
Pražákova a po 100m se dojede k severovýchodní části staveniště. Hlavní vjezd do staveniště 
šířky 3,5m bude z jihozápadní strany navrhovaného objektu.  
Pokud bude potřeba složit materiál poblíž zvedacího mechanizmu, zvláště pak při 
ponechání pouze jednoho jeřábu, zajistí se možná demontovatelnost mobilního oplocení 
v jeho blízkosti. To platí i pro příjezd autodomíchávačů z betonárny, které budou 
vyprazdňovat buben do mobilní čerpací jednotky umístěné ve východní části staveniště. 
V průběhu vykládky zboží či vylévání betonu do nálevky čerpadla bude pověřena osoba, která 
zajistí hladký průběh těchto prací a zároveň bude dbát na veřejnou bezpečnost (průjezd 
automobilů, upozornění kolemjdoucích, případné použití červenobílé pásky s nápisem zákaz 
vstupu či cedule pro chodce: přejděte na protější chodník). 
Samozřejmě dojde k umístění svislého dopravního značení na místní veřejné komunikace 
v bezprostředním okolí staveniště. Zúžená vozovka z jedné strany; pozor! výjezd vozidel 
stavby. 
 
3.1 HLAVNÍ BODY ZÁJMU: 
 
Veřejná komunikace na západní straně objektu musí být volně průjezdná pro zákazníky 
obchodního řetězce JIP při příjezdu na parkoviště a následně odjezdu z něj. 
Na ulici Křídlovická (R42) se nachází podjezd pod železničním viaduktem, pod kterým 
projedou ve směru na stavbu nákladní automobily s maximální výškou 3,5m a směrem ze 
stavby 3,2m. Při vyšší výšce dopravního prostředku, nebo jeho nákladu je nutné zvolit jinou, 
objezdovou, trasu. Například vydat se po ulici Plotní směrem na jih, následně najet na dálnici 
D1 na Prahu a sjet prvním výjezdem do centra města Brna na ulici Vídeňskou, Heršpickou a 
dále pokračovat po navrhované trase směrem na stavbu. 
Na trase se nevyskytují žádné větší problémy. Podrobnější informace jsou zaznamenány 
na výkresech:  B1 Širší dopravní vztahy 1 (stávající stav dopravního značení) 
B2 Širší dopravní vztahy 2 (úprava dopravního značení) 
            B3 Širší dopravní vztahy 3 (bod zájmu)
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4.1.1 OBECNÉ INFORMACE O STAVBĚ 
Jedná se o víceúčelový stavební objekt se dvěma podzemními a třiceti nadzemními 
podlažími. Vrchní část je tvořena třípodlažní podnoží a administrativní věží umístěnou 
v severní části parcely. V objektu se budou nacházet kanceláře, zasedací místnosti, prodejny 
aut, autoservis, obchůdky, restaurace, kavárna, hotelové apartmány včetně technického 
zázemí ve 4.NP a parkovacích stání v podzemních podlažích.  
Budova bude situována v prostorách „brněnského Manhattanu“ mezi ulicemi Heršpická a 
Pražákova odkud bude dobrá dostupnost na malý a velký městský okruh, dále pak na 
rychlostní silnici R52 a dálnici D1. Vzhledem k výšce budovy bude nutné navrhnout speciální 
technologie, které se v ČR příliš nepoužívají.  
Základy jsou tvořeny energetickými pilotami, na které bude navazovat tzv. 
„železobetonová bílá vana“ po obvodě tvořená milánskými stěnami. Na ni bude navazovat ŽB 
stěnový systém (obvodové stěny a ztužující jádro) doplněný sloupy z vysokopevnostního 
betonu s vyztužením pomocí tuhých válcovaných profilů. Stropní konstrukce jsou navrženy 
jako monolitické křížem vyztužené desky. 
Novostavba je umístěna do rovného terénu s nadmořskou výškou 201,00m.n.m. a její 
nejvyšší část bude dosahovat 312,00m.n.m. Zastavěná plocha má 4372m2. Hladina podzemní 
vody kolísá mezi 3,5 a 4,8m pod UT. 
 
4.1.2 OBECNÉ INFORMACE O VYBRANÉ STAVEBNÍ ČINNOSTI  
Svislé nosné konstrukce od 4. do 30.NP tvoří železobetonové stěny a sloupy kruhového, 
obdélníkového a čtvercového průřezu. Obvodové stěny mají tl. 300mm (350mm na jižní 
straně), stěny ztužujícího jádra 250mm. Stěny výtahových šachet tl. 200mm jsou umístěny do 
ztužujícího jádra s důsledným oddilatováním od ostatních nosných konstrukcí pružnou 
vložkou tak, aby nedocházelo k přenosu vibrací a hluku do objektu. Kruhové sloupy mají ve 
spodních podlažích průměr 0,9m, který se postupně zmenšuje až na průměr 0,4m. Vzhledem k 
tomu, že se obvodová stěna východní části věže dvakrát zalamuje, mají i kruhové sloupy (na 
východní straně) odklon od svislice. O celých 6° rostou až do 21.NP.   
Navíc budou všechny kruhové sloupy provedeny z vysokopevnostního betonu a 
vyztuženy tuhými ocelovými vložkami z válcovaných profilů, kvůli rozdílnému dotvarování 
oproti stěnám (obvodovým i ztužujícího jádra). Z požárních důvodů budou ocelové profily 
vloženy dovnitř betonového průřezu. 
Pro obvodové stěny budeme využívat samošplhací bednění s dvěma pomocnými lávkami, 
pro stěny výtahové šachty šachtové bednění a pro stěny v prostoru standardní rámové 
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bednění. Stěny ztužujícího jádra budou provedeny jednostranným rámovým bedněním 
k hotovým výtahovým šachtám. Na všechny druhy sloupů budeme používat systémové 
bednění, pouze u sloupů odkloněných od svislé osy využijeme papírová bednění, která 
seřízneme na daný úhel. 
Zjednodušeně budeme postupovat takto. Bednění obvodových stěn/stěn ztužujícího jádra 
necháme z vnější/vnitřní strany vyšplhat, upevníme, vyvážeme armatury, přisuneme druhou 
část bednění a vybetonujeme. U ostatních stěn a u všech druhů sloupů nejprve vyvážeme 
armatury, poté nainstalujeme bednění a následně vybetonujeme. 
 
4.2 MATERIÁL 
Beton  * stěny (obvodové, vnitřní, ztužující jádro) 
C35/45 XC2 - max. průsak vody 50mm, celkem: 3085m3, jedno podlaží cca:115m3 
* sloupy (čtvercové, obdélníkové, kruhové) 
C45/55 XC2 - max. průsak vody 50mm, celkem: 185m3, jedno podlaží cca: 7m3 
Množství jednoho podlaží je vztaženo k aritmetickému průměru hodnot jednotlivých podlaží 
(4.NP~30.NP). Pro betonáž jednotlivých pater budeme dovážet vždy větší objem, než bude 
přesně vypočten (kvůli ztrátám). Dodávka bude také závislá na objemu bubnu 
autodomíchávačů 4,5m3; 6,5m3; 9m3. 
 
Armatury: betonářská výztuž: ocel B 500A 
 stavební ocel: S 235 JR 
Pozn. Betonářskou výztuž do svislých ŽB nosných konstrukcí bude objednávat statik. Dovoz 
potřebného množství hutního materiálu pro zabudování do právě prováděného podlaží 
(taktu) bude vždy pět dní dopředu, aby bylo vše k dispozici včas. A na druhou stranu 
ne o moc dříve, aby se při delším skladování tyto hutní výrobky neztrácely. K nákupu 
se přidají vázací dráty dle potřeby. 
 
Bednění Doka: Návrh použití systémového bednění od firmy Firma DOKA.  
Pro obvodové konstrukce výškové části budovy použijeme samošplhací bednění SKE 50 
plus, které šplhá nezávisle na jeřábu. Za ním budou následovat dvě podvěsné lávky pro 
obsluhu hydraulického systému, demontáž závěsných patek a pro zapravení povrchu betonu. 
Pro stěny monolitických výtahových šachet, které jsou na vnější straně v kontaktu se 
stěnami ztužujícího jádra a uprostřed předělují prostory jednotlivých výtahů, navrhuji 
šachtový systém šplhacího bednění SKE 50 plus se západkovým typem upevnění.  
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Pro samostatně stojící stěny použijeme rámové bednění Framax Xlife. 
Pro vybetonování sloupů ø 800, 700, 600, 500mm použijeme systémové bednění Column 
formwork RS (sloupové bednění) s pracovní plošinou a výstupovým systémem. 
 
Bude nutné vytvořit plán pro postup provádění jednotlivých ŽB prvků včetně přesného 
množství zapůjčených bednících dílců na stavbě tak, aby pronájem nebyl tak drahý a zároveň 
bylo vše rychle hotové.  
Šířky rámových prvků budeme volit do 135cm, poněvadž šířka 270cm je náchylná 
k prohýbání a nedokonalé rovnosti výsledné konstrukce. 
 
Papírové bednění:  
Pro provedení svislých sloupů ø 900mm a všech nakloněných sloupů využijeme 
jednorázové papírové bednění Monotub hladké. 4.-6.NP ø 900mm, 7.-10.NP ø 800mm, 11.-
14.NP ø 700mm, 15.-18.NP ø 600mm, 19.-21.NP ø 500mm, v každém patře budou 2 kusy. 
Výška sloupů v 4.NP je 3,39m a v 5.-23.NP 3,06m.  
Výpočet svislých sloupů, 3 patra po 4 sloupech: (3,39+2*3,06)*4=38,04m 
Výpočet nakloněných sloupů: (3,39+2*3,06)*2=19,02m ø 900mm,  
3,06*4*2=24,48m ø 800mm, 3,06*4*2= 24,48m ø 700mm, 3,06*4*2= 24,48m ø 600mm,  
3,06*3*2=18,36 m ø 500mm. 
Vzhledem k tomu, že jsou sloupy navrženy v 8 a 11°, vezmeme větší metráž: 
ø 900mm…60m (6*10m) 
ø 800mm…26m (2*13m) 
ø 700mm…26m (2*13m) 
ø 600mm…26m (2*13m) 
ø 500mm…19m (2*9,5m)
 
DOPRAVA 
Beton budou dovážet autodomíchávače s objemem bubnů 4,5m3; 6,5m3 a 9m3 z betonárny 
STAPPA mix, spol. s.r.o. se sídlem na ulici Heršpická 11, PSČ 639 00, v Brně. Což bude pro 
nás velmi výhodné, protože vzdálenost betonárny od hranice staveniště je asi 20m. Beton se 
bude vypouštět do čerpadla betonových směsí, které jej dopraví pomocí potrubí přes 
betonovací věž na místo určení Jsou navrženy dva typy čerpadel KCP T 40 a KCP T 100, 
s menším a větším výtlakem. Potrubí o průměru 125mm bude vedeno instalační šachtou do 
stacionární betonovací věže.  
Armatury budou dováženy z velkoobchodu s hutním materiálem FeroStal a.s. se sídlem na 
ulici Zaoralova 15, Brno - Líšeň,  628 00.  
 24 
Po výjezdu z areálu pojede doprava, po 2,7km sjede na rychlostní silnici R50 (sjezd 
dálnice D1 - neplacený úsek), která navazuje na R42 - brněnský městský okruh. Na křižovatce 
Poříčí, Heršpická, Opuštěná odbočí doleva, odkud má stejnou trasu jako všechny ostatní 
vozidla, která pojedou na stavbu. Trasa je délky 10,5km a nemá žádné problémové body. 
Maximálně most těsně před odbočení na ulici Heršpická, kde se dá projet s vozidlem do 
výšky 3,5m. 
Dovoz bednění bude zabezpečen nákladním automobilem z firmy DOKA sídlící na ulici 
Kšírova 265, 619 00 v Brně Horních Heršpicích. Vzdálenost od stavby 4,1km. Z firmy se 
pojede směrem do centra, na kruhovém objezdu se vyjede 3. výjezdem na ulici Sokolovou. Po 
projetí železničního podjezdu (vozidla do výšky 4,2m) pokračujeme Bohunickou ulicí a po 
400m najedeme na rychlostní silnici R52 směr centrum (Vídeňská – Heršpická). Dál 
pokračujeme stejně jako všechna vozidla jedoucí na stavbu. 
Manipulace s bedněním DOKA bude pomocí transportního jeřábového závěsu. Tvoří jej 4 
kruhové smyčky, které obejmou stoh ze všech stran a tvarově se mu přizpůsobí. Tímto 
způsobem není možné vyklouznutí prvků. Nosnost závěsu je 2000kg na všechny 4 smyčky. 
Vážou se přes pružné vázací čepy a prochází v drážkách prvků. Zavěšování i vyvěšování 
může provádět pouze jedna osoba.  
Papírové kruhové bednění sloupů se doveze z firmy KORN, spol. s.r.o. se skladem 
v Sokolnicích u Brna vzdáleného 15,1km od stavby. Po naložení potřebného materiálu se 
pojede po R380 směrem na Brno přes Tuřany a Brněnské Ivanovice, následně se najede na 
dálnici D1 a sjede na výjezdu R52 po které se pokračuje až ke křižovatce u M Paláce. Odtud 
je příjezd na stavbu to pro všechny stejný. 
 
SKLADOVÁNÍ 
Veškeré armatury se budou skladovat na zpevněné odvodněné ploše pod plachtou na 
prokladcích – dřevěných hranolech či paletách a budou označeny identifikačním štítkem. Na 
stavbu budou dovezeny pět dní před zabudováním do konstrukce a na pracovní plochu do 
výšky prováděného podlaží se vytáhnou jeřábem či osobonákladním výtahem.  
Bednění Doka je stohovatelné, ukládá se na dřevěné hranoly 8x10cm(š x v), přemísťování 
provádíme pomocí jeřábového transportního závěsu (nejsou potřeba stohovací konusy, prvky 
chránící proti vyklouznutí). Na sebe pokládáme maximálně 8 prvků (výška včetně podkladu 
1,1m). Pro sloupové bednění existuje univerzální transportní box, který je vhodný pro 
přepravu a skladování 0,25 a 0,5m vysokých dílů. 
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Papírové bednění je 100% voděodolné, takže jej můžeme skladovat venku a montovat za 
každého počasí. Neměli bychom je zakrývat, zabráníme akumulaci tepla v důsledku vložené 
fólie. 
 
Pozn. Vzhledem k tomu, že PD je duševním vlastnictvím projekční kanceláře, jsou všechny 
typy a objemy materiálů uvedeny pro představu. Množství je spočítáno dle původní staré 
veřejnosti přístupné projektové dokumentace a skutečnost se může lišit. 
 
4.3 PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ STAVENIŠTĚ A PRACOVIŠTĚ 
K předání a převzetí staveniště dojde mezi investorem (objednatelem) a dodavatelem 
(zhotovitelem). Nabývá platnosti dnem, kdy došlo k podpisu obou smluvních stran v Zápise o 
předání a převzetí staveniště. Staveniště se předává zpravidla za přítomnosti technického 
dozoru investora, koordinátora bezpečnosti, architekta a případně statika. Pracoviště pak bude 
dodavatel předávat jednotlivým subdodavatelům sám.   
 
Investor (objednatel) stavby předává dodavateli (zhotoviteli) krom staveniště tyto dokumenty: 
- stavební povolení 
- schválenou projektovou dokumentaci – DPS  
- doložení práva k prostoru staveniště výpisem z Listu vlastníků 
- potvrzení o vedení ing. sítí pod zemí na území staveniště (případně dohoda o jejich 
ochraně) 
a domluví se na těchto předmětech: 
- vymezení hranice staveniště, zabezpečení oplocením – min.1,8m vysoké neprůhledné 
- předání směrových a výškových vytyčovacích bodů 
- základní vytyčení stavby (domluva mezi investorem a dodavatelem, kdo to provede)  
- určení příjezdové komunikace na staveniště 
- připojení se na inženýrské sítě pro zařízení staveniště i pro stavební činnosti včetně 
vyjádření správců sítí 
- speciální bezpečnostní a požární podmínky 
 
Dodavatel převzetím staveniště potvrzuje, že přejímá odpovědnost za vše, co se na staveništi 
stane. Vhodná je pasportizace staveniště. Investor také předává místa pro odběr el. proudu a 
vody. Musí být vyznačena poloha a případná ochranná pásma všech veřejných sítí, vedení 
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vysokého napětí, ochranného pásma železnice, potrubí a kabelových rozvodů, procházejících 
staveništěm. [2] 
 
Obecné informace o stavu území: 
Hranice staveniště je vyznačena mobilním oplocením po celém jeho obvodu. Byla 
dokončena stropní konstrukce nad 3.NP a nyní se bude pokračovat ŽB monolitickými 
konstrukcemi až do nejvyššího 30.NP. Tři nižší, méně výkonnější, jeřáby budou demontovány 
(po dokončení prací na třípodlažní podnoži) a zůstane pouze ten, který bude využíván pro 
provádění výškové části budovy AZ Tower. Až se dostaneme k provádění 17.NP, osadíme na 
jeřáb šplhací zařízení a necháme jej se vysunout na druhou výškovou úroveň. To stejné 
provedeme až se dostaneme k výstavbě 25.NP. 
 
4.4 PRACOVNÍ PODMÍNKY 
Provádění nosných ŽB konstrukcí věžové části objektu začne v polovině května 2014 a 
bude probíhat do konce ledna 2015. V případě nepříznivých klimatických podmínek je možné 
po dohodě s investorem práce odložit.  
Betonování, stejně jako armování (svary – pouze hromosvod vedený vnitřkem nosných 
konstrukcí) se provádí do +5°C. Je však možné provádět betonáž za nižší teploty, avšak 
musíme přimíchat do betonu určité přísady, které proces tuhnutí betonu zpomalí. Teplota by 
neměla poklesnout pod 5°C kdy se hydratace betonu výrazně snižuje a při teplotách pod 0°C 
se téměř zastavuje. Pod -10°C betonáž raději neprovádíme. Při mrholení, dešti, mlze a sněžení 
je potřeba chránit výztuž vhodným zastřešením.  
Při betonáži za horkého letního počasí dochází k rychlejšímu tuhnutí a tvrdnutí betonu, 
rychleji se odpařuje voda a tím vznikají nežádoucí trhlinky v betonu. Doba zpracování 
čerstvého betonu se zkracuje a jeho teplota by neměla přesáhnout 27°C. Při výrobě můžeme 
použít následující opatření: zamezit působení slunečního záření na jednotlivé složky betonu, 
snížit teplotu těchto složek (nejlépe kameniva), použít cementy s nízkým hydratačním teplem, 
použít zpomalovací přísady a betonovat v noci, či brzo ráno. 
 Povinnost měřit rychlost větru je stanovena od výšky pracovní podlahy 20m a vyšší. 
Práce ve výškách  mohou probíhat do 6°Bf síly větru, čili do rychlosti 11m/s, a na zavěšených 
pracovních plošinách, pojízdných lešeních či žebřících nad 5m výšky jen do 5°Bf síly větru, 
čili do rychlosti 8m/s. 
Práce s betonovací věží jsou povoleny do síly větru 8 (rychlost větru 74km/h = 20m/s) a 
zakázány pod -15°C. Dále je nutné dodržovat bezpečnou vzdálenost od vedení vysokého 
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napětí, min. 5m. To však nezasahuje do prostor výstavby a ani neleží v bezprostřední 
blízkosti. 
Za dodržování pravidel bezpečnosti práce na stavbě, za užívání ochranných pomůcek a za 
pořádek na pracovišti má odpovědnost stavbyvedoucí a mistr. Tito pracovníci jsou také 
odpovědni za řádné poučení pracovníků o bezpečnosti práce. O jejich proškolení se vede na 
stavbě dokumentace – deník BOZP, do kterého svým podpisem pracovníci stvrdí, že se 
školení zúčastnili.  
 
4.5 PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ 
Stavbyvedoucí, jako jediný odpovědný zástupce generálního dodavatele díla na stavbě, 
který musí mít odpovídající znalosti technické, technologické, organizační a ekonomické, 
bude řídit provádění svislých nosných konstrukcí od 4.NP do posledního 30.NP dle schválené 
projektové dokumentace a smlouvy o dílo.  
 Na průběh realizace stěn a sloupů bude dohlížet stavbyvedoucí nebo jím pověřený mistr. 
Ten bude také kontrolovat kvalitu a množství dovezených stavebních materiálů.  
Pracovní stroje budou obsluhovat pouze pracovníci k tomu určení a řádně proškolení. Před 
vlastním zahájením prací obsluha překontroluje technický stav stroje.  
Pouze při přijetí autodomíchávače na stavbu je potřeba zamezit vniknutí nepovolaných 
osob na staveniště a zabránit tak vzniku nežádoucího úrazu.  
Po celou dobu provádění těchto prací bude na stavbě přítomen jeřábník obsluhující 
šplhavý věžový jeřáb LIEBHERR 245 EC-H 12 Litronic na 290 HC. Dále pak geodet 
s pomocníkem pro jakékoliv vytyčení či přeměření a statik pro překontrolování uložené 
armatury. 
Složení pracovní čety: 
1. bednění 
3 tesaři 
5 pracovníků pro sestavení a ustavení bednění a obsluha samošplhacího bednění 
2. armatury 
1 statik (ten jediný, který vypracovával projekt) 
4 armovači pro kompletaci výztuže 
4 pomocníci 
 28 
3. betonáž 
1 pomocník k autodomíchávači 
1 obsluha čerpadla betonových směsí KCP T 40 / KCP T 100 
1 pracovník obsluhující stacionární betonovací věž MXR 32-4 T  na dálkové ovl. 
1 naváděč koncové hadice 
1 signalista 
2 obsluha ponorného vibrátoru Norwit 
Toto pořadí platí pro provádění stropní konstrukce. U obvodových stěn a výtahových šachet 
se prvně nechá z jedné strany vyšplhat bednění, vyváže se výztuž, následně se přiklopí druhá 
strana bednění a vše se zabetonuje. U sloupů je nejprve vyváže výztuž, poté se osadí bednění 
a až pak se betonuje.  
 
4.6 STROJE A POMŮCKY 
Věžový jeřáb s horní otočí LIEBHERR 240EC - H12Lit. auf 290HC 
Věžový jeřáb s horní otočí LIEBHERR 71 EC – B 5 3x 
Osobonákladní výtah Stros NOV 2032 UP F Duo 
Osobonákladní výtah Stros NOV 1000 D  
Digitální teodolit CST BERGER DGT 10 
Ponorný vibrátor Norwit 
Kotoučová stolní pila GTKS 2200 PRO 230V 
Ruční okružní pila WORX Professional WU433 
Vysokotlaký čistič Michelin MPX 100 PROFI 
Čerpadla betonových směsí KCP T 40 / KCP T 100 
Svářečka CO2 MIG 155/6 W 
 
Detailnější popis viz. Textová část – Strojní sestava 
 
Nářadí: lopata, příklepová vrtačka 720W SB2E 720 RX ST AEG, kladivo, vodováha, metr 
Ochranné pomůcky: helma, reflexní vesta, rukavice, pevná obuv (zajistí si každý pracovník 
sám), ochranné svářečské brýle 
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4.7 PRACOVNÍ POSTUP 
4.7.1 OBVODOVÉ STĚNY 
Pro provedení obvodových stěn budeme používat samošplhací bednění SKE 50 plus firmy 
DOKA, které je nezávislé na jeřábu. Na severní a východní části budovy bude používáno už 
od počátku provádění první stěny v nadzemní části stavby. Na jižní a východní straně výškové 
části budovy se osadí až ve 4.NP.  
Na první část obvodové stěny, kterou chceme stavět, je nutné 
použít standardní nosníkové bednění Top 50 od firmy Doka a do něj 
nechat osadit první místo předstihu (osazení kotvy, univerzálního  
šplhavého kónusu v pouzdře, kónusového šroubu a příložky). Po  
provedení prvního úseku monolitické stěny postavíme šplhací  
konstrukci s naneseným odbedňovacím přípravkem, namontujeme  
místa předstihu, připevníme bednění prostupů, vyvážeme výztuž,  
přiložíme druhou část bednění, osadíme kotevní tyče a vybetonujeme 
druhý úsek. Následuje první šplhání. Odsuneme  
pojezdovou jednotku dál od konstrukce, ovládací páku zdvihacích  
mechanik dáme do horní polohy, necháme částečně vysunout 
šplhací profil nahoru, přehodíme závěsnou patku ze spodní části  
do místa předstihu, připevníme ji kónusovým  
šroubem a necháme vysunout šplhací profil do nejvyšší možné  
polohy, kde jej upevníme. V této chvíli dáme ovládací páku do  
dolní polohy, necháme vyšplhat samotnou konstrukci a opět ji 
upevníme. Následuje nanesení odbedňovacího přípravku a  
zasunutí pojezdové jednotky (bednícího dílce) na dané místo.  
Výše rozepsaný postup se opakuje až po místo zlomu  
na východní fasádě nebo až do nejvyšších pater u ostatních stran.  
Vzhledem k tomu, že východní fasáda je navržena jako  
2x zalomená, je nutné si poradit s  vnitřním a vnějším rohem.  
V místě zlomu, kdy se přikloněná fasáda začne odklánět od  
objektu, je navrženo následující řešení. Po provedení posledního  
dílu přikloněné části opět vysuneme šplhací bednění, jako bychom  
chtěli pokračovat, pouze přitáhneme šikmé vyrovnávací vřeteno  
pojezdové  jednotky  a  tím  změníme  sklon  na  druhou stranu.  
Obr. 1 Struktura šplhací jednotky 
s absencí bednění 
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V následujícím kroku, po vybetonování opačně orientované stěny, už nepůjde vysunout 
šplhací profil. Je proto nutné nainstalovat pomocí jeřábu novou speciálně upravenou šplhací 
jednotku. Není možné použít stejný typ, neboť není vyprojektován na větší sklony stěn - 
posunuté těžiště. (Nejprve se východní strana objektu odklání od svislé osy o 6°, poté přejde 
do opačného směru sklonu na 11° a v závěru se opět vrátí na původních 6°. S touto šplhací 
jednotkou se bude pokračovat až k další změně úkosu.) Zde se zalomení provede stejným 
způsobem jako to vnitřní, úpravou délky šikmého vyrovnávacího vřetene - prodloužením. 
Následuje přesunutí pojezdové jednotky, bednění prostupů, armování, zaklopení bednícím 
dílcem z druhé strany a betonáž. Po vyzrání betonu bude možné vysunout šplhací profil, 
avšak nebude možné jej zalomit. Opět dojde k záměně konstrukce a tentokráte za původně 
používanou. 
 
Obr. 2 Startovací fáze  šplhacího bednění 
 
Toto samošplhací bednění vynáší i vyrovnávací podvěsné lávky a manipulační plošiny. Ty 
budou v našem případě dvě (lávky i plošiny). Podvěsné lávky slouží k vytažení závěsné 
patky, univerzálního kónusu a kónusového šroubu. Dále pak k zapravení povrchu 
vybetonované části. Manipulační plošiny se používají zejména při betonáži daného ŽB prvku. 
Osazení podlahových fošen si obstarává zhotovitel sám. Ty jsou osazeny pod úrovní 
horizontálního profilu pracovní plošiny, aby po něm mohla jezdit pojezdová jednotka.  
Popíšeme si podrobnější postup montáže. Pomocí jeřábu zvedneme a zasadíme 
přemontovanou jednotku do závěsných botek, připevníme pojezdovou jednotku, osadíme 
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bednící dílce s dopředu namontovanými horními pracovními plošinami, až poté přimontujeme 
pracovní plošiny mezilehlé. Po osazení míst předstihu, provedeme obednění prostupů, 
vyarmování prvku, přiložíme protilehlý bednící dílec, vybetonujeme formu a necháme 
ztvrdnout beton (daná pevnost), necháme vysunout pojezdovou jednotku, osadíme šplhací 
profil, namontujeme opěrnou botku, necháme konstrukci vyšplhat a až bude konstrukce 
zajištěna, osadíme druhou podvěsnou lávku. 
U demontáže budeme postupovat opačně než jako u montáže. Nejprve odstraníme 
mezilehlou plošinu, sundáme lešeňové trubky ze zábradlí, pomocí jeřábu odstraníme bednění, 
poté šplhací jednotku. Dále pak vysuneme šplhací profil, demontujeme nepotřebné závěsné 
botky a sejmeme šplhací jednotky ze stavby. Další demontáž provádíme na zemi v obráceném 
pořadí než je montáž. 
Vzhledem ke konstrukční výšce podlaží (3,6m; 3,3m; 3,0m) bude zvolena pojezdová 
jednotka s pojezdovým paždíkem MF 3,00m s šikmým vyrovnávacím vřetenem MF 3,00m a 
šplhací profil 350 SKE 50 plus. 
Kromě osazení výztuže a místa předstihu nesmíme zapomenout na vytvoření okenních 
otvorů a prostupů daných projektem. Uložení výztuže by měl překontrolovat statik tak, aby 
seděla dle statických výpočtů, měla dostatečné krytí tvořené distančními tělísky a nebyla 
poškozená.  
Bednící desky musí být čisté, zbavené olejových skvrn a nečistot. Před ustavením do 
správné pozice je nutno nanést odbedňovací přípravek. Po odbednění očistit dílec a připravit 
ho k dalšímu použití. 
Pro komunikaci mezi jednotlivými podlažími celého systému nezapomeneme namontovat 
žebřík. Ten bude připevněn k průlezu v podlaze o rozměrech 60x70cm. 
Na rozích objektu, kde se stýká šikmá a rovná stěna, bude nejvhodnější použít přesahující 
bednění na stěně zalomené a kratší bednění na stěně svislé. Zbývající část vyplníme výdřevou. 
Navržené samošplhací bednění se hýbe díky hydraulickému systému s okružním vedením. 
Dle počtu navržených šplhacích automatů, které budou v rámci jednoho cyklu společně 
vysunuty, se navrhne typ hydraulického agregátu SKE 50/60Hz (druhy: V25, V140, V200). 
Možnosti jeho ovládání jsou tři. Přímo na hydraulickém agregátu, ovladačem nebo dálkovým 
ovladačem. Z něj pak vystupuje hydraulická hadice, která je vedena pod pracovní podlážkou k 
jednotlivým hydraulickým pístům.  
Pravděpodobně  budeme  mít  zvedané  dva  úseky  (6  a  11  šplhacích automatů)  tzn.,  že 
budeme potřebovat 2 zvedací hydraulické agregáty.
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4.7.2 VÝTAHOVÉ ŠACHTY 
Pro výtahové šachty použijeme bednění SKE 50 plus 
šachtový systém se západkovým typem upevnění, který je velmi 
efektivní. Je určen do vnitřních prostor šachet o šířce od 1,75 do 
2,75m. 
Bednění se skládá z pracovní podlahy s integrovaným 
systémem západek, z nosníkových bednících desek, 
odbedňovacích rohů, přechodových lišt, několika vzpěr, 
podvěsné lávky a výstupového systému. Princip spočívá v tom, 
že před vybetonováním šachtové stěny se osadí speciální box 
(místo předstihu), díky kterému vznikne po odbednění 
prohlubeň, kam zajede plošinová západka. Při šplhání nahoru se 
sama srovná do vertikální polohy vlivem pojezdu po šikmině 
v prohlubni a následně po stěnách šachty. Jakmile dojede k místu 
další prohlubně, rozevře se a opět plní funkci upevnění plošiny. 
Jakmile bednění vyšplhá do výšky, kdy už nebude potřeba spodní prohlubeň, 
můžeme vyjmout box z podvěsné lávky a znovu ho použít ve vyšších úrovních. 
Upevnění boxu na bednící plochu je velmi jednoduché. Vezmeme hřebíky, 
kterými zafixujeme plechový rám 20x20cm k bednícímu dílci a k němu 
přimontujeme bednící box. Před každým použitím překontrolujeme zda 
byla osazena objímka. K odstranění se používá táhlo 15,0, které se 
našroubuje do objímky a začne se otáčet klíčem. Po chvíli dojde 
k odpojení boxu. 
Další části, které upevňují šachtové bednění jsou  
odbedňovací rohy s přechodovými příložkami 
 (separované od rámových bednících dílců). Snadno  
uvolní kompletní bednění šachty od stěny. Pak je velmi 
 jednoduché přemístění celé sestavy o patro výše. 
Pro umožnění vstupu do 
jednotlivých pater šachtového bednění je potřeba namontovat 
výstupový systém, který se skládá z uzavíratelného průlezu v podlážce 
a žebříku upevněného ke zdi bednění.  
Šplhání šachtového bednění bude prováděno pomocí čtyřbodového 
jeřábového závěsu následujícím způsobem. Zahákneme jeřábová oka 
Obr. 3 Šachtové bednění 
Obr. 4 Upevnění šachtového bednění 
Obr. 5 Plošinová západka 
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do nosných bodů na bednění a vyzvedneme celou konstrukci včetně podvěsné lávky vynášené 
lešeňovými trubkami nahoru. Jeřábový hák odbedňovacího rohu nesmí být použit 
k přemísťování šachet. S postupným šplháním se sklopí plošinová západka a roztáhne se 
v místě další prohlubně. Pak necháme plošinu si sednout a odvážeme ji z jeřábového závěsu. 
Vzhledem k tomu, že výtahové šachty mají být důsledně oddilatovány od ostatních 
nosných konstrukcí, aby nedocházelo k přenosu hluku a vibrací do objektu, po odbednění 
připevníme (vlepíme) na konstrukci pružnou vložku a při betonování  ztužujícího jádra dojde 
k dokonalému přilnutí mezi obě železobetonové stěny. 
 
4.7.3 VNITŘNÍ NOSNÉ STĚNY 
Na vnitřní nosné stěny (na obrázku vyznačeny zeleně) použijeme rámové bednění Framax 
Xlife, které je vyráběno v rastru po 15cm a je nutné jej přenášet jeřábem. V částech, které se 
dotýkají výtahových šachet budou bednící dílce tvořit pouze jednostranné bednění. Pro 
vodorovné upevnění využijeme prostupy (po závitových tyčích) vzniklé při provádění 
výtahových šachet.  
 
Obr. 6 Rozmístění ŽB monolitických stěn ztužujícího jádra 
S montáží bednění začneme v rohu. Desky rámového bednění spojíme k sobě pomocí 
rychloupínače RU Framax (předběžná montáž naležato), na ně osadíme betonářské plošiny, 
namontujeme výstupový žebřík a osadíme opěry bednění. Celou sestavu zavěsíme pomocí 
jeřábových ok, zvedneme, nastříkáme odbedňovacím prostředkem, přeneseme na určené 
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místo, zafixujeme opěry a uvolníme z jeřábu (na závěsné body dosáhneme z pracovní 
podesty). 
Následně připevníme bednění prostupů, vyvážeme výztuž, osadíme distanční tělíska a 
přiložíme smontované protibednění s protizábradlím, které zavěsíme, zvedneme, nastříkáme 
odbedňovacím prostředkem, přesuneme na místo použití, zafixujeme, namontujeme kotvy a 
odjistíme z jeřábu. Kotevní systém se skládá z kotevní tyče, kotevní matky s podložkou 15,0 a 
distančního držáku, ten je hotový k použití daných rozměrů stěn. Tímto způsobem řadíme 
sestavy spojených prvků k sobě a spojujeme je. Pro vytvoření pravoúhlých rohů a ukončení 
zdí využijeme speciálních tvarovek. 
Dokonale ukotvené a utěsněné konstrukce zalijeme prostým betonem s menší frakcí 
kameniva, aby se nemusel tolik hutnit beton, který je hluboko v úzké stěně, kam ani  pořádně 
pracovní stroje nedosáhnou. I přesto se pokusíme alespoň částečně směs zavibrovat ponorným 
vibrátorem Norwit. Můžeme i zabouchat na bednění. Po ztuhnutí a ztvrdnutí betonu na 
požadovanou pevnost odstraníme bednění, očistíme (škrabkou, stěrkou či vysokotlakým 
čističem) a uskladníme na zpevněném odvodněném a čistém povrchu. 
Obr. 7 Rámové bednění Framax Xlife 
V budově AZ Tower budeme betonovat stěny vysoké 3,6m; 3,3m; 3,0m. Využijeme tedy 
270cm vysoký profil šířky maximálně 135cm (u větších šířek už nezajistíme dokonalou 
rovinnost výsledného prvku). Na tento profil připevníme rychloupínačem RU Framax další 
desky, vzniknou tak kombinace výšek: 270+135=405cm; 270+90=360cm; 270+60=330cm. 
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Pro vyztužení spojených desek použijeme upínací kolejnice Framax. Jsou výhodné zvláště 
pro přesné lícování sestav spojených prvků a přenos kotevních sil na rámové prvky. Na 
bednění se připevní pomocí kotevní matky s podložkou. 
Abychom zajistili bezpečnost pracovníků při betonování stěnových konstrukcí, bude 
osazena plošina Xsafe plus o takové délce, která bude shodná s přemisťovanou jednotkou. Pro 
stavbu AZ Toweru bude výhodná zvláště v tom, že se přizpůsobí jakémukoliv sklonu 
betonovaného prvku. Na bednění ji montujeme na zemi v předstihu i s výstupovým žebříkem.  
Pro přemístění celého systému jeřábem použijeme speciální závěs Xsafe plus. Ten se 
připevní vždy dvěma čepy k paždíku plošiny a zajistí se závlačkou. Nyní je možné vše zavěsit 
na řetězy jeřábu. Obsluha závěsu se může vyskytovat na plošině pouze pokud je zábradlí 
plošiny dokola uzavřené. Naopak při pokládání je potřeba, aby bylo zasunuté protilehlé 
zábradlí a celý prvek se nepokládal na plošinu. Před přemístěním celé jednotky uvolníme 
(odlepíme) vybetonovanou stěnu od bednění pomocí dřevěných klínů či páčidel, jinak by 
hrozilo přetížení jeřábu. 
Zavěšení rámového bednění budeme provádět 
dle pokynů výrobce. Pro upřesnění dle obrázku 
vpravo. Jeřábové oko osazujeme na spoj 
rámových prvků. Zavěšený řetěz musí být 
napnutý, nesmí se dotýkat žádného prvku bednící 
soustavy a vzdálenost mezi jeřábovými oky musí 
být kratší než délka řetězu.  
Pro vázání armatur ve vyšších místech nad 
pracovní  podlahou  budeme  využívat  montážní  
plošiny Staxo 100 s předsazeným rámem 1,20m. Nejprve postavíme konstrukci prvního patra 
(nastojato), které se skládá z hlavic, rámu staxo 100 výšky 1,8m, diagonálního kříže a paty. 
Dva rámy nasadíme na paty a spojíme je diagonálními kříži. Namontujeme předsazené 
zábradlí nad diagonální kříže, čelní zábradlí na rámy a osadíme montážní podlážky na hotové 
patro. Následně nasadíme další dva rámy na již zhotovené spodní, doplníme je diagonálními 
kříži a osadíme finální podlážky. Namontovanou mezipodlážku ponecháme na konstrukci a 
využijeme ji při armování.  
Váha čerstvého betonu je v našem případě 45 (B 35/45) a 55 (B 45/55) kN/m3. Takže 
55*0,3*3,6=59,4kN/m2 a dovolený tlak čerstvého betonu na bednění je 80kN/m2 (zatěžovací 
šířku bereme 1mb). Doba tuhnutí je max. 5 hodin. Zalití svislých konstrukcí provedeme 
najednou.
Obr. 8 Zavěšení rámového bednění 
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4.7.4 SLOUPY KRUHOVÉHO PRŮŘEZU SVISLÉ 
Pro provedení těchto svislých nosných prvků 
použijeme sloupové bednění RS od firmy Doka. Celá 
bednící forma se skládá z jednotlivých sloupových dílů, 
které se na sebe připevní (pomocí spojovacích šroubů) 
tak, aby vznikly dva půlkruhy o požadované výšce. Pro 
dosažení nejvyšší přesnosti musíme dodržovat následující 
postup. Na první část kruhového bednění přimontujeme 
dvě opěry a výstupový systém, zahákneme zvedací řetěz 
do integrovaných jeřábových úchytek, nadzvedneme 
bednící dílec, naneseme odbedňovací přípravek, vztyčíme 
ho do svislé polohy, přesuneme na místo určení. Podle 
geodetického zaměření ustavíme tuto polovinu 
konstrukce do polohy dané projektem, vysuneme obě 
opěry a připevníme je kotvami Doka Express 
našroubováním do zhotovené stropní konstrukce. 
Teprve poté odhákneme jeřábové háky od bednění. Na 
druhou půlku bednění osadíme pouze dvě opěry, zahákneme zvedací řetěz do integrovaných 
jeřábových úchytek, nadzvedneme bednící dílec, na vrchní část přimontujeme speciální 
adaptér (pro připojení plošiny), naneseme odbedňovací přípravek, vztyčíme jej do svislé 
polohy, přesuneme na místo dané projektem, spojíme oba dílce k sobě rychloupínacími 
svorkami, zakotvíme další dvě opěry a odhákneme hák z bednění. Nyní zavěsíme na jeřáb 
poskládanou betonářskou plošinu a přesuneme ji k bednící konstrukci, kde ji připevníme na 
speciální adaptér.  
Následuje betonáž. Po ztuhnutí a ztvrdnutí můžeme sloup odbednit. Nejprve zahákneme 
bednící díl s namontovanou pracovní plošinou na čtyřramenný jeřábový řetěz, uvolníme opěry 
a svorky, odlepíme bednění od vybetonovaného sloupu pomocí dřevěných klínů či jiného 
nářadí (nikdy neodtrháváme bednící formu přímo, mohl by se 
poškodit beton), vyzvedneme a přemístíme tento díl na skládku. 
Nakonec zahákneme zbylou část formy s výstupovým systémem, 
uvolníme kotvy ze stropní konstrukce, zvedneme bednění a 
přemístíme ho k předchozímu dílu. Kotvy Doka Express mohou být 
použity vícekrát, jediný nástroj potřebný pro našroubování je 
kladivo. (A-kotva, B-cívka) 
Obr. 9 Sloupové bednění 
Obr. 10 Ukotvení vzpěry 
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Případné nečistoty na povrchu kontaktní plochy vzniklé při betonáži očistíme škrabkou 
Xlife, stěrkou či vysokotlakovým čističem. Ostré předměty, drátěné kartáče ani brusné 
kotouče nepoužívat. 
Sloupy s průměry 500, 600, 700, 800mm a světlou výškou 3060mm budou zhotoveny 
pomocí tohoto systémového bednění, průměr 900mm bude proveden z jednorázového 
papírového bednění, viz. bod 3.7.5 
 
7.-10.NP  ø 800mm  
11.-14.NP  ø 700mm 
15.-18.NP  ø 600mm 
19.-21.NP  ø 500mm 
 
Dílce se dají spojovat po 250mm. Pro našich 3060mm navrhneme výšku bednění 
3250mm, která se skládá z 2x3m a 2x0,25. 2x proto, že jsou to dílce půlkruhové. 
 
4.7.5 SLOUPY KRUHOVÉHO PRŮŘEZU UKLONĚNÉ 
Na sloupy odkloněné od roviny o 8 a 11° použijeme jednorázové papírové bednění 
Monotub hladké o průměrech 500, 600, 700, 800 a 900mm, tloušťky 5mm s váhou od 5 do 
10kg/m. Tento typ bednění použijeme i pro sloupy kolmé o ø 900mm. 
Nejprve vyjmeme odbedňovací drát, poté bednění seřízneme dle nastaveného odklonu a 
požadované délky, drát vložíme zpět pod fólii a připevníme ho lepící páskou. Při instalaci 
Monotub nesmíme tlačit násilím na ohnutou výztuž či rozpěrku, ty mohou způsobit poškození 
bednění. Formy ustavíme do správné polohy, ve spodní části je zafixujeme dřevěným křížem 
a ve vrchní části napínacím pásem, který podepřeme pomocí rovnacích podpěr odolných proti 
tahu a tlaku. Nesmíme zapomenout zajistit bednění proti výtlaku a ještě jednou 
překontrolovat, zda nedošlo k poškození vnitřní fólie při navlékání, jinak by hrozilo zatékání 
betonového mléka mezi tuto fólii a papírové bednění. Takže utěsníme spodní hranu bednění 
PUR pěnou a přelepíme horní řez bednění lepící páskou. 
Při betonování se hadice čerpadla ani vibrátor při hutnění nesmí dotýkat vnitřní strany 
bednění. Po ukončení všech prací překontrolujeme svislost a rozměry. 
Bednění se odstraňuje pomocí integrovaného trhacího lanka. Vnitřní vložka může zůstat 
na betonovém sloupu do konce výstavby, kde poslouží jako ochrana proti poškození. 
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4.7.6 BETONÁŽ 
Pro provádění ŽB nosných stěn budeme používat beton B 35/45 XC2 a pro ŽB nosné 
sloupy B 45/55 XC2. Výrobu čerstvého betonu ponecháme centrální betonárně STAPPA mix, 
spol. s.r.o. se sídlem na ulici Heršpická 11, PSČ 639 00, v Brně, která je vzdálená od hranice 
staveniště asi 20m. Tzn. stačí nahlásit betonárně kolik jakého druhu betonu budeme 
potřebovat a za pár minut bez  jakýchkoliv dopravních komplikací jej máme na stavbě. Tímto 
se značně zjednodušuje zpracování betonu, které se nemusí provádět příliš rychlým způsobem 
a tím nevzniknou žádné chyby. 
Pro primární dopravu betonu použijeme autodomíchávače s objemem bubnů 4,5m3; 6,5m3 
a 9m3, které jsou ve vlastnictví betonárny. Materiál se na stavbě bude vypouštět do čerpadla 
betonových směsí, které jej dopraví pomocí potrubí přes betonovací věž na místo určení. Jsou 
navrženy dva typy čerpadel KCP T 40 a KCP T 100, s menším a větším výtlakem. Potrubí o 
průměru 125mm bude vedeno instalační šachtou do stacionární betonovací věže.  
Před uložením čerstvého betonu se překontroluje tvar a těsnost bednění, uložení a spojení 
výztuže, včetně distančních tělísek.  
Při ukládání čerstvého betonu dbáme na maximální výšku volného pádu 1,5m. V průběhu 
betonáže hutníme směs. Její objem se zmenší až o 3%, dochází tak ke snížení mezerovitosti a 
zvýšení jeho pevnosti v tlaku a těsnosti. Hutnění je také velmi důležité pro pohledovost 
betonu. Na hutnící práce použijeme ponorné vibrátory Norwit. Zhutňování budeme provádět 
po jednotlivých vrstvách, kdy výška vrstvy, kterou budeme hutnit nesmí přesáhnout 1,25 
násobek délky hlavice vibrátoru, což je 370*1,25=462,5mm. Při jednom vpichu ponecháme 
vibrátor zasunutý cca 30s, kdy se mezery na povrchu betonu zaplní. U dalších vrstev musíme 
ponořit hlavici na krátkou dobu pod povrch předcházející vrstvy do hloubky 5-10cm, aby se 
propojily.  
Vzhledem k maximálnímu tlaku betonu na bednění ( 80kN) budeme muset betonovat 
konstrukce na dvě části. Nejprve do výšky 1,8 m a druhý den dokončíme celý prvek. 
Po zhutnění všech nově vybetonovaných prostor necháme směs tuhnout a tvrdnout. Po 
dosažení 70% pevnosti betonu můžeme stěny a sloupy odbednit. Nejdříve však po 10 dnech a 
za předpokladu jeho ošetřování v průběhu zrání.  
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4.8 JAKOST A KONTROLA PROVEDENÍ PRACÍ 
Pro dokonale provedené dílo a maximální uspokojení požadavků investora je důležité 
neustále kontrolovat kvalitu provedených prací. V souladu s technologickým postupem 
vykonáme kontrolu: 
Vstupní:  
PD, kvalifikace pracovníků, bezpečnost na stavbě, geodetické vytyčení apod. 
Podklad: kontrola stropní konstrukce, na kterou budeme navazovat, zda se vleze do max. 
přípustných odchylek rovinnosti a zda se shoduje skutečnost s PD. 
Materiál pro zabudování: armatury, beton, distanční tělíska 
Pomocný materiál: systémové bednění, papírové bednění, těsnící lišty, odbedňovací  
  přípravek, dřevo na prostupy 
Stroje: všechny které budou potřeba k provádění betonářských prací na výškové budově 
Mezioperační: 
 Je nutné provádět kontrolu návazností jednotlivých stavebních prací dle 
technologického postupu. V tomto případě jde o montáž bednění, aplikaci odbedňovacího 
přípravku, armování, provedení prostupů, vložení přípojek, osazení distančních tělísek, 
postavení bednících dílců do správné polohy dle PD s pomocí geodetického vytyčení, 
jejich dokonalé utěsnění, přimontování betonářských plošin a výstupových systémů, 
betonáž, hutnění, ošetřování a finální odbednění. 
Výstupní: 
Nejprve provedeme vizuální kontrolu provedených konstrukcí, povrch pohledového 
betonu a dále pak přeměříme svislost, rovinnost, přesnost dle PD, pevnost betonu, 
správnost osazení prostupů a přípojek. 
 
Podrobnější verze kontrolního a zkušebního plánu je uvedena v kapitole s názvem KZP. 
 
4.9 BOZP 
Bezpečnost a ochrana zdraví pracovníků při práci je velmi důležitá a proto na ni nesmíme 
nikdy zapomínat. Plán bezpečnosti, který je zpracován s ohledem na technologický postup 
v kapitole pod názvem „Bezpečnost a ochrana zdraví při práci“, se musí dodržovat po celou 
dobu výstavby.  
Velkou výhodou šplhacího bednění je zvýšení bezpečnosti práce. Při armování obvodových 
stěn máme vnější konstrukci už vysunutou nahoru, takže nehrozí nežádoucí pád. Při vázání 
výztuže stropní konstrukce máme na šplhacím stěnovém bednění stále osazenou pracovní 
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plošinu, která taktéž chrání pracovníky proti pádu z výšky. Díky tomu není potřeba těchto 
místech zajišťovat bezpečnost pomocí univerzálního zábradlí či bezpečnostních úvazů. 
 
4.10 ŽP 
Snížení vlivu stavební činnosti na životní prostředí vyžaduje důsledné plnění zásad, které 
jsou stanoveny v příslušných zákonech, vyhláškách a nařízeních. Aby ekologické dopady byly 
při výstavbě co nejmenší, v kapitole s názvem „Životní prostředí“ je zpracován návrh na 
ochranu ŽP při výstavbě výškové budovy AZ Tower.  
 
4.11 LITERATURA 
[1] Podklady z architektonické kanceláře Burian - Křivinka  
[2] HRUBÁ, Denisa. Palác Magnum - realizace hrubé spodní stavby. Brno, 2012. Bakalářská 
práce. VUT v Brně, Fakulta stavební. Vedoucí práce Ing. Boris Biely. 
[35] katalogy firmy DOKA – Informace pro uživatele 
[44] www.kornbrno.cz 
[45] www.kotaca.cz 
 
Pozn. Literatura stavebních strojů je uvedena ve strojní sestavě u každého zvlášť. 
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5.1.1 OBECNÉ INFORMACE O STAVBĚ 
Jedná se o víceúčelový stavební objekt se dvěma podzemními a třiceti nadzemními 
podlažími. Vrchní část je tvořena třípodlažní podnoží a administrativní věží umístěnou 
v severní části parcely. V objektu se budou nacházet kanceláře, zasedací místnosti, prodejny 
aut, autoservis, obchůdky, restaurace, kavárna, hotelové apartmány včetně technického 
zázemí ve 4.NP a parkovacích stání v podzemních podlažích.  
Budova bude situována v prostorách „brněnského Manhattanu“ mezi ulicemi Heršpická a 
Pražákova odkud bude dobrá dostupnost na malý a velký městský okruh, dále pak na 
rychlostní silnici R52 a dálnici D1. Vzhledem k výšce budovy bude nutné navrhnout speciální 
technologie, které se v ČR příliš nepoužívají.  
Základy jsou tvořeny energetickými pilotami, na které bude navazovat tzv. 
„železobetonová bílá vana“ po obvodě tvořená milánskými stěnami. Na ni bude navazovat ŽB 
stěnový systém (obvodové stěny a ztužující jádro) doplněný sloupy z vysokopevnostního 
betonu s vyztužením pomocí tuhých válcovaných profilů. Stropní konstrukce jsou navrženy 
jako monolitické křížem vyztužené desky. 
Novostavba je umístěna do rovného terénu s nadmořskou výškou 201,00 m.n.m. a její 
nejvyšší část bude dosahovat 312,00 m.n.m. Zastavěná plocha má 4372 m2. Hladina podzemní 
vody kolísá mezi 3,5 a 4,8m pod UT. 
 
5.1.2 OBECNÉ INFORMACE O VYBRANÉ STAVEBNÍ ČINNOSTI 
Stropní konstrukce bude provádět pomocí stropního bednění Dokaflex 1-2-4. První strop 
postavíme nad 4.NP a budeme pokračovat až do 30.NP. Tloušťka dle PD je od 4.NP do 22.NP 
240mm, od23.NP do 28.NP 260mm, nad 29.NP 250mm a nad 30.NP 260mm. Stropní 
konstrukce jsou navrženy jako železobetonové monolitické křížem armované desky. 
Na rovném podkladě postavíme bednění, osadíme zábradlí, naneseme odbedňovací 
přípravek, osadíme prostupy, vyarmujeme, zalijeme betonem, zhutníme, necháme tuhnout a 
tvrdnou, ošetřujeme, částečně odbedníme a finálně odbedníme. 
 
5.2 MATERIÁL  
Beton  * stropní konstrukce  
C35/45 XC2 - max. průsak vody 50mm, celkem: 3488m3, jedno podlaží cca: 130m3 
 
Množství jednoho podlaží je vztaženo k aritmetickému průměru hodnot jednotlivých podlaží 
(4.NP~30.NP). Pro betonáž jednotlivých pater budeme dovážet vždy větší objem, než bude 
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přesně vypočten (kvůli ztrátám). Dodávka bude také závislá na objemu bubnu 
autodomíchávačů 4,5m3; 6,5m3; 9m3. 
 
Armatury: betonářská výztuž: ocel B 500B 
 stavební ocel: S 235 JR 
Pozn. Betonářskou výztuž do svislých ŽB nosných konstrukcí bude objednávat statik. Dovoz 
potřebného množství hutního materiálu pro zabudování do právě prováděného podlaží 
(taktu) bude vždy pět dní dopředu, aby bylo vše k dispozici včas. A na druhou stranu 
ne o moc dříve, aby se při delším skladování tyto hutní výrobky neztrácely. K nákupu 
se přidají vázací dráty dle potřeby. 
 
Bednění Doka: Pro provádění stropních konstrukcí zvolíme bednění Dokaflex 1-2-4, které se 
skládá z opěrné trojnožky, stropní podpěry Doka Eurex 20 top, přidržovací hlavice H20 DF, 
spouštěcí hlavice H20, nosníků Doka H20 top 3,90 a 2,65 a panelů Dokadur. Pro betonáž 
okrajových částí se použije bednící stůl Dokamatic tam, kde nenavazuje strop na stěnu a 
svorka pro obednění čela tam, kde strop navazuje na stěnu. Počet prvků je daný projektem 
systémového bednění včetně jejich uspořádání. V rámci zachování bezpečnosti  při práci ve 
výškách osadíme ochranná zábradlí. 
 
DOPRAVA 
Beton budou dovážet autodomíchávače s objemem bubnů 4,5m3; 6,5m3 a 9m3 z betonárny 
STAPPA mix, spol. s.r.o. se sídlem na ulici Heršpická 11, PSČ 639 00, v Brně. Což bude pro 
nás velmi výhodné, protože vzdálenost betonárny od hranice staveniště je asi 20m. Beton se 
bude vypouštět do čerpadla betonových směsí, které jej dopraví pomocí potrubí přes 
betonovací věž na místo určení Jsou navrženy dva typy čerpadel KCP T 40 a KCP T 100, 
s menším a větším výtlakem. Potrubí o průměru 125mm bude vedeno instalační šachtou do 
stacionární betonovací věže.  
Armatury budou dováženy z velkoobchodu s hutním materiálem FeroStal a.s. se sídlem na 
ulici Zaoralova 15, Brno - Líšeň,  628 00. Po výjezdu z areálu pojede doprava, po 2,7km sjede 
na rychlostní silnici R50 (sjezd dálnice D1 - neplacený úsek), která navazuje na R42 - 
brněnský městský okruh. Na křižovatce Poříčí, Heršpická, Opuštěná odbočí doleva, odkud má 
stejnou trasu jako všechny ostatní vozidla, která pojedou na stavbu. Trasa je délky 10,5km a 
nemá žádné problémové body. Maximálně most těsně před odbočení na ulici Heršpická, kde 
se dá projet s vozidlem do výšky 3,5m. 
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Dovoz bednění bude zabezpečen nákladním automobilem z firmy DOKA sídlící na ulici 
Kšírova 265, 619 00 v Brně Horních Heršpicích. Vzdálenost od stavby 4,1km. Z firmy se 
pojede směrem do centra, na kruhovém objezdu se vyjede 3. výjezdem na ulici Sokolovou. Po 
projetí železničního podjezdu (vozidla do výšky 4,2m) pokračujeme Bohunickou ulicí a po 
400m najedeme na rychlostní silnici R52 směr centrum (Vídeňská – Heršpická). Dál 
pokračujeme stejně jako všechna vozidla jedoucí na stavbu. 
Manipulace s bedněním DOKA bude pomocí transportního jeřábového závěsu. Tvoří jej 4 
kruhové smyčky, které obejmou stoh ze všech stran a tvarově se mu přizpůsobí. Tímto 
způsobem není možné vyklouznutí prvků. Nosnost závěsu je 2000kg na všechny 4 smyčky. 
Vážou se přes pružné vázací čepy a prochází v drážkách prvků. Zavěšování i vyvěšování 
může provádět pouze jedna osoba.  
 
SKLADOVÁNÍ 
Veškeré armatury se budou skladovat na zpevněné odvodněné ploše pod plachtou na 
prokladcích – dřevěných hranolech či paletách a budou označeny identifikačním štítkem. Na 
stavbu budou dovezeny pět dní před zabudováním do konstrukce a na pracovní plochu do 
výšky prováděného podlaží se vytáhnou jeřábem či osobonákladním výtahem. 
Bednění Doka je stohovatelné, ukládá se na dřevěné hranoly 8x10cm(š x v), přemísťování 
provádíme pomocí jeřábového transportního závěsu (nejsou potřeba stohovací kónusy, prvky 
chránící proti vyklouznutí). Na sebe pokládáme maximálně 8 prvků (výška včetně podkladu 
1,1m).  
 
Pozn. Vzhledem k tomu, že PD je duševním vlastnictvím projekční kanceláře, jsou všechny 
typy a objemy materiálů uvedeny pro představu. Množství je spočítáno dle původní staré 
veřejnosti přístupné projektové dokumentace a skutečnost se může lišit. 
 
5.3 PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ STAVENIŠTĚ A PRACOVIŠTĚ 
K předání a převzetí staveniště dojde mezi investorem (objednatelem) a dodavatelem 
(zhotovitelem). Nabývá platnosti dnem, kdy došlo k podpisu obou smluvních stran v Zápise o 
předání a převzetí staveniště. Staveniště se předává zpravidla za přítomnosti technického 
dozoru investora, koordinátora bezpečnosti, architekta a případně statika. Pracoviště pak bude 
dodavatel předávat jednotlivým subdodavatelům sám.   
 
Investor (objednatel) stavby předává dodavateli (zhotoviteli) krom staveniště tyto dokumenty: 
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- stavební povolení 
- schválenou projektovou dokumentaci – DPS  
- doložení práva k prostoru staveniště výpisem z Listu vlastníků 
- potvrzení o vedení ing. sítí pod zemí na území staveniště (případně dohoda o jejich 
ochraně) 
a domluví se na těchto předmětech: 
- vymezení hranice staveniště, zabezpečení oplocením – min.1,8m vysoké neprůhledné 
- předání směrových a výškových vytyčovacích bodů 
- základní vytyčení stavby (domluva mezi investorem a dodavatelem, kdo to provede)  
- určení příjezdové komunikace na staveniště 
- připojení se na inženýrské sítě pro zařízení staveniště i pro stavební činnosti včetně 
vyjádření správců sítí 
- speciální bezpečnostní a požární podmínky 
 
Dodavatel převzetím staveniště potvrzuje, že přejímá odpovědnost za vše, co se na staveništi 
stane. Vhodná je pasportizace staveniště. Investor také předává místa pro odběr el. proudu a 
vody. Musí být vyznačena poloha a případná ochranná pásma všech veřejných sítí, vedení 
vysokého napětí, ochranného pásma železnice, potrubí a kabelových rozvodů, procházejících 
staveništěm. [2] 
 
Obecné informace o stavu území: 
Hranice staveniště je vyznačena mobilním oplocením po celém jeho obvodu. Byly 
dokončeny svislé nosné konstrukce (sloupy, stěny) nad 3.NP a nyní se bude pokračovat ŽB 
stropními konstrukcemi až do nejvyššího 30.NP. Tři nižší, méně výkonnější, jeřáby budou 
demontovány (po dokončení prací na třípodlažní podnoži)  a zůstane pouze ten, který bude 
využíván pro provádění výškové části budovy AZ Tower. Až se dostaneme k provádění 
17.NP, osadíme na jeřáb šplhací zařízení a necháme jej se vysunout na druhou výškovou 
úroveň. To stejné provedeme až se dostaneme k výstavbě 25.NP. 
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5.4 PRACOVNÍ PODMÍNKY 
Provádění nosných ŽB konstrukcí věžové části objektu začne v polovině května 2014 a 
bude probíhat do konce března 2016. V případě nepříznivých klimatických podmínek je 
možné po dohodě s investorem práce odložit.  
Betonování, stejně jako armování (svary – pouze hromosvod vedený vnitřkem nosných 
konstrukcí) se provádí do +5°C. Je však možné provádět betonáž za nižší teploty, avšak 
musíme přimíchat do betonu určité přísady, které proces tuhnutí betonu zpomalí. Teplota by 
neměla poklesnout pod 5°C kdy se hydratace betonu výrazně snižuje a při teplotách pod 0°C 
se téměř zastavuje. Pod -10°C betonáž raději neprovádíme. Při mrholení, dešti, mlze a sněžení 
je potřeba chránit výztuž vhodným zastřešením.  
Při betonáži za horkého letního počasí dochází k rychlejšímu tuhnutí a tvrdnutí betonu, 
rychleji se odpařuje voda a tím vznikají nežádoucí trhlinky v betonu. Doba zpracování 
čerstvého betonu se zkracuje a jeho teplota by neměla přesáhnout 27°C. Při výrobě můžeme 
použít následující opatření: zamezit působení slunečního záření na jednotlivé složky betonu, 
snížit teplotu těchto složek (nejlépe kameniva), použít cementy s nízkým hydratačním teplem, 
použít zpomalovací přísady a betonovat v noci, či brzo ráno. 
 Povinnost měřit rychlost větru je stanovena od výšky pracovní podlahy 20m a vyšší. 
Práce ve výškách  mohou probíhat do 6°Bf síly větru, čili do rychlosti 11m/s, a na zavěšených 
pracovních plošinách, pojízdných lešeních či žebřících nad 5m výšky jen do 5°Bf síly větru, 
čili do rychlosti 8m/s. 
Práce s betonovací věží jsou povoleny do síly větru 8 (rychlost větru 74km/h = 20m/s) a 
zakázány pod -15°C. Dále je nutné dodržovat bezpečnou vzdálenost od vedení vysokého 
napětí, min. 5m. To však nezasahuje do prostor výstavby a ani neleží v bezprostřední 
blízkosti. 
Za dodržování pravidel bezpečnosti práce na stavbě, za užívání ochranných pomůcek a za 
pořádek na pracovišti má odpovědnost stavbyvedoucí a mistr. Tito pracovníci jsou také 
odpovědni za řádné poučení pracovníků o bezpečnosti práce. O jejich proškolení se vede na 
stavbě dokumentace – deník BOZP, do kterého svým podpisem pracovníci stvrdí, že se 
školení zúčastnili.  
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5.5 PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ 
Stavbyvedoucí, jako jediný odpovědný zástupce generálního dodavatele díla na stavbě, 
který musí mít odpovídající znalosti technické, technologické, organizační a ekonomické, 
bude řídit provádění vodorovných nosných konstrukcí od 4.NP do posledního 30.NP dle 
schválené projektové dokumentace a smlouvy o dílo.   
Na průběh realizace stropních konstrukcí bude dohlížet stavbyvedoucí nebo jím pověřený 
mistr. Ten bude také kontrolovat kvalitu a množství dovezených stavebních materiálů.  
Pracovní stroje budou obsluhovat pouze pracovníci k tomu určení a řádně proškolení. Před 
vlastním zahájením prací obsluha překontroluje technický stav stroje.  
Jen při přijetí autodomíchávače na stavbu a jeho vyprazdňování je potřeba zamezit 
vniknutí nepovolaných osob na staveniště a zabránit tak nežádoucím úrazům.  
Po celou dobu provádění těchto prací bude na stavbě přítomen jeřábník obsluhující 
šplhavý věžový jeřáb. Dále pak geodet s pomocníkem pro jakékoliv vytyčení či přeměření a 
statik pro překontrolování uložené armatury. 
 
Složení pracovní čety: 
 
1. bednění 
2 tesaři 
4 pracovníků pro sestavení a ustavení bednění a obsluha samošplhacího bednění 
2. armatury 
1 statik (ten jediný, který vypracovával projekt) 
4 armovači pro kompletaci výztuže 
2 pomocníci 
3. betonáž 
1 pomocník k autodomíchávači 
1 obsluha čerpadla betonových směsí KCP T 40 / KCP T 100 
1 pracovník obsluhující stacionární betonovací věž MXR 32-4 T  na dálkové ovl. 
1 naváděč koncové hadice 
1 signalista 
2 obsluha ponorného vibrátoru Norwit 
2 pracovníci s dokončovací lištou Atlas Copco DYNAPAC – FLOAT BV 20H 
1 pracovník se stahovací vibrační lištou ENAR Tornado H  
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5.6 STROJE A POMŮCKY 
Věžový jeřáb s horní otočí LIEBHERR 240EC - H12Lit. auf 290HC 
Věžový jeřáb s horní otočí LIEBHERR 71 EC – B 5 3x 
Osobonákladní výtah Stros NOV 2032 UP F Duo  
Osobonákladní výtah Stros NOV 1000 D  
Digitální teodolit CST BERGER DGT 10 
Ponorný vibrátor Norwit 
Dokončovací lišta Atlas Copco DYNAPAC – FLOAT BV 20H  
Stahovací vibrační lišta ENAR Tornado H  
Kotoučová stolní pila GTKS 2200 PRO 230V 
Ruční okružní pila WORX Professional WU433 
Vysokotlaký čistič Michelin MPX 100 PROFI 
Čerpadla betonových směsí KCP T 40 / KCP T 100 
Svářečka CO2 MIG 155/6 W 
 
Detailnější popis viz. Textová část – Strojní sestava 
 
Nářadí: lopata, příklepová vrtačka 720W SB2E 720 RX ST AEG, kladivo, vodováha, metr 
Ochranné pomůcky: helma, reflexní vesta, rukavice, pevná obuv (zajistí si každý pracovník 
sám), ochranné svářečské brýle 
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5.7 PRACOVNÍ POSTUP 
5.7.1 BEDNĚNÍ STROPNÍ KONSTRUKCE 
Pro provádění stropních konstrukcí je zvoleno bednění Dokaflex 1-2-4, které se skládá 
z opěrné trojnožky (F), stropní podpěry Doka Eurex 20 top (E), přidržovací hlavice H20 DF 
(D), spouštěcí hlavice H20 (C), nosníků Doka H20 top 3,90 a 2,65 (B) a panelů Dokadur (A). 
Počet prvků je daný projektem systémového bednění včetně jejich uspořádání.  
Flexibilní ruční systém Dokaflex 1-2-4 se díky jednoduchému přesazování nosníků Doka 
H20 top přizpůsobí libovolným půdorysům. Do tloušťky stropu 30cm není potřeba žádné 
dimenzování. Správné uložení se překontroluje pohledem. Je to jednoduchý systémový rastr: 
1-2-4 znamená 0,5-1,0-2,0m. Tloušťky konstrukce se po výšce budovy mění. Ve 4.-23.NP je 
tl. stropní konstrukce  0,24m a ve 24.-30.NP je tl. stropní konstrukce 0,26m. 
Při montáži bednění Dokaflex 1-2-4 budeme postupovat takto. Nejprve položíme podélné 
a příčné nosníky po obvodu budoucí stropní konstrukce dle značení pro zajištění maximálních 
vzdáleností. Čtyři značky jsou pro podélné nosníky a 6 značek připadá pro podpěry s opěrnou 
trojnožkou. Nastavovacím třmenem výškově vyrovnáme nastavení stropní podpěry, do které 
zasuneme spouštěcí hlavici H20. Zajistíme volný prostor  mezi deskou hlavice a vyrážecím 
klínem, 6cm. Postavíme opěrnou trojnožku, do ní vložíme 
stropní podpěru, kterou upevníme upínací pákou. Před 
vstupem na bednění zkontrolujeme celkovou tuhost. 
Spouštěcí hlavice  stojící blízko stěn orientujeme tak, aby 
bylo možno při odbedňování vytlouci klín. Následně 
uložíme podélné nosníky do spouštěcích hlavic pomocí 
montážních vidlic. Do spouštěcí hlavice bývá vložen jeden 
nebo maximálně dva nosníky. Přeměříme výšku podélných 
nosníků pomocí nivelačního přístroje a případně ji 
dorovnáme. Dále uložíme příčné nosníky s přesahem na 
podélné nosníky ( maximální vzdálenost příčných nosníků 
je jedna značka). Nasadíme přidržovací hlavici H20 DF  na 
vnitřní trubku stropní podpěry, zajistíme ji integrovaným 
třmenem a ustavíme mezipodpěru do správné polohy 
(jejich maximální vzdálenost jsou 2značky). Na okraje 
stropu namontujeme ochranu proti pádu a začneme 
pokládat panely Dokadur kolmo k příčným nosníkům.  Obr. 11 Bednění stropů 
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Je důležité, aby pod každým stykem desek 
ležel samostatný či zdvojený nosník. 
V případě nutnosti zajistěte na okrajích 
bednící desky hřebíky. Tloušťce desky 21mm 
odpovídá 5cm dlouhý hřebík. Ve vyšších 
patrech je nutné ochránit bednění proti větru 
buďto nějakým uchycením ke stěnám, 
případně jiným způsobem zajistit proti 
převrácení. 
Doměrky a přizpůsobení se jednotlivým 
tvarům se řeší v systému bez příslušenství 
například vložením pruhu bednící desky. 
 
5.7.2 OBEDNĚNÍ ČELA STROPNÍ DESKY 
V místech navázání stropní konstrukce na stěnu prováděnou pomocí šplhavého bednění, 
se ukončení stropní desky provede pomocí tohoto šplhavého bednění, případně použijeme 
svorky s obedňovací patkou a obedňovací kotvou 15,0 15-40cm. Pro betonáž okrajových 
částí, kde nenavazuje strop na stěnu se použije bednící deska doka a bednící úhelník. 
Na ochranu pracovníků proti pádu se namontuje pevná pracovní plošina a sloupky 
ochranného zábradlí (tři úrovně zábradlí) na nosníky Doka H20. 
 
5.7.3 ARMOVÁNÍ 
Při armování stropních konstrukcí musíme dbát na napojení výztuže, které jsou vyvedeny 
ven z monolitických betonových stěn či sloupů a naopak nechat výztuž po zabetonování 
vyvedenou pro navázání dalších konstrukcí (sloupů, stěn). 
Armatury se musí ukládat přesně dle projektové dokumentace tak, aby bylo zajištěno 
předepsané krytí výztuže a její předepsaná poloha. Typ betonářské výztuže a správnou polohu 
musí odsouhlasit projektant (statik) a technický dozor investora zápisem do stavebního 
deníku. 
 
5.7.4 BETONÁŽ 
Pro provádění ŽB stropních konstrukcí budeme používat beton B 35/45 XC2. Výrobu 
čerstvého betonu ponecháme centrální betonárně STAPPA mix, spol. s.r.o. se sídlem na ulici 
Heršpická 11, PSČ 639 00, v Brně, která je vzdálená od hranice staveniště asi 20m. Tzn. stačí 
Obr. 12 Vzdálenosti a poloha jednotlivých dílů 
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nahlásit betonárně kolik jakého druhu betonu budeme potřebovat a za pár minut bez  
jakýchkoliv dopravních komplikací jej máme na stavbě. Tímto se značně zjednodušuje 
zpracování betonu, které se nemusí provádět příliš rychlým způsobem a tím nevzniknou žádné 
chyby. 
Pro primární dopravu betonu použijeme autodomíchávače s objemem bubnů 4,5m3; 6,5m3 
a 9m3, které jsou ve vlastnictví betonárny. Materiál se na stavbě bude vypouštět do čerpadla 
betonových směsí, které jej dopraví pomocí potrubí přes betonovací věž na místo určení. Jsou 
navrženy dva typy čerpadel KCP T 40 a KCP T 100, s menším a větším výtlakem. Potrubí o 
průměru 125mm bude vedeno instalační šachtou do stacionární betonovací věže.  
Před uložením čerstvého betonu se překontroluje tvar a těsnost bednění, uložení a spojení 
výztuže, včetně distančních prvků.  
Při ukládání čerstvého betonu dbáme na maximální výšku volného pádu 1,5m. V průběhu 
betonáže hutníme směs. Její objem se zmenší až o 3%, dochází tak ke snížení mezerovitosti a 
zvýšení jeho pevnosti v tlaku a těsnosti. Hutnění je také velmi důležité pro pohledovost 
betonu. Na hutnící práce použijeme ponorné vibrátory Norwit. Při jednom vpichu ponecháme 
vibrátor zasunutý cca 30s, kdy se mezery na povrchu betonu zaplní. Dále budeme používat 
manuální lištu Atlas Copco DYNAPAC, která nám zarovná povrch betonového prvku po 
použití vibrátoru a úplně finálně se zahladí povrch stahovací vibrační lištou ENAR Tornádo. 
Následuje ošetřování betonu, které musí v raném stáří chránit beton tak, aby se 
minimalizovalo plastické smršťování, aby se zajistila dostatečná pevnost povrchu, nebo vůči 
škodlivým otřesům. Způsoby ošetřování musí minimalizovat vypařování vody z povrchu 
betonu nebo udržovat povrch stále vlhký. 
Do doby, než dosáhne betonová konstrukce pevnosti v tlaku, při které může odolávat 
mrazu bez poškození, nesmí teplota povrchu betonu klesnout pod 0°C. 
 
5.7.5 ODBEDNĚNÍ 
K odbednění dojde až po době, kdy bude potřeba přehodit bednění o patro výš (cca 10 
dní). Stojky, jakožto podpůrné prvky bednění, budou postaveny přímo nad sebou a ponechají 
se takto po celou dobu tvrdnutí betonových konstrukcí (samozřejmě snížený počet stojek dle 
výpočtu statika). Dle časového plánu to vychází zhruba na 4 podlaží pod právě prováděnou 
stropní konstrukcí (min. 28dní).  
Při odbedňování nejprve odstraníme mezipodpěry a uložíme je na odkládací paletu. 
Následně spustíme stropní bednění úderem kladiva na klín spouštěcí hlavice, Odstraníme 
uvolněné díly naklopením příčných nosníků a jejím následným vytažením. Nosníky pod 
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stykem desek ještě ponecháme. Odstraníme panely Dokadur, demontujeme zbývající příčné a 
podélné nosníky, rozmontujeme stropní podpěry a uložíme je na ukládací paletu.  
 
5.8 JAKOST A KONTROLA PROVEDENÍ PRACÍ 
Pro dokonale provedené dílo a maximální uspokojení požadavků investora je důležité 
neustále kontrolovat kvalitu provedených prací. V souladu s technologickým postupem 
vykonáme kontrolu: 
Vstupní:  
PD, kvalifikace pracovníků, bezpečnost na stavbě, geodetické vytyčení apod. 
Podklad: kontrola stropní konstrukce, na kterou budeme navazovat, zda se vleze do max. 
přípustných odchylek rovinnosti a zda se shoduje skutečnost s PD. 
 
Materiál pro zabudování: armatury, beton, distanční prvky 
Pomocný materiál: systémové bednění, odbedňovací přípravek, dřevo na prostupy 
Stroje: všechny které budou potřeba k provádění betonářských prací na výškové budově 
Mezioperační: 
 Je nutné provádět kontrolu návazností jednotlivých stavebních prací dle 
technologického postupu. V tomto případě jde o montáž bednění, aplikaci odbedňovacího 
přípravku, armování, provedení prostupů, vložení přípojek, osazení distančních tělísek, 
postavení bednících dílců do správné polohy dle PD s pomocí geodetického vytyčení, 
jejich dokonalé utěsnění, přimontování betonářských plošin a výstupových systémů, 
betonáž, hutnění, ošetřování a finální odbednění. 
Výstupní: 
Nejprve provedeme vizuální kontrolu provedených konstrukcí, povrch pohledového 
betonu a dále pak přeměříme svislost, rovinnost, přesnost dle PD, pevnost betonu a 
správnost provedených prostupů. 
 
Podrobnější verze kontrolního a zkušebního plánu je uvedena v kapitole s názvem KZP.
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5.9 BOZP 
Bezpečnost a ochrana zdraví pracovníků při práci je velmi důležitá a proto na ni nesmíme 
nikdy zapomínat. Plán bezpečnosti, který je zpracován s ohledem na technologický postup 
v kapitole pod názvem „Bezpečnost a ochrana zdraví při práci“, se musí dodržovat po celou 
dobu výstavby.  
 
5.10 ŽP 
Snížení vlivu stavební činnosti na životní prostředí vyžaduje důsledné plnění zásad, které 
jsou stanoveny v příslušných zákonech, vyhláškách a nařízeních. Aby ekologické dopady byly 
při výstavbě co nejmenší, v kapitole s názvem „Životní prostředí“ je zpracován návrh na 
ochranu ŽP při výstavbě výškové budovy AZ Tower.  
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Pozn. Literatura stavebních strojů je uvedena ve strojní sestavě u každého zvlášť.  
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6. STROJNÍ SESTAVA 
 
Návrh strojní sestavy je koncipován z hlediska požadované mechanizace pro výstavbu 
železobetonové monolitické konstrukce výškové budovy AZ Tower. Pouze zvedací 
mechanizmy a osobonákladní výtahy jsou navrženy pro plynulý chod realizace kompletní 
stavby. Ostatní stroje jsou vybrány konkrétně pro provádění monolitických konstrukcí. 
Celá strojní sestava je navržena účelně a ekonomicky tak, aby vyhovovala pracovníkům a 
zároveň, aby stroje vykazovaly potřebné vlastnosti k provádění jednotlivých prací (jejich 
výkon nesmí být horší, ale ani zbytečně o mnoho vyšší, než je potřebné). 
Potřebné stroje pro jednotlivé práce jsou excerpovány v technologických předpisech, 
avšak základní informace o průběhu prací, ke kterým budou používány a případné výpočty 
jsou uvedeny přímo u samotných strojů. 
 
OBSAH STROJOVÉHO PARKU: 
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6.1 VĚŽOVÝ JEŘÁB LIEBHERR 245 EC-H 12 Litronic na 290 HC 
Věžový jeřáb je navržen pro provádění kompletně celé výškové budovy, nejen na řešenou 
část diplomové práce, a z tohoto důvodu dbáme na všechny možné faktory při jeho návrhu.  
Tento věžový jeřáb s horní otočí byl zvolen pro výstavbu 111m vysoké věže budovy AZ 
Tower. Základová spára jeřábu (-7,470m) bude pod úrovní základové spáry výškové budovy 
(-6,570m), výjimky budou tvořit dojezdy výtahů (-10,130m). V první etapě výstavby bude 
samostatně stát na jihovýchodní straně věže. Se svými 64,3m bude schopen výškově obsloužit 
16.NP. Pak bude nutné jej přikotvit k již postavenému 14.NP ve výšce 49,9m a osadit šplhací 
zařízení. To si sám jeřáb nasune na věž v nejvyšším možném místě a zahájí šplhání. Po 
dosažení výšky 93,2m se zastaví a sesune šplhací zařízení dolů k místu přikotvení, aby byl 
staticky stabilnější. Následuje výstavba další části výškové budovy do 25.NP. Po jeho 
dosažení se přesune šplhací zařízení do nejvyšší polohy na jeřábu, věž se přikotví k objektu ve 
výšce 78,9m a vkládáním jednotlivých kusů do šplhacího zařízení vyroste do finální výšky 
122,24m (116,54m nad terén). Nechá se sjet šplhací zařízení těsně nad poslední kotevní výšku 
a dostaví se poslední část budovy AZ Tower. 
 
Požadavky a informace:  
1) Jeřáb musí být umístěn co nejblíže k věži, aby mohl obsáhnout svou zátěžovou 
křivkou celé plochy jednotlivých podlaží. Poloměr dosahu minimálně 38,5m. 
2) Je nutné, aby jeřáb dokázal obsloužit celých 111+5,7 = 116,7m (výška budovy nad 
terénem + výška od horní hrany jeřábového základu po úroveň okolního ternu).  
3) Nechceme zbytečně využívat záboru území, jelikož ve středu města je každý m2 na 
den velmi drahý.  
4) Žádné okolní budovy nejsou tak blízko, abychom je mohli ohrozit manipulací jeřábu. 
Nejbližší je sídlo společnosti Elit s výškou 8m a nejvyšší je se svými 60m budova M-
Paláce ve vzdálenosti 120m. 
5) Byla navržena možnost umístit jeřáb do výtahové šachty, ale demontáž by byla 
z takové výšky velice náročná.  
6) Byla navržena i možnost využití samošplhavého jeřábu vnitřkem konstrukce, ale 
v České republice neexistuje žádný takový jeřáb a jeho provoz by byl asi velmi 
finančně náročný. Jediná možnost by byla dovozem například ze sousedního 
Německa, to by se ovšem náklady prodražily ještě více. 
7) Max. nosnost by měla být vyšší než 8tun. 
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8) Požadovaná nosnost na konci výložníku je 1,5tuny. 
9) Požadovaná nosnost ve vzdálenosti 15m pro osazení ocelové konstrukce, jakožto 
vyhlídky, na samotný vrchol budovy. Ta bude vážit něco kolem 10tun. 
10) Požadovaná nosnost ve vzdálenosti 20m pro montáž a demontáž betonovací věže. 
Nejtěžší kus tvoří paket ramen MX 32-T s konzolou výložníku pro hlavový sloup bez 
závaží, který váží 9tun. 
 
Na základě požadavků jsem vybrala šplhavý jeřáb s horní otočí od firmy LIEBHERR 245 
EC-H 12 Litronic na 290 HC. Třída typu EC-H pokrývá výkonnostně střední a větší stavební 
projekty. Je velmi ekonomická pro transport, rychlá a jednoduchá na montáž. Věž jeřábu bude 
statická, dvakrát přikotvená k nově vybudované výškové budově, a otáčet se bude pouze 
samotný výložník. Vzhledem k tomu, že základ jeřábu se nachází pod úrovní okolního terénu, 
bude muset spodní část věže procházet dvěma podzemními podlažími a třemi nadzemními. 
Vynecháme  otvor ve  stropních  konstrukcích,  armatury  pro navázání  ohneme.  Po skončení  
 
 
 
 
 
HSV prací demontujeme jeřáb a zabetonujeme otvory. Vše 
bude doloženo statickými výpočty. 
 
Demontáž jeřábu se provede následovně. Šplhací 
zařízení bude postupně vysunovat jednotlivé díly, které sám 
jeřáb přenese dolů na zpevněnou plochu. Až se dostane 
k druhému kotvícímu bodu, odpojí se a pokračuje v činnosti. 
To stejné nastane u prvního kotvícího bodu. Celý jeřáb se 
zmenší na takovou výšku, kdy jej bude možné demontovat 
autojeřábem. Nejprve se sundá závaží, poté přední výložník, 
následně kabina, pak zadní část a nakonec věž po 
jednotlivých dílech. 
Obr. 13 Šplhavý věžový jeřáb LIEBHERR 245 EC-H 12  
Litronic na 290 HC 
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Technické informace: 
Příkon: 67kW 
Jistič: 125A 
Základy: betonový hranol bez pilot, levnější varianta kotev 
Frekvenční měnič 
Max nosnost: 12 tun 
Max nosnost na konci výložníku (40m): 6,8 tuny 
 
 
 
 
   
Obr. 14 Vyložení šplhavého jeřábu 
Obr. 15 Diagram únosnosti šplhavého jeřábu 
Obr. 16 Šplhací zařízení Obr. 17 Výškové úrovně šplhavého jeřábu 
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Tři různé výškové úrovně šplhavého jeřábu a dva kotevní body jsou přehledně zakresleny 
na výkrese B5 Polohová průkaznost jeřábu. Na počátku je jeřáb smontován na výškovou 
úroveň 64,3m (58,60m), následně na 93,2m(87,50m) a finálně na 122,24m(116,54m). První 
číslo značí čistou výšku jeřábu od horní hrany jeho základu v -5,7m. Druhé číslo, umístěné do 
závorky, značí výšku jeřábu od pomyslné nuly celého projektu = cca výška okolního terénu. 
Předpoklad stability jeřábu: s výložníkem ve stavu mimo provoz lze volně otáčet. 
Postavení kočky mimo provoz: 2,5m od věže. Takto alespoň částečně odolává zdvihací 
zařízení poryvům větru, výložník se stočí po směru jeho proudu. 
Vzhledem k tomu, že se jeřáb bude nacházet v prostoru ochranného pásma leteckého 
provozu s výškovým omezením staveb (stavba vyhovovat bude, ale jeřáb při výstavbě ne), 
musí být označen překážkovým značením dle požadavků předpisu L14 vydaného ÚCL. Kvůli 
možnosti představující nebezpečí pro letadla bude dokončená stavba taktéž světelně označena.  
Informace o jeřábu získané od pracovníka firmy Liebherr a z technické brožury Baukrane, 
Technische Daten.  
Obr. 18 Vymezení manipulačního prostoru šplhavého jeřábu 
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6.2 VĚŽOVÝ JEŘÁB LIEBHERR 71 EC-B 5 
Při výstavbě nejvyšší budovy České republiky budou použity 3 kusy tohoto typu 
věžového jeřábu. Každý z nich bude mít jinou výškovou úroveň i jiné délkové vyložení, aby 
pokryly celou plochu a zároveň se nestřetly. Komunikace mezi jeřábníky, včetně toho, který 
obsluhuje šplhavý jeřáb, bude pomocí vysílaček. Pro všechny tyto zvedací mechanizmy je 
zakreslen manipulační prostor na výkrese s názvem: Koordinace jeřábů.  
Zvedací mechanizmy Liebherr EC-B 5 budou k dispozici z větší části pouze pro realizaci 
třípodlažní podnože. 
 
 
 
Obr. 20 Tabulka únosnosti věžových jeřábů 
Informace o jeřábu získané od pracovníka firmy Liebherr a z technické brožury Baukrane, 
Technische Daten. 
Obr. 19 Věžový jeřáb LIEBHERR 71 EC-B 5 
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6.3 SEKUNDÁRNÍ DOPRAVA BETONU  
6.3.1 ČERPADLA BETONOVÝCH SMĚSÍ KCP T 40 / KCP T 100 
 
Stabilní čerpadla betonových směsí budou sloužit k transportu betonu do vyšších pater. 
Konkrétně od 1. do 20.NP se bude používat KCP T 40 a pro betonáž od 21. do 30.NP jej 
nahradí KCP T 100. Dodávka bude probíhat skrz potrubí o průměru 125mm s tloušťkou stěny 
7,1mm (silnostěnné; 4,5 by bylo málo), a bude sestaveno z třímetrových kusů a jednotlivých 
kolen. Je zvoleno potrubí díky tomu, že má odpor 1,3 oproti hadicím, které mají odpor 8x 
vyšší. Se svým tlakem 60/115 barů na straně táhla překoná horizontálně 153/316 m a 
vertikálně 82/170 výškových metrů. Nahoře se napojí na betonovací věž, ze které bude 
probíhat betonování. 
 
Specifikace    KCP T 40    KCP T 100 
Dodávka na straně  táhla:  40 m3/h   95 m3/h 
   pístu:  28 m3/h    64 m3/h 
Tlak na straně  táhla:  60 bar    115 bar 
   pístu:  85 bar    170 bar 
Kapacita násypky:   450 litrů   650 litrů 
Průměr/délka výtlačného válce: 180/1000mm   200/2100mm 
Hydraulický systém:   otevřený   uzavřený 
Tlak v hydraulickém systému: 350 bar   350 bar 
Množství oleje:   250 litrů   340 litrů 
Tlak čerpadla vody:    20 bar    20 bar 
Průměr potrubí:   125mm   125mm 
Naftový vznětový motor:  DOOSAN   DEUTZ 
Výkon motoru:   85kW/115ps   213kW/290ps 
Celková váha čerpadla:  3800kg   8200kg 
 
Obr. 21 Stabilní čerpadlo betonových směsí 
www stránka: http://kcp.beril.cz/privesne-cerpadlo-betonu-kcp-t-100.html
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6.3.2 STACIONÁRNÍ BETONOVACÍ VĚŽ MXR 32-4 T 
 
Stacionární betonovací věž s nebo bez závaží od společnosti Putzmeister se zesíleným 
sloupem. Volně stojící do výšky 20m, rámy pro upevnění výložníku jsou ve spodní části 
šachty. Snadný výstup pomocí samošplhacího hydraulického zařízení přes kabel či na dálkové 
ovládání. Má systém rychlého uvolnění sloupu a výložníku pro snadnou montáž a umožňuje 
výstup na plošinu. Je vhodná do přeplněných pracovních prostor, kde je nedostatek místa na 
práci. Zespodu bude připojena na přívodní potrubí, které bude dopravovat beton z čerpadla. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Podstavec:    RS 
Výtlačné potrubí:   133mm x 4mm 
Výtlačné potrubí se spojkami  55mm 
Výtlačné potrubí:    DN 125/5,5 
Ruka:     4 
Skládací systém:   Z 
Vertikální dosah:   31,4m 
Horizontální dosah:   31,6m 
Hloubka dosahu:   27,7m 
Hladina akustického tlaku:  83 dB(A) 
Pohon hydraulického agregátu: 
  Napětí:  400V 
  Frekvence  50Hz 
  Výkon:  15kW 
Obr. 22 Stacionární betonovací věž 
Obr. 23 Hydraulický posun sloupu betonovací věže 
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Obr. 24 Konzola výložníku 
Součásti betonovací věže: Trubkový sloup, pracovní plošina, hydraulický agregát 
s elektromotorem, řídící blok výložníku, protizávaží, nosník protizávaží, konzola výložníku, 
paket ramen s místem pro rychlé odpojení, řídící skříň, žebřík s ochranným košem, kabelové 
dálkové ovládání, dálkové ovládání šplhání, křížová podnož, šplhací rám a transportní prvky. 
 
Ramena výložníku jsou skříňového typu a jejich pohyb je zajišťován hydraulicky. Protože 
se k jeho otáčení používají otočné válce s ozubenými tyčemi, má v obou směrech otáčení 
doraz. Rozsah od dorazu k dorazu činí 370°. Doprava čerstvého betonu probíhá rovným 
potrubím s koleny a obloukový kloub na konci výložníku brání padání betonu a snižuje 
opotřebení hadice. Šplhání trubkového sloupu se provádí hydraulicky pomocí dvou válců na 
vlastní dálkové ovládání.   
Celková hmotnost věže na 20m sloupu s křížovou podnoží bez betonu je cca 25t 
     
Obr. 25 Tvar stropního otvoru    Obr. 26 Transportní stojan 
Pro šplhání celé sestavy nahoru je vždy potřeba zajistit stropní otvor s vybráním pro 
dopravní vedení. Neodpovídají-li stropní otvory přesně daným rozměrům, může dojít při 
šplhání k poškození výložníku nebo stropu. Rozměry stropního otvoru jsou: 1.-950mm, 2.-
1210mm, 3.-450mm. 
Transportní stojany slouží k uložení konzoly výložníku a paketu ramen a v době, kdy se 
nepoužívají, čí při jejich transportu. Pod č.1.-transportní stojan konzoly výložníku, 2.-
transportní stojan paketu ramen a 3.transportní kozlík paketu ramen. 
 
www stránka: www.putzmeister.com
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6.3.3 TECHNICKÉ POŽADAVKY 
 
Pokyny k pokládání dopravního vedení: 
• Pokládejte stacionární dopravní vedení bez napětí 
• Podložte dopravní vedení tak, aby se dalo snadno demontovat (např. klíny) 
• Pro těžko přístupné oblasti použijte potrubí se zvýšenou odolností proti opotřebení. 
• Začněte položením dopravního vedení u čerpadla betonové směsi 
• Veďte stacionární dopravní vedení v pravém úhlu od čerpadla betonové směsi, 
minimalizují se tak čerpací nárazy vycházející z čerpadla do potrubí či naopak. 
• V blízkosti čerpadla je vhodné namontovat nové dopravní potrubí, protože je zde 
nejvyšší tlak betonu. 
• Zajistěte potrubí spojkami 
• Všechna vodorovná dopravní vedení upevněte k podkladu. 
• Osaďte fixační bod: betonový kvádr o velikosti 1m3 s připravenou dopravní trubkou. 
→Zachytí nárazy a eliminuje prohýbání dopravního vedení při čerpání.  
• Nejníže položené koleno s poloměrem 1m musí zůstat neupevněné (upevnění výš)  
• Při přerušení čerpání, kdy zůstává beton ve stoupacím vedení, tlačí na čerpadlo  
betonové směsi beton vlastní hmotností (cca. 30kg/mb) 
→umístěte na začátek stoupacího vedení uzavírací šoupátko, které uzavře 
dopravní vedení a tlak bude zatěžovat šoupátko a ne čerpadlo betonových směsí. 
 
Čištění: 
Čištění čerpadel, betonovacích věží a potrubí od betonu se provádí zpětným chodem 
samotného čerpadla. Do ústí koncové hadice vtlačte čistící houbu (kouli/kostku) nasáklou 
vodou. Vztyčte výložník do plynule vzestupné polohy, přepněte čerpadlo na zpětný chod. 
Tímto se houba nasaje a putuje potrubím k čerpadlu. Až se dostane do místa, kde se potrubí 
rozšiřuje, pozná obsluha čerpadla podle zvuku (hlasitější hukot), že je houba dole a vytáhne ji 
dříve, než se rozseká na malé kousky. Proces čištění se musí opakovat. 
Je vhodné při zpětném nasávání občas poklepat na dopravní vedení dřevěnou násadou 
kladiva, tímto se pozná, kde se nachází čistící houba. 
Je tu i druhá možnost čištění dopravního potrubí tlakovou vodou. Tento způsob je trošku 
náročnější, ale důkladnější oproti předchozímu sacímu čištění. Po dobetonování konstrukcí 
přepneme čerpadlo na zpětný chod a odlehčíme potrubí dvěma zdvihy zpětného čerpání. 
Vypneme čerpadlo a postavíme výložník do vodorovné polohy tak, aby nám netekl beton 
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zpět. Do čistícího otvoru čerpadla vtlačíme 3 čistící houby nasáklé vodou a zavřeme otvor. 
Naplníme násypku míchače vodou a přepneme čerpadlo na standardní čerpací chod vpřed. 
Tímto vytlačíme beton z dopravního vedení koncovou hadicí ven. Pokud objem násypky 
nestačí, doplníme vodu dřív, než se nasaje vzduch. Čerpáme tak dlouho, dokud nevypadnou 
všechny tři houby ven. Nakonec přepneme čerpadlo na zpětný chod, postavíme výložník do 
svislé polohy a necháme vytéct vodu z dopravního vedení. 
 
Vzhledem k tomu, že AZ Tower je velmi vysoká budova, budeme čerpat beton do výšky 
přes 100m. Jak to tedy udělat s betonem, který zůstane v potrubí a nebudeme jej mít nahoře 
kam vyložit a nebo naopak, co když nám beton dojde a nebudeme jej moci jednoduše 
vytlačit? Uděláme to takto, z betonárny se doveze standardně o něco málo více betonu než je 
potřeba. Ten poteče z autodomíchávače do násypky čerpadla a až se buben vyprázdní, začne 
se čistit. Voda obalená betonovou směsí z autodomíchávače se vylije do násypky čerpadla a 
začne se čerpat (při nedostatečném množství doplníme násypku vodou). Tímto nebudeme 
zbytečně platit kubíky betonu navíc. Po zaplnění bednění potřebným množstvím betonové 
směsi přepneme čerpadlo na zpětný chod. Vsuneme namočenou čistící houbu do koncové 
hadice, přiložíme kbelík s vodou a začneme čerpat zpět. Nejprve voda později beton vyplní 
násypku čerpadla. Při přeplnění necháme ,,čistou,, vodu odtéct do kanalizace a beton se 
vylije: 
• do lopaty kolového nakladače, který jej odveze: 
- na místo, kde začne tuhnout, poté se naloží a odveze se na skládku 
- tam, kde je potřeba ještě něco vybetonovat ( ne však nosnou konstrukci) 
- do betonárky na recyklaci 
• nebo do plachty  
 
 
 
zdroj: technické listy betonovací věže a informace získané od technického pracovníka firmy 
KCPPUMP s.r.o. 
[65] Speciální technologie v praxi. Brno, leden 2014, ISBN 978-80-4833-9. 
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6.4 OSOBONÁKLADNÍ VÝTAH STROS NOV 2032 UP F DUO 
 
Výstavba výškových budovy AZ Tower s sebou přináší požadavek, aby výtah rostl 
zároveň s objektem. Jedná se o dopravu velkého množství materiálu a technologického 
vybavení objektu s požadavkem na přesné dojezdy do jednotlivých pater a jednoduchou 
obsluhou. Pracovníci obsluhující tento výtah musí být proškoleni ohledně jeho užívání 
s důrazem na bezpečnost práce.  
Pro realizaci nejvyšší budovy České republiky byl navržen osobonákladní výtah od firmy 
Stros Sedlčanské strojírny a.s. v provedení DUO, tzn. kolem jednoho stožáru budou jezdit dvě 
kabiny. 
Kotvení výtahu je dáno typem výtahu. Pro tento 
navržený typ je nutné kotvit stožár do nově 
vybudovaného objektu po 12m. Nové díly stožáru se 
vyvezou kabinou, nahoře se osadí a ukotví k objektu. 
Stožár by měl přesahovat 8m nad poslední nástupní 
plošinou. 
Montáž výtahu se provede po dokončení 
monolitické stropní konstrukce nad 8.NP a systém 
používání výtahu bude následující. Obě kabiny budou 
mít nástupní místo dole, jeden bude obsluhovat vždy 
0.NP až polovinu výšky právě hotové části objektu a 
druhý 0.NP a pak od té dané poloviny až do nejvyšší 
možné výšky. Tzn. při dosažení finální výšky objektu 
v místě, kde je navrhnut výtah, bude jeden obsluhovat 
0.NP až 13.NP a druhý bude mít nástupiště taktéž 
v 0.NP, první možná zastávka bude v 14.NP bude 
jezdit až do24.NP. 
Jednotlivá nástupiště budou tvořena dřevěnou 
podlážkou se zábradlím (horní i střední tyč včetně 
zarážky u podlahy) a patrovou zábranou s trubkami 
nástupišť tak, aby se zamezilo pádu do dráhy výtahu.  
Obr. 27 Výtah Stros NOV 2032 UP F Duo 
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Technická data: Nosnost kabiny (jedné):  2000kg 
Jmenovitá rychlost:   0-65m/min 
Vnitřní rozměry klece:  3200x1475x2650mm 
Frekvenční měnič:   75kW 
Výkon motoru s max. zat.:  3x11kW 
Přetěžovací pojistka:   150A 
Hmotnost zk. jednotky:  3200kg 
Délka dílu stožáru:    1508mm 
Hmotnost dílu stožáru:  122/145kg 
Napěťová soustava:   3 PEN 50Hz 400V/TN-C-S 
Kabelový vůz, nástupiště, C dveře 
 
6.5 OSOBONÁKLADNÍ VÝTAH STROS NOV 1000 D  
 
 Dva kusy tohoto typu osobonákladního výtahu taktéž od firmy Stros, budou na stavbě 
při realizaci k dispozici. Oba dva budou vyvážet materiál i pracovníky do jednotlivých pater 
třípodlažní podnože včetně její střechy. Jeden bude osazen na východní a druhý na západní 
straně fasády. Budou k dispozici i pro pracovníky provádějící práce na věži do doby, než se 
postaví NOV 2032 UP F Duo, což bude při dosažení 8.NP 
 
Technická data:         Nosnost kabiny (jedné):  1000kg 
Jmenovitá rychlost:   39m/min 
Vnitřní rozměry klece:  3000x1300x2600mm 
Výkon motoru s max. zat.:  2x5,5kW 
Jmenovitý proud:   25A 
Přetěžovací pojistka:   32A 
Hmotnost zk. jednotky:  1977kg 
Napěťová soustava:   3 PEN 50Hz 400V/TN-C-S 
Délka dílu stožáru:    1508mm 
Maximální vzdálenost kotev:  9m 
Kabelový vůz, nástupiště, C dveře 
Taktéž budou nástupiště tvořena dřevěnou podlážkou se zábradlím 
(horní i střední tyč včetně zarážky u podlahy) a patrovou zábranou 
s trubkami nástupišť tak, aby se zamezilo pádu do dráhy výtahu. 
Zdroj: Technické listy StrosObr. 28 Výtah Stros NOV 1000 D 
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6.6 DIGITÁLNÍ TEODOLIT CST BERGER DGT 10 
 
Digitálního teodolitu bude k dispozici po celou dobu výstavby. Od zaměření staveniště, 
hlavních výškových a směrových poloh, až po umístění bednících prvků nosných konstrukcí 
do správné polohy včetně přeměření provedených konstrukcí. Následuje kontrola s PD. 
 
Hmotnost:  4,5 kg 
Obraz v dalekohledu:  Vzpřímený 
Zvětšení dalekohledu:  30 x 
Průměr objektivu:  42 mm 
Stupnice kruhu:  360°/400gon 
Minimální vzdálenost cíle:  1,3 m 
Závit pro stativ:  5/8"-11
Rozlišení:  2,5"  
Zorné pole:  1°30' 
Přesnost úhlů:  5" 
Zvětšení:  30x
Trojnožka:  Odnímatelná 
Pracovní teplota:  -20°C až +50°C 
Typ napájení:  4x tužkové baterie 
 
www stránky: http://www.peddy.cz Obr. 29 Digitální teodolit CST BERGER DGT 10 
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6.7 SMYKEM ŘÍZENÝ NAKLADAČ BOBCAT S 100 
 
 
 
 
 
Tento model řady S 100 bude sloužit k vykládání  stavebních prvků uložených na 
paletách. A na případné pomocné práce. Maximální výška pro ukládání na paletách je 2,6m. 
Díky systému rychlé výměny přídavných zařízení Bob-Tech může být pohotově přeměněn na 
lopatový nakladač apod. 
Dokonalé využití tohoto stroje najdeme i uvnitř budovy a to nejen v přízemí. Vzhledem 
ke svým rozměrům a své váze dokáže najet do výtahu, kde nechá se vyvézt do potřebného 
podlaží a tam pomůže pracovníkům s těžkou prací, kterou by jim jinak trvala déle. 
 
Jmenovitá provozní hm.  453kg 
Bod přetížení   907kg 
Rychlost pojezdu   10,4 km/h 
Provozní hmotnost  1800kg 
Řízení nakladače   Směr a rychlost se ovládá dvěma ovládacími pákami 
Hydraulické zvedání, naklápění Samostatné pedály 
www stránka: http://www.bobcat.cz
Obr. 30 Smykem řízený nakladač BOBCAT S 100 
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6.8 PŘÍKLEPOVÁ VRTAČKA 720W SB2E 720 RX ST AEG 
 
Příkon: 720 W 
Výkon: 375W 
Počet otáček: 0 - 1 200/ 0 - 3 400 ot./min-1 
Vrtací výkon beton: 20 mm 
Vrtací výkon ocel: 13 mm 
Vrtací výkon dřevo: 40 mm 
Max. moment: 60Nm 
Sklíčidlo: rychloupínací 1,5-13 mm 
Hmotnost: 2,4 kg 
 
 
 
www stránka: http://www.rommar.cz  
 
 
6.9 ÚHLOVÁ BRUSKA BOSH 20-230 JH  
 
Jmenovitý příkon: 2 000W 
Volnoběžné otáčky: 6 500 1/min 
Závit hřídele brusky: M 14 
Hlavní rukojeť: násada 
Průměr kotouče: 230mm 
Hmotnost: 4,2 kg 
 
 
 
www stránka: http://www.jadal.cz 
Obr. 31 Příklepová vrtačka 720W SB2E 720 RX ST AEG 
Obr. 32 Úhlová bruska BOSH 20-230 JH 
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6.10 DOKONČOVACÍ LIŠTA ATLAS COPCO DYNAPAC – FLOAT BV 20H 
 
Délka x šířka lišty 2000 x 170 mm 
Délka rukojeti:  1,8+1,8m 
Naklápění lišty:  ano – oběma směry 
Hmotnost:   7,4kg 
 
Manuální dokončovací lišta je určena k uhlazení 
betonových  povrchů  před  nástupem  vibrační  lišty.  
Bude používána na všechny betonované stropní konstrukce. Pomocí násady je možné 
dosáhnout prodloužení rukojeti až na 3,6m. Díky kloubovému uchycení je možné provádět 
pohyb vpřed i vzad.  
 
www stránka: http://www.manek.cz 
 
6.11 STAHOVACÍ VIBRAČNÍ LIŠTA ENAR TORNADO H  
 
Frekvence 1/min: až 9500 1/min 
Hmotnost:  15,5kg 
Motor:   Honda GX–25 4-taktní 
Objem nádrže: 0,5l 
Odstředivá síla: 150kN 
Palivo:   1,1 / 7000 
Zdvihový objem: 25cm3 
Délka:   2 nebo 3m 
 
Tato vibrační lišta díky své odstředivé síle zaručuje dokonale hladký povrch bez ohledu na 
druh betonového podkladu. Držadla je možné nastavit podle potřeby, takže ovládání je velmi 
jednoduché. Pootočením rukojeti vlevo nebo vpravo umožníme pohyb lišty vzad nebo vpřed. 
Lišta je lehká a pevná díky speciální hliníkové slitině. Využijeme ji na finální uhlazení 
betonového povrchu stropních konstrukcí. 
 
www stránka: http://www.profi-elektro.cz 
Obr. 33 Dokončovací lišta Atlas Copco 
Obr. 34 Stahovací vibrační lišta  
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6.12 PONORNÝ VIBRÁTOR NORWIT  
 
Vzhledem k tomu, že je beton dovážen v nakypřelém stavu, mezi zrny kameniva 
obalenými cementovou maltou se nachází prostory vyplněné vzduchem. Použitím ponorných 
vibrátorů dochází ke zhutňování, 
kdy se zrna kameniva uspořádají 
tak, aby vytěsnily vzduch a místo se 
vyplnilo cementovou maltou. 
Objem poklesne až o 30%. 
 
 
 
Pohonná jednotka: MAXIVIB 
Hmotnost: 5kg 
Napětí: 230V/50Hz 
Příkon: 2,3kW 
Jmenovitý proud: 10A 
Otáčky: 12000ot/min 
Ponorný vibrátor: VH 48 
Průměr hlavice: 48mm 
Délka hlavice: 370mm 
Délka ohebné hřídele: 4m 
Hmotnost: 5,1kg 
Otáčky: 12500ot/min 
 
www stránka: http://www.norwit.cz/ponorne-vibratory/ 
 
6.13 VYSOKOTLAKÝ ČISTIČ MICHELIN MPX 100 PROFI 
 
Použití vysokotlakého čističe bude na odstranění zbytků 
betonu či jiných nečistot z povrchu bednění. Případně na jiné 
čistící práce. 
 
Motor: elektrický, 230 V/50 Hz 
Příkon motoru: 1300 W 
Typ motoru: standardní s měděným vinutím 
Max. tlak: 100 bar 
Jmenovitý průtok: 360 l/hod 
Max. teplota na vstupu: 50oC 
Hmotnost: 6,5 kg 
Obj. číslo: 12890 
EAN: 8016287128902 
 
www stránka: http://www.aztechnika.cz
Obr. 35 Ponorný vibrátor Norwit 
Obr. 36 Vysokotlaký čistič Michelin 
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6.14 KOTOUČOVÁ STOLNÍ PILA GTKS 2200 PRO 230V 
 
Provozní napětí: 230V / 50Hz 
Výkon motoru: 2 kW 
Otáčky motoru: 2800 ot./min. 
Velikost stolu: 800x350 mm 
Prodloužení stolu: 1000x300 mm 
Pilový kotouč: 315x30x3,2 mm 
Odsávací hubice: 35 a 100 mm 
Max. výška řezu při 90°: 73 mm 
Max. výška řezu při 45°: 49 mm 
Úroveň hluku: 103 dB(A) 
Rozměry: 1000x650x850 mm 
Hmotnost (neto/bruto): 65,5 / 70 kg 
Pilový kotouč 315 mm 
Podélné a úhlové pravítko 
Stabilní stůl včetně stojanu s podvozkem 
 
www stránky: http://www.milwood.eu 
 
6.15 RUČNÍ OKRUŽNÍ KOTOUČOVÁ PILA WORX PROFESSIONAL WU433 
 
Požití pro úpravu speciálně tvarovaných bednících prvků. 
 
Jmenovitý příkon: 1.500W 
Volnoběžné otáčky: 5.000 min-1 
Hmotnost: 4,3kg 
Ø upínacího otvoru kotouče: 30,0mm 
Ø kotouče: 190mm 
Hloubka řezu (90°): 66mm 
Hloubka řezu (45°): 48mm 
Rozsah úhlu šikmého řezu: 0-56° 
Délka přívodního kabelu: 3m 
 
www stránka: http://www.noto.cz
Obr. 37 Kotoučová stolní pila GTKS 2200 PRO 230V 
Obr. 38 Ruční okružní kotoučová pila 
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6.16 SVÁŘEČKA CO2 MIG 155/6 W 
 
Vybavení: 2m dlouhá svářecí hadice s hořákem, zemnící kabel se svorkou, redukční ventil s 
manometrem, ochranný svářečský štít se sklem DIN 11. 
 
Hmotnost: 20,8 kg 
Síťová přípojka: 230/400V~ 50Hz 
Svářecí proud: 57 – 200A 
Napětí při chodu naprázdno: 48V 
Jištění: 16A 
Elektrody 2-4mm 
Třída izolace: H 
Druh ochrany: IP 21 
Rozměry:46,5 x 26,5 x 35,5cm 
 
www stránka: http://www.einhell.cz 
 
6.17 MÍCHAČKA NA BETON NABEL HCM 450 
 
Stavební míchačka na beton s vyklápěcím kolem. Buben může být zajištěn v mixovací, 
vyprazdňovaní a skladovací poloze samovratnou tyčí, která zapadá do drážek na vyklápěcím 
kole. Pro manipulaci s bubnem musí být kolo 
odjištěno nožním pedálem tyče. 
Může sloužit pro přípravu zálivkové směsi k 
použití do míst styků prefabrikovaných prvků. 
 
Max. objem: 125l 
Pohon: 220V 
Výkon motoru: 550W 
 
www stránka: http://www.nabel.cz 
Obr. 39 Svářečka CO2 MIG 155/6 W 
Obr. 40 Míchačka na beton Nabel HCM 450 
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pevnostní 
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ZKRATKY: 
HSV   hlavní stavbyvedoucí 
PSV   pomocný stavbyvedoucí, mistr 
TDI    technický dozor investora 
GD   geodet 
TP   technologický předpis 
PD   projektová dokumentace 
S  statik 
SD  stavební deník 
 
SEZNAM NOREM 
ČSN EN 206-1  Beton – Část1: specifikace, vlastnosti, výroba a shoda 
ČSN EN 12350-1 Zkoušení čerstvého betonu -  Část 1: Odběr vzorků 
ČSN EN 12350-2 Zkoušení čerstvého betonu – Část 2: Zkouška sednutím 
ČSN EN 13670 Provádění betonových konstrukcí  (nahradila ČSN 73 0210-2 a ČSN P 
ENV 13670-1) 
ČSN EN 12390-3  Zkoušení ztvrdlého betonu – Část 3: pevnost v tlaku zkušebních těles 
ČSN EN 12390-8 Zkoušení ztvrdlého betonu – Část 8: Hloubka průsaku tlakovou vodou 
ČSN EN 12350-5 Zkoušení čerstvého betonu – Část 5: Zkouška rozlitím 
ČSN EN 12504-2 Zkoušení betonu v konstrukcích – Část2: Nedestruktivní zkoušení –  
Stanovení tvrdosti odrazovým tvrdoměrem 
ČSN EN 1090-2 Provádění ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí  
Část 2: Technické požadavky na ocelové konstrukce 
ČSN 73 0210-1  Geometrická přesnost ve výstavbě. Podmínky provádění.  
Část 1: Přesnost osazení 
ČSN 73 0212-1 Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti.  
Část 1:Základní ustanovení 
ČSN 73 0212-3 Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti.  
Část 3:Pozemní stavební objekty 
Zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)  
    v novelizovaném znění z roku 2013 – 350/2012 Sb. 
Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech ve znění pozdějších předpisů 
Zákon č. 383/2008 Sb. kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech 
Zákon č. 9/2009 Sb. kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech 
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Zákon č. 154/2010 Sb. kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech 
Vyhláška MŽP č.381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů 
Vyhláška č 383/2001Sb. o podrobnostech nakládání s odpady 
Vyhláška MŽP č. 395/1992 Sb. kterou se provádějí některá ustanovení zákona České národní 
rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Ve znění pozdějších předpisů. 
Nařízení vlády 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništích 
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7.2.1 PODROBNÝ POPIS KONTROLY – SLOUPY, STĚNY: 
VSTUPNÍ: 
1) PD – kontrola platné realizační projektové dokumentace zpracované technologicky 
optimálním způsobem v úplném znění. Po celou dobu provádění monolitických 
konstrukcí se musí vyskytovat na stavbě. 
 
2) Kontrola pracovní spáry - kontrola rovinatosti ±5mm a pevnosti podkladu a správnosti 
provedení vyčnívající výztuže, její délka ±20mm, směr, počet kusů. Dále čistota 
podkladu – bez prachu a ropných látek. 
 
3) Kontrola armatury – kontrola přivezeného materiálu (při přejímce i před zabudováním). 
Kusová výztuž: délka, průměr, žebrování, počet kusů, čistota (mohla by mít za následek 
nesoudržnost oceli s betonem), míra poškození, ohýbaná/rovná dle identifikačního štítku 
a PD, skladování na zpevněné odvodněné ploše pod plachtou na dřevěných prokladcích 
vzdálených metr od sebe.  
 
4) Kontrola systémového bednění DOKA – kontrolujeme shodu dodacího listu s objednacím 
a zároveň i s dodanými díly. Jejich druh, počet kusů, čistotu, míru poškození, hladkost, 
rovinatost a rovnoměrný nástřik před betonáží. Skladování se provádí na odvodněné 
zpevněné ploše v takové pozici, ve které nedojde k jeho deformaci. 
 
5) Kontrola jednorázového papírového bednění – zjistíme, zda-li nebylo poškozeno při 
přepravě a jestli není porušená vnitřní fólie, která brání proti zatékání betonového mléka 
mezi tuto fólii a papírové bednění. Překontrolujeme počet kusů jednotlivých průměrů, 
jejich délky, druh (hladké pro pohledový beton), čistotu. Skladujeme na dřevěných 
prokladcích v místě, kde nedojde ke kontaktu s vodou. 
 
MEZIOPERAČNÍ: 
6) Kontrola uložených armatur - kontrola správného uspořádání výztuže dle PD, počet kusů 
a jejich druh v jednotlivých sloupech a stěnách, pevné navázání/přivaření k vyčnívajícím 
prvkům, přesahy, čistota, žádné skvrny od ropných látek. Kontrola krytí – distančních 
tělísek a také zda jsou správně rozmístěny. Vzhledem k vysokému vyztužení konstrukcí 
je potřeba dodržet minimální rozestupy mezi jednotlivými pruty. Jejich ohýbání 
provádíme do -5°C.  
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7) Kontrola zhotoveného systémového bednění – částečně předmontovaného i později 
spojeného a utěsněného v daném místě použití. Kontrola rovnoměrného nanesení 
odbedňovacího přípravku. Přeměření přesnosti umístění, použití správných dílů, svislost 
sloupu/stěny: půdorysný rozdíl horní a spodní hrany bednění max.(±15mm, h/300), pevné 
spojení, zabezpečení stability bednění a podpěrného lešení proti posunu či sesunutí. 
Vzhledem k tomu, že obvod budovy bude tvořen železobetonovými monolitickými 
stěnami, je nutné použít šplhavé systémové bednění se dvěma závěsnými lávkami, ze 
kterých se bude kontrolovat kvalita povrchu provedeného dílu konstrukce. U tohoto typu 
bednění, oproti standardnímu, je potřeba vždy překontrolovat funkčnost hydraulických 
agregátů, které posunují celý systém nahoru. Dále pak těsnost upevnění a spojení s díly 
na vnitřní straně stěny.  
Nesmíme zapomenout zkontrolovat umístění obednění prostupů oken, dveří a 
inženýrských sítí, procházejících skrze stěny dle PD. 
 
8) Kontrola zhotoveného papírového bednění – seříznutí dle požadované délky a případného 
sklonu (ukloněné sloupy). Ustavení do správné polohy, zafixování spodní části dřevěným 
křížem a utěsnění (zabránění vylití betonu spodem), nepoškozenost vnitřní fólie při 
nasazování na výztuž, přelepení horní hrany bednění lepící páskou, která zabrání průsaku 
betonového mléka mezi bednění a fólii. A v neposlední řadě upevnění bednění do stabilní 
polohy pomocí vzpěr. 
 
9) Kontrola průběhu betonáže – teplota čerstvého betonu nesmí klesnout pod 5°C.Pokud 
teplota vnějšího prostředí bude v době ukládání čerstvého betonu a následného ošetřování 
nižší než 0°C, musí se připravit předběžná opatření proti poškození mrazem. 
Kontrolujeme konzistenci betonu – sednutím kužele, vždy první dodávky dne a při změně 
dodávky jiného druhu betonu, jinak po každých 25m3. Z jedné dodávky každého druhu 
betonu se odlijí zkušební vzorky do krychelných forem o hraně 150mm a zhutní se. To 
bude sloužit pro pozdější kontrolu krychelné pevnosti.  
Maximální doba dopravy čerstvého betonu z betonárny na staveniště se uvádí 90min 
při cca 20°C nebo dopravní vzdálenost 25-30km. Prodloužení této doby požaduje použití 
zpomalujících přísad. To pro nás nebude nutné, neboť betonárna je hned vedle staveniště. 
 
konzistence teplota [°C] 
velmi tuhá C1 tuhá až měkká S2-S3 tekutá S4/F4 
20 35 50 35 
30 30 40 30 
45 25 30 25 
60 20 25 20 
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Dále kontrolujeme množství, pevnostní třídu, konzistenci, max. obsah chloridů a 
max. zrno kameniva dodaného betonu dle objednacího a dodacího listu i čas kdy byl 
naložen autodomíchávač (max. doba na uložení než začne beton tuhnout). Beton 
ukládáme v souvislých vrstvách z výšky max. 1,5m. Postupně hutníme ponornými 
vibrátory. Vzdálenost sousedních ponorů nesmí být větší než 1,4 násobek viditelné 
účinnosti vibrátoru a hloubka zhutňované vrstvy je rovna max. 1,3 násobku délky jeho 
účinné hlavice. Navíc by měl vibrátor vnikat i do předchozích vrstev o 50-100mm. 
Provádění dilatačních a pracovních spár se provádí dle projektové dokumentace. Před 
betonáží na provedenou spáru je nutné očistit povrch od nečistot a olejových skvrn, 
odstranit výstupky cementového mléka a navlhčit beton, ne však tak, aby na něm vznikly 
louže. 
Výškové uložení betonové směsi do bední nesmí přesáhnout odchylku ±15mm.  
 
Měření konzistence - postup zkoušky sednutí kužele: 
Na vlhkou podložku se postaví zevnitř navlhčená forma kužele. Ta se postupně 
naplní třemi vrstvami čerstvého betonu. Každá z nich se zhutní 25 vpichy 
propichovací tyčí. Poté se odstraní přebytek betonu a povrch se srovná do roviny s 
formou. Z podložky se odstraní zbytky betonu. Forma se zdvihne během 2 až 5 
sekund tak, aby nebyla nijak ovlivněna zkouška. Forma nesmí v průběhu zdvihaní 
žádným způsobem podpírat sesedající beton uvnitř formy. Výsledkem zkoušky je 
rozdíl výšky sednutého kužele betonu měřeného v nejvyšším bodě oproti výšce 
formy kužele. Změřený rozdíl se zaokrouhlí na 10mm. Doba trvaní zkoušky od 
plnění až po změření sednutí by neměla být delší než 150s. Pokud je část betonu 
kužele usmýknuta, je třeba zkoušku opakovat z jiného vzorku, případně zvolit 
jinou metodu zkoušení konzistence. 
 
 
Pozn. Ukládání betonové směsi, která už začala tuhnut se zakazuje. Pokud se v rámci 
jedné konstrukce nestihne zabetonovat následující vrstva do doby, než ztuhne vrstva 
první (většinou do 2hodin), přizná se pracovní spára a musí se počkat alespoň 18hodin na 
pokračování v další betonáži.  
Obr. 41 Zkouška sednutí kužele 
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10) Kontrola ošetřování betonu – tato kontrola má zabránit ztrátě vlhkosti betonu při 
hydratačních jevech. Ve výsledku zabrání snížení pevnosti betonu, vzniku trhlin, či 
deformaci konstrukce. Hydratace se zpomaluje působením slunce, větru, mrazu. Vhodná 
je ochrana vlhčenou geotextílií, nebo provádění pravidelného mlžení povrchu vodou, či 
nástřikem parotěsnou látkou, která zamezí odpaření vody z konstrukce. Je zde také 
možnost ponechání bednění kolem prvku delší dobu. Ošetřování musí trvat alespoň 
12hodin a zároveň minimálně do té doby, než pevnost v tlaku na povrchu vrstvy 
nedosáhne 50%. Teplota vody pro ošetřování může být maximálně o 10°C teplejší, než je 
teplota povrchu betonu. Pokud okolní teplota klesne pod 5°C beton se nevlhčí. Při 
klesající venkovní teplotě se musí beton zahřívat.  
 
11) Technologická pauza – Pevnost betonu v tlaku musí dosahovat minimálně 70% pevnosti 
navrhované, následně můžeme provést odbednění. Při rychlosti provádění jednoho patra 
za 10dní je potřebné ponechat zvýšený počet stojek pod stropními konstrukcemi na 4 
patra dolů. Pevnost na konstrukci změříme Schmidtovým kladívkem. Např. doba tvrdnutí 
pro beton C 20/25 viz tabulka. 
 
Průměrná teplota prostředí [°C] 5 10 15 20 25 30 35 
Doba tvrdnutí betonu C 20/25 [dny] 14 10,5 8,4 7 6 5,25 4,7 
 
Tato tabulka se vztahuje k výpočtu doby tvrdnutí betonu při okolní teplotě 20°C dle 
představitelů Kloknera a Soula. 
 
Rbd = Rb28d (0,28+0,5 log d)  Rbd pevnost betonu v tlaku za „d“ dnů 
      Rb28d pevnost betonu v tlaku za 28 dnů 
      d počet dnů trvání 
 
f = (t+10°) d    f faktor zrání 
      t průměrná denní teplota ve °C 
      d doba tvrdnutí betonu ve dnech 
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VÝSTUPNÍ: 
12) Geometrie prvků  – kontrola úhlů, svislosti/uklonění sloupu/stěny dvoumetrovou latí, 
povolená odchylka od osy je max. (±15mm, h/300), zakřivení sloupu mezi sousedními 
podlažími zjistíme pomocí olovnice a má být max.(±15mm, h/300), odchylka mezi osami 
stěn a sloupů je max. (t*/30; ±15mm), kontrola rovinnosti max. ±8mm na 2m, prostor 
mezi sousedními sloupy nebo stěnami může být max (±25mm, l/600). A v neposlední 
řadě odchylka polohy sloupu v půdorysu, vztažená k sekundárním přímkám je maximálně 
±25mm 
Můžeme sem zařadit také vizuální kontrolu povrchu betonu (pohledový beton), 
výskyt hnízd, prasklin či děr. 
MEZNÍ ODCHYLKY VZDÁLENOSTÍ PROTILEHLÝCH KONSTRUKCÍ 
Mezní odchylky v [mm] pro rozměry v [m] Rozměr 
do 4 4 až 8 8 až 16 16 až 30 
délka, šířka ±15 ±20 ±25 ±30 Místnosti pro 
pobyt osob výška ±20 ±25 ±30 - 
délka, šířka ±20 ±25 ±30 ±50 Ostatní 
místnosti výška ±30 ±40 ±50 - 
 
MEZNÍ ODCHYLKY POLOHY STŘEDŮ OPĚRNÝCH PLOCH VÍCEPODLAŽNÍCH STĚN A 
SLOUPŮ VE VÝŠELEŽÍCÍCH PODLAŽÍCH 
Mezní odchylky v [mm] pro rozsahy výšek objektů v [m] Konstrukce 
do 8 8 až 16 16 až 32  více než 32 
Nosná stěna (střed tloušťky), sloup ±15 ±20 ±30 ±h/1000 
 
MEZNÍ ODCHYLKY CELKOVÉ ROVINNOSTI VNITŘNÍCH PODLAH S DOKONČENÝM 
OBSAHEM 
Mezní odchylky v  [mm] pro rozsahy rozměrů v [m] Druh plochy 
do 1 1 až 4 4 až 10 více než 10 
Místnosti pro pobyt osob 2 4 6 8 
Ostatní místnosti 4 6 10 15 
 
t*…t = (t1+t2)/2, kdy t1 a t2 jsou tloušťky sloupů nebo stěn 
 
13) Geometrie vyčnívající výztuže – stejná kontrola jako u vstupní kontroly. Max délka 
vyčnívající výztuže je ±20mm. Kontrola směru a počet kusů.  
 
14) Kontrola pevnosti – kontrola krychelné pevnosti podle provedených vzorků (tři 
krychle:150x150x150mm). Pokud nebyl proveden zkušební vzorek a investor bude chtít 
potvrzení o pevnosti betonové konstrukce, je nutné provést zkoušku na vzorku 
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odebraném přímo z konstrukce (deformační metoda). Pokud není třeba provádět 
deformační metodu, je možnost provést kontrolu pevnosti konstrukce poklepáním 
Schmidtovým kladívkem (nedeformační metoda).  
Dle normy ČSN EN 12390-8. se zkouší vodotěsnost betonových konstrukcí. Je 
potřeba jednotný tlak vody 500 ±50kPa po dobu 72 ±2 hodiny. Beton je vodotěsný, 
jestliže průměrná hloubka průsaku je menší než 20mm a maximální hloubka jednotlivých 
průsaků není větší než 50mm.  
Zkoušky se provádí se v laboratořích po 28 dnech. 
 
7.2.2 PODROBNÝ POPIS KONTROLY – STROPNÍ KONSTRUKCE: 
Pro provádění vodorovných konstrukcí je postup stejný s výjimkou prohození postavení 
bednění a uložení armatury. Nejprve sestavíme bednění a poté na něj ukládáme armatury. A 
samozřejmě je vypuštěn bod 5) Kontrola jednorázového papírového bednění a bod 8) 
Kontrola zhotoveného papírového bednění.  
Další změny jsou u zhotovování bednění, kdy je potřeba nejprve rozmístit podélné 
nosníky na stojky pomocí montážních hlavic včetně provedení zavětrování  trojnožkami. 
Následně na podélné nosníky položit příčné nosníky, na které naskládáme panely Dokadur 
s doplněním nařezaných dílů speciálně pro danou konstrukci. Překontroluje se rovinnost dle 
tabulky, stabilita, těsnost bednění, rozměry desek pásmem, pravoúhlost dle úhlopříček, 
jejichž rozměr je ±25mm. Finálně se zkontroluje obednění prostupů inženýrských sítí. Vše 
dle projektovaných výkresů na míru od firmy DOKA. 
 
Tolerance rovinnosti rovinných ploch dle ČSN 73 0210-1 
Délka desky 
 do 1m 1-4m 4-10m 10-16m nad 16m 
Úchylka [mm] 4 6 12 15 20 
 
Tato tabulka platí jak pro rovinnost připraveného bednění tak i pro výstupní kontrolu 
geometrie vybetonované stropní konstrukce. Tloušťka stropní konstrukce by měla být 
v mezích ±8mm od PD. 
Maximální velikost odchylky rozměrů prostupů je ±10mm pro šířku prvku do 150mm, 
±15mm pro šířku prvku 400mm a ±30mm pro šířku prvku větší než 2 500mm. Mezilehlých 
hodnot dosáhneme lineární interpolací. 
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8.1 BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci je jedním z nejdůležitějších aspektů v době 
výstavby výškové budovy AZ Tower. Je vhodné věnovat této kapitole nemálo pozornosti a to 
zejména v rámci přípravy samotné realizace projektu.  
Bezpečnost práce na staveništi udává nařízení vlády č. 591/2006 Sb. O bližších 
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění 
pozdějších předpisů; nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na 
bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí, ve znění 
pozdějších předpisů; nařízení vlády č. 362/2005 Sb. O bližších požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky; zákon 
č. 309/2006 Sb. kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti  ochrany zdraví při činnosti nebo 
poskytování služeb mimo pracovně právní vztahy a v neposlední řadě nařízení vlády č. 
11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů, 
ve znění nařízení vlády č. 405/2004 Sb. 
Znalost předpisů k zajištění bezpečnosti práce, bezpečnosti technických zařízení a 
ochrany zdraví při práci je nedílnou a trvalou součástí kvalifikačních předpokladů. Všichni 
zaměstnanci mají právo na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, na informace o 
nevyhnutelných rizikách jejich práce a na informace o opatření před jejich působením. 
Všichni pracovníci, kteří se budou pohybovat na staveništi, musí projít školením BOZP. 
O proškolení pracovníků se uvádí zápis do stavebního deníku a deníku BOZP, který zpracuje 
Koordinátor bezpečnosti stavby. 
Potřebné práce na stavební zakázce smějí vykonávat jen proškolení pracovníci, kteří mají 
kvalifikaci na její provádění. Na pomocné práce musí být pracovníci zaškoleni alespoň 
v nutném rozsahu potřebném pro výkon těchto činností. Zhotovitel stavebních prací má 
povinnost ověřovat znalosti pracovníků nejméně jednou za 3 roky a také vést evidenci o 
školení, zkouškách, odborné a zdravotní způsobilosti. Tímto předejde nežádoucímu ohrožení 
pracovníka na staveništi. 
Mezi základní povinnosti zhotovitele stavebních prací patří: 
- vedení evidence pracovníků od jejich nástupu až po odchod z pracoviště 
- vybavit všechny, pracovníky, kteří vstupují na staveniště osobními ochrannými 
pracovními prostředky 
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Podmínky k zajištění bezpečného provádění stavebních prací musí být vytvářeny již v 
rámci kompletace projektové dokumentace a předvýrobní přípravy. Součástí dodavatelské 
dokumentace je také technologický postup, který musí být na pracovišti k dispozici. 
  
Technologický postup stanovuje: 
- pracovní postup pro danou činnost, způsob provádění prací 
- opatření pro případ ohrožení pracovníků přírodními živly (záplavy, sesuvy půdy 
koordinační opatření při souběhu prací několika zhotovitelů) 
- návaznost a souběh jednotlivých pracovních operací 
- použití strojů, strojních zařízení a pracovních prostředků 
- druhy a typy pomocných stavebních konstrukcí (lešení, plošiny apod.) 
- způsoby dopravy materiálu (vodorovné i svislé) včetně komunikací a skladovacích 
ploch 
- technická a organizační opatření k zajištění bezpečnosti pracovníků, pracoviště i okolí 
- opatření k zajištění pracoviště po dobu, kdy se na něm nepracuje 
 
Pracovníci musí být prokazatelně seznámeni především s technologickým postupem 
prací, který se jich týká. Není nutné, aby řídil práce odpovědný pracovník osobně, pokud 
pracovní skupina nemá více než 5 pracovníků. [5] 
 
Z přílohy nařízení vlády č. 362/2005 Sb. O požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na pracovištích s nebezpečí pádu z výšky nebo do hloubky si popíšeme, 
které části spadají pod realizaci monolitických konstrukcí hrubé vrchní stavby výškové 
budovy AZ Tower. Budeme se zabývat zejména jeho přílohou s názvem Další požadavky na 
způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit 
při práci ve výškách nad volnou hloubkou, a na bezpečný provoz a používání 
technických zařízení poskytovaných zaměstnancům pro práci ve výškách a nad volnou 
hloubkou.  
Jsou vybrány nejdůležitější informace z potřebných ucelených částí. 
 
I. Zajištění proti pádu technickou konstrukcí 
Zábradlí se skládá alespoň z horní tyče (madla) a zarážky u podlahy (ochranné lišty) o 
výšce minimálně 0,15m. Je-li výška nad okolní úrovní větší než 2m (náš případ), musí 
být prostor mezi horní tyčí a zarážkou u podlahy zajištěn proti propadnutí osob osazením 
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jedné nebo více středních tyčí. Za dostatečnou se považuje výška horní tyče nejméně 
1,1m nad podlahou.  
Jestliže provedení určité pracovní operace vyžaduje dočasné odstranění konstrukce 
ochrany proti pádu, musí být přijata účinná náhradní bezpečnostní opatření. 
Technické konstrukce (ochranné zábradlí, ohrazení, lešení, záchytné sítě) musí být 
dostatečně pevné a odolné vůči vnějším silám a nepříznivým vlivům a upraveny tak, aby 
bezpečně unesly předpokládané namáhání. Po obvodu jednotlivých stropních 
konstrukcí, kde nejsou navrženy monolitické stěny bude nainstalováno zábradlí se 
spodní zarážkou a středovou tyčí. Dále pak kolem prostor s nebezpečím pádu z výšky do 
hloubky jako např. šachty, schodišťový prostor, nedobetonovaná část stropní 
konstrukce, kudy je vedeno potrubí z čerpadla do betonovací věže, jakékoliv prostupy 
skrz stropní konstrukci, které v užším směru přesahují 0,25m apod. Do 8.NP postačí 
zábradlí 1,1m vysoké, v 9.NP už bude hloubka volného prostoru vyšší než 30m a tak se 
hrana horní tyče posune do 1,2m. 
 
II. Zajištění proti pádu osobními ochrannými pracovními prostředky 
Ochranné pracovní prostředky odpovídající povaze práce zajistí zaměstnavatel aby 
zabránil předpokládaným rizikům. 
OOPP proti pádům z výšky se používají v případě, kdy nelze použít technickou 
konstrukci pro kolektivní ochranu. Osobní zajištění chrání pracovníka po celou dobu 
práce v prostorách s nebezpečím pádu včetně průběhu přesouvání se na jiné místo. 
Pracovníci budou uvázáni za celotělový postroj na laně, které bude upevněno 
v kotevním místě. To musí být ve směru pádu dostatečně odolné. Požadavky na kotvící 
zařízení  jsou stanoveny v ČSN EN 795 (83 2628). Jejich instalaci provede odborně 
způsobilý zaměstnanec pověřený zaměstnavatelem. Spojovací prostředek a zajišťovací 
vedení nesmí být vedeno přes ostré hrany. Možnost osazení tlumičů pádové energie na 
postroj 
Dále je možnost využití pracovních polohovacích systémů. Klasickým 
představitelem tohoto prostředku je polohovací pás, který není určen k zachycení 
volného pádu, ale pouze k zajištění polohy. Skládá se z polohovacího pásu či postroje, 
lana, zastavovače délky lana a připevňovacího prvku (karabiny). Tento systém buď 
omezuje přístup k hraně pádu, nebo umožňuje provádění pracovních činností ve 
fixované poloze v místě, kde by se jinam musel pracovník přidržovat rukama. Nelze jej 
však použít samostatně tam, kde nelze vyloučit volný pád z výšky. 
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III. Používání žebříků 
Při výstupu, sestupu a práci na žebříku musí být zaměstnanec obrácen obličejem 
k žebříku, v každém okamžiku musí mít možnost bezpečného uchopení. 
Po žebříku můžeme vynášet a snášet jen břemena o hmotnosti do 15kg. Navíc po 
žebříku smí pohybovat pouze jedna osoba. 
Žebřík nesmí být používán jako přechodový můstek, pokud k němu není určen. U 
výstupu a sestupu je nutný přesah žebříku nad horní plošinu nejméně o 1,1m, což lze 
nahradit pevnými madly za které se vystupující zaměstnanec může spolehlivě přidržet. 
Sklon žebříku je min 2,5:1, za příčlemi musí být volný prostor alespoň 0,18m a u paty 
žebříku ze strany přístupu musí být zachován volný prostor min 0,6m. Přenosné dřevěné 
žebříky o délce větší než 12m nelze používat.  
Při práci na žebříku musí být zaměstnanec v případech, kdy stojí chodidly ve výšce 
větší než 5m, zajištěn proti pádu OOPP. 
Tyto informace se vztahují na komunikace mezi jednotlivými podlažími skeletu, 
pokud už nejsou osazena schodišťová ramena. 
 
IV. Zajištění proti pádu předmětů a materiálu 
Materiál, nářadí a pracovní pomůcky musí být uloženy, případně skladovány ve 
výškách tak, že jsou zajištěny proti pádu, sklouznutí, shození jak během práce tak po 
jejím ukončení. 
Jedná se o bednící dílce, armatury, pomocné materiály a nástroje. Později to budou 
palety s tvárnicemi a jiným doplňkovým materiálem. 
 
V. Zajištění pod místem práce ve výšce a v jeho okolí 
 Ohrožený prostor musí mít šířku od volného okraje pracoviště nejméně:   
1,5m při práci ve výšce od 3m do 10m 
  2m při práci ve výšce nad 10m do 20m 
  2,5m při práci ve výšce nad 20m do 30m 
  1/10 výšky objektu při práci ve výšce nad 30m 
 Šířka se vytyčuje od paty svislice, která prochází vnější hranou volného okraje 
pracoviště ve výšce. 
 Důležité při provánění monolitických železobetonových konstrukcí. Výška 
budoucího objektu dosáhne 111m. 
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VII. Dočasné stavební konstrukce 
Montáž a demontáž lešení může provádět pouze osoba k tomu odborně způsobilá 
podle návodu k dané konstrukci. 
Platí zvláště pro lešení. Musí tvořit prostorově tuhý celek zajištěný proti lokálnímu i 
celkovému vybočení. Dočasné stavební konstrukce lze užívat pouze po jejich náležitém 
předání do užívání odpovědnou osobou – zápis o předání a převzetí. 
 
IX. Přerušení práce ve výškách 
Při nepříznivé klimatické situaci je zaměstnavatel povinen zajistit přerušení prací. 
Zvláště z důvodů:  
a) bouře deště, sněžení nebo tvoření námrazy 
b) vítr o rychlosti nad 8m/s při práci na žebřících nad 5m výšky práce, na 
pojízdných lešeních a při použití závěsu na laně, jinak platí 11m/s 
c) dohlednost v místě práce menší než 30m 
d) teplota během provádění nižší než -10°C 
Silné povětrnostní podmínky budou mít velký vliv na práce ve výškách. Zvláště při 
provádění železobetonové monolitické konstrukce , která má nejvyšší podlaží cca 100m 
nad okolním terénem a to se na něj ještě osadí ocelová konstrukce vyhlídky s výškou 
podlahy 111m. V případě mlhavého počasí se budou muset práce zastavit, poněvadž by 
obsluha šplhavého jeřábu z výšky 122m ani neviděla co nakládá. 
Silný mráz je pro pracovníky taktéž nebezpečný, navíc pokud začne foukat i vítr. 
Ani samotné výkony pracovníků by nebyly plnohodnotné. 
 
XI. Školení zaměstnanců 
Školení o BOZP ve výškách nad volnou hloubkou, zejména ve výškách nad 1,5m, 
kdy zaměstnanci nemohou pracovat z pevných podlah. [7] 
Zaměstnavatel je povinen zajistit zaměstnancům školení ohledně BOZP, které 
doplní jejich odborné předpoklady a požadavky pro výkon práce. Vztahují se k rizikům 
s nimiž může přijít zaměstnanec do styku na pracovišti. 
Vyžaduje-li to povaha rizika a jeho závažnost, musí být školení pravidelně 
opakováno. Protože práce ve výškách jsou práce s vysokým rizikem, doporučuje se 
periodické školení provádět 1x za rok.  
Je potřeba kontrolovat také zdravotní způsobilost pracovníků. 
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Z nařízení vlády č. 591/2006 Sb. O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích se budeme taktéž věnovat přílohám. 
Příloha č. 1 Další požadavky na staveniště.  
I. Požadavky na zajištění staveniště 
Zabezpečení proti vstupu nepovolaným fyzickým osobám. V zastavěném území být 
použito souvislé oplocení min 1,8m výšky. Náhradní komunikace řádně vyznačit a 
osvětlit. Zákaz vstupu/vjezdu nepovolaným osobám/vozidlům musí být vyznačen 
bezpečnostní značkou u všech vstupů/vjezdů na stavbu. 
Nepoužívané otvory prohlubně, jámy, propadliny při nebezpečí pádu fyzických osob 
zakrýt nebo zasypat. Před zahájením prací v ochranných pásmech vedení, staveb nebo 
zařízení technického vybavení provede zhotovitel odpovídající opatření ke splnění 
podmínek stanovených provozovateli těchto vedení, staveb nebo zařízení, a během 
provádění prací je dodržuje. 
Udržovaní bezpečného stavu staveniště, pracoviště a dopravních komunikací. 
Materiály, stroje, dopravní prostředky a břemena při dopravě a manipulaci na 
staveništi nesmí ohrozit bezpečnost a zdraví fyzických osob zdržujících se na staveništi, 
popřípadě jeho bezprostřední blízkosti. 
Při realizaci výškové budovy AZ Tower bude zajištěno oplocení z trapézového 
plechu o výšce 2m. Po celou dobu výstavby budou u vjezdů/vstupů viditelně zavěšeny 
značky ohledně zákazu vstupu nepovolaným osobám, pozor výjezd vozidel stavby, vstup 
jen s reflexní vestou a v ochranné přilbě, zákaz kouření. Staveniště bude v noci nebo za 
snížené viditelnosti dostatečně osvětleno. Kromě oplocení, které zabraňuje vniknutí 
cizích osob, se bude na stavbě pohybovat bezpečnostní služba. 
 
II. Zařízení pro rozvod energie 
Dočasná zařízení pro rozvod energie na staveništi musí být navržena, provedena a 
používána takovým způsobem, aby nebyla zdrojem nebezpečí vzniku požáru nebo 
výbuchu.  
Dočasná elektrická zařízení na staveništi musí splňovat normové požadavky a musí 
být podrobována pravidelným kontrolám a revizím ve stanovených intervalech. Hlavní 
vypínač elektrického zařízení musí být umístěn tak, aby byl snadno přístupný. 
Všechna elektrická zařízení, která nemusí zůstat z provozních důvodů zapnuta, se 
odpojí a zabezpečí se proti neoprávněné manipulaci. 
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Napojení na zdroje energií jsou řešena v návrhu zařízení staveniště. Voda bude 
přiváděna ze stávající šachty, elektrická energie z trafostanice umístěné za prodejnou 
JIP a na kanalizaci bude buňkoviště napojeno do stávající šachtu v blízkosti 
sanitárních kontejnerů. Dále budou po stavbě rozmístěny mobilní WC včetně každého 
třetího podlaží ve výškové budově.  
 
III. Požadavky na venkovní pracoviště na staveništi 
Pohyblivá nebo pevná pracoviště musí být stabilní, popř. se bezpečně ukotví. 
Zhotovitel přeruší práci, jakmile by její další pokračování vedlo k ohrožení životů 
nebo zdraví fyzických osob na staveništi nebo v jeho okolí, popřípadě k ohrožení majetku 
nebo životního prostředí vlivem nepříznivých povětrnostních vlivů, nevyhovujícího 
technického stavu konstrukce nebo stroje, živelné události, popřípadě vlivem jiných 
nepředvídatelných okolností. Důvody pro přerušení práce posoudí a o přerušení práce 
rozhodne fyzická osoba pověřená zhotovitelem. 
Při změně povětrnostní situace, nebo geologických, hydrogeologických či provozních 
podmínek, které by mohly nepříznivě ovlivnit bezpečnost práce, zajistí zhotovitel 
nezbytné změny technologických postupů a seznámí s nimi příslušné osoby. 
To se týká zvláště povětrnostních podmínek, které budou ve vyšších patrech 
významně ovlivňovat činnosti pracovníků. Pro případ nějakého úrazu budou na stavbě 
vyvěšena čísla tísňových linek, základní postupy první pomoci a bude k dispozici 
lékárnička či hasící přístroj. 
 
Příloha č. 2 Bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při provozu a 
používání strojů a nářadí na staveništi. 
I. Obecné požadavky na obsluhu strojů 
Seznámení se s místními podmínkami (podzemní a nadzemní vedení, překážky 
v prostoru staveniště). Zajišťování stability strojů. Zejména u jeřábů, osobonákladních 
výtahů, betonovací věže, čerpadla na beton a dalších. 
Není-li stanoveno jinak, dbá se při činnosti stroje na vyprázdněný ohrožený prostor, 
který je vymezen dosahem jeho pracovního nářadí se zvětšením o 2m. 
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III. Míchačky 
Míchačka smí být plněna pouze při rotujícím bubnu. Je zakázáno při vhazování 
složek směsi do míchačky zasahovat lopatou do rotujícího bubnu 
 
V. Dopravní prostředky pro přepravu betonových a jiných směsí 
Před jízdou se provede kontrola zajištění výsypného zařízení v přepravní poloze.  
Čerstvý beton se bude dovážet z betonárny Stappa mix s.r.o. vzdálené 50m od 
stavby. 
 
VI. Čerpadla směsi a strojní omítačky 
Pro dopravu směsí k čerpadlu musí být zajištěn bezpečný příjezd nevyžadující složité 
a opakované couvání vozidel. 
Vyústění potrubí na čerpání směsi musí být spolehlivě zajištěno tak, aby riziko 
zranění fyzických osob následkem jeho nenadálého pohybu vlivem dynamických účinků 
dopravované směsi bylo minimalizováno. 
Manipulace s rozvinutým výložníkem betonovací věže smí být prováděna jen při 
zajištění přehledného a bezpečného pracovního prostoru. Výložník nelze používat ke 
zdvihání a přemísťování břemen. Přemísťovat betonovací věž lze pouze v přepravní 
poloze. 
 
IX. Vibrátory 
Délka pohyblivého přívodu mezi napájecí jednotkou a částí vibrátoru, která je držena 
v ruce nebo je ručně provozována, musí být nejméně 10m. Ponoření vibrační hlavice 
ponorného vibrátoru a její vytažení ze zhutňovaného betonu se provádí jen za chodu 
vibrátoru. 
 
XIII. Stavební výtahy 
Stavební plošinové výtahy musí být v průběhu provozu ve stanovených intervalech 
kontrolovány s cílem zajistit bezpečný provoz. 
 
XIV. Společná ustanovení o zabezpečení strojů při přerušení a ukončení práce 
Zatavení stroje, vypnutí pohonné jednotky, zabrzdění parkovací brzdy, zaklínování, 
spuštění příslušenství k zemi, uzamknutí kabiny stroje i ovládání, vyjmutí klíče apod. 
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XV. Přeprava strojů 
Přeprava v přepravní poloze se zajištěním proti podélnému či bočnímu posuvu. Při 
přepravě na ložné ploše dopravního prostředku se v kabině ani na stroji nevyskytují 
žádné osoby. Dopravní prostředek musí být při nakládání a skládání stroje postaven na 
pevném podkladu, bezpečně zabrzděn a mechanicky zajištěn proti nežádoucímu pohybu.  
Při přepravě stroje po vlastní ose musí být jeho pracovní zařízení, popřípadě jiná 
pohyblivá zařízení, zajištěna v přepravní poloze podle návodu k používání. 
Tyto informace jsou důležité jak pro přepravu vozidel po vlastní ose, např. pro 
autojeřáb, nákladní automobil, ale i pro zajištění dopravy strojů na valnících, což jsou 
věžové jeřáby, osobonákladní výtahy nebo malé nakladače. 
 
Příloha č. 3 Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy 
I. Skladování a manipulace s materiálem 
Skladování materiálu dle pokynů výrobce, přednostně v takové poloze, ve které bude 
zabudován do stavby. Skladovací plochy musí být rovné, odvodněné a zpevněné. 
Rozmístění skladovaných materiálů, rozměry a únosnost skladovacích ploch včetně 
komunikací musí odpovídat rozměrům a hmotnosti materiálu a použitých strojů. Zajištění 
stabilní polohy podložkami, opěrami, klíny či provázáním. 
Prvky, které na sebe při skladování těsně doléhají a nejsou vybaveny pro bezpečné 
uchopení například oky, háky nebo držadly, musí být vždy vzájemně proloženy 
podklady. Jako podkladů není dovoleno používat kulatinu ani vrstvené podklady tvořené 
dvěma nebo více prvky volně položenými na sebe. 
Sypké hmoty v pytlích se ručně ukládají do výšky nejvýše 1,5m a při 
mechanizovaném skladování, jsou-li na paletách, do výšky nejvýše 3m. 
Tekutý materiál se skladuje v uzavřených nádobách s otvorem plnění nahoře. 
Prvky a dílce pravidelných tvarů můžeme skladovat do výšky 4m, pokud výrobce 
nestanoví jinak. Upínání a odepínání prvků musí být prováděno ze země nebo z 
bezpečných podlah do pracovní výšky 1,5m. 
S odpady je nutno nakládat v souladu s požadavky stanovenými zvláštním právním 
předpisem. 
Týká se skladování bednících dílců, prefabrikovaných schodišťových ramen a 
zábradlí, armatur, případně dalších materiálů a strojů potřebných k výstavbě nejvyšší 
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budovy České republiky. Prefabrikovaná schodišťová ramena a zábradelní dílce 
budeme skladovat v dosahu šplhavého jeřábu, přímo u paty výškové budovy v poloze, ve 
které budou osazeny. V případě, že nebude možné takto schodnice skladovat, položíme 
je do vodorovné polohy. Jednotlivé díly proložíme proklady. 
Armatury budou taktéž skladovány ve stejném prostoru, jako prefabrikované dílce, 
označeny identifikačním štítkem s průměry, délkou výztuže, typem, počtem kusů apod. 
Uloženy na pevném, odvodněném místě na prokladcích a ne přímo na zemi, překryté 
plachtou. Na stavbu budou dovezeny 5 dní před jejich uložením do konstrukce (pouze 
požadované množství). 
Systémové bednění Doka je stohovatelné a ukládá se na dřevěných hranolech 
8x10cm (š x v). Papírové bednění je 100% voděodolné, takže jej můžeme skladovat 
venku a montovat za každého počasí. 
Materiál, který bude později potřeba zabudovávat do stavby, jako například 
keramické tvárnice Porotherm, bude vložen do jednotlivých pater těsně před 
zaklopením stropní konstrukce, kde dojde později k jeho spotřebě. Do podlaží bude 
průměrně vloženo 40 palet tohoto materiálu, a tam kde budou hotelové apartmány, tak 
i 110palet. Proto je nutné ponechat stojky podpírající stropní konstrukce minimálně 4 
patra pod sebou s větší hustotou oproti samotné betonáži stropu. Vyzdívat se bude 
zhruba o pět podlaží níže, než bude prováděna stropní konstrukce. 
 
IX. Betonářské práce a práce související 
Bednění: těsné, únosné, prostorově tuhé, zajištěné proti pádu, statický výpočet, 
odstranění případných závad před zahájením betonářských prací. 
Přeprava a ukládání betonové směsi: Pozor na zavalení betonovou směsí. Používání 
ochranných pomůcek, vybudování přístupových komunikací. Kontrola bednění 
při betonování. Důležité je domluvení komunikace mezi obsluhou čerpadla a 
osobou provádějící ukládání.  
Zvláště pak mezi obsluhou čerpadla a obsluhou betonovací věže. 
Odbedňování: Pozor na zřícení konstrukce. Odbednění může být zahájeno jen na pokyn 
fyzické osoby určené zhotovitelem. Při odbedňovacích pracích lze používat 
žebřík jen do 3m za předpokladu, že se neodstraňují nosné části bednění a 
stabilita žebříku není závislá na odstraňovaných částech bednění. Po odbednění 
uložíme bednící konstrukce na určená místa tak, aby nepřekážela.  
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Což se týká provádění celé monolitické konstrukce. 
Železářské práce: Zákaz přetěžování strojů, řádné uspořádání výztuží a jejich dokonalé 
připevnění 
Vyčnívající nosná výztuž, ke které se bude v nejbližších dnech navazovat další, 
bude vyznačena červenobílou bezpečnostní páskou pro případ, že by o ni 
mohli pracovníci omylem zavadit a tím si způsobit závažná poranění. 
 
XI. Montážní práce 
Montážní práce se zahájí po převzetí montážního pracoviště, o čemž bude proveden 
písemný záznam. Při montážních pracích se používají montážní a bezpečnostní pomůcky 
stanovené v technologickém postupu. Vázací prostředky musí umožnit zavěšení dílce dle 
průvodní dokumentace výrobce. Místo upevnění musí být voleno tak, aby upevnění i 
uvolnění vázacích prostředků  mohlo být provedeno bezpečně. 
Pro přístup na montážní pracoviště se využívají trvalé konstrukce, které jsou současně 
s postupem montáže stavby zabudovávány. U nás to jsou schodišťová ramena. 
Svislá doprava osob na pracoviště ležící výše než 30m se zajišťuje výtahem. 
Při odebrání dílců ze skládky nebo z dopravního prostředku musí být zajištěno 
bezpečné skladování zbývajících dílců. 
Během zdvihání a přemisťování dílce se fyzické osoby zdržují v bezpečné 
vzdálenosti. Teprve po ustálení dílce nad místem montáže mohou z bezpečné plošiny 
nebo podlahy provádět jeho osazení a zajištění proti vychýlení. Po zajištění břemene je 
teprve možné jej odháknout ze závěsu. Následující dílec se smí osazovat teprve tehdy, až 
je předcházející dílec bezpečně uložen a upevněn podle technologického postupu. 
Velký problém bude při osazování prefabrikovaných železobetonových 
schodišťových ramen do schodišťového prostoru, kdy bude uvázaný prvek zdvižen do 
výšky třeba i 100m (snaha zvedat jej ve větší vzdálenosti od budovy), kde bude docházet 
k působení sil větru. Prvky budou mít na sobě uvázaná alespoň dvě vodící lana, pomocí 
kterých budou nasměrovány do úzkého prostoru. 
Více informací ohledně bezpečnosti naleznete v kapitole 12.8 Bezpečnost a ochrana 
zdraví při montáži. 
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Příloha č. 5 Práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo 
poškození zdraví, při jejichž provádění vzniká povinnost zpracovat plán 
5) práce, při kterých hrozí pád z výšky nebo do volné hloubky více než 10m. 
Pád z výšky do hloubky nám hrozí už od 3.NP až do 30.NP, kde budou práce 
prováděny ve výškách i přes 100m. 
 
Staveniště bude řádně vyhrazeno a označeno a bude na něj omezen vstup osobám 
nepovolaným. Při dodržení bezpečnostních předpisů, norem a plánů BOZP nedojde 
k ohrožení bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob.  
 
8.2 HLAVNÍ ZÁSADY PŘI UPLATŇOVÁNÍ BEZPEČNOSTNÍCH POŽADAVKŮ 
 
Zadavatel stavby je povinen přijmout základní požadavky bezpečnostních opatření pro 
průběh výstavby (tzv. desatero): 
1. řádná evidence přítomných pracovníků na stavbě, jejich prováděná činnost, nutnost 
prokázání pracovněprávních či obchodních vztahů, nepřipuštění nelegálního 
zaměstnávání 
 
2. Dodržování pořádku na staveništi a pracovištích, které byly věcně i protokolárně předány 
a převzaty. V zápise se uvedou všechny známé skutečnosti, jež jsou významné z hlediska 
zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví, např. ochranné a záchytné konstrukce. 
 
3. Každý ze zhotovitelů odpovídá za to, že jeho zaměstnanci budou mít potřebnou odbornou 
případně zdravotní způsobilost k výkonu dané práce; v případě zvláštní odborné 
způsobilosti (vytypované stroje, el. zařízení, zdvihací zařízení, apod.) nutno doložit 
průkazem, osvědčením apod.  
 
4. Zaměstnanci všech zhotovitelů budou pro práci na staveništi vybaveni potřebnými 
odpovídajícími OOPP v návaznosti na rizika možného ohrožení. Používané OOPP musí 
být schváleného typu (s osvědčením oprávněné zkušebny pro příslušné riziko) a s platnou 
lhůtou pro používání. Všichni zaměstnanci budou používat ochrannou přilbu a reflexní 
vestu. 
 
5. Všichni podzhotovitelé oznámí hlavnímu zhotoviteli stavby, kdo je pro dané pracoviště 
odpovědným pracovníkem. Uvedená jména budou zaznamenána ve stavebním deníku. 
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Budou-li pracovat zaměstnanci dvou a více zhotovitelů na jednom pracovišti, jsou tito 
zhotovitelé povinni se předem vzájemně informovat o možných rizicích vyplývajících z 
daných činností a o přijatých opatřeních. 
 
6. Při stavebních pracích budou používána pouze ta zařízení, která jsou ve vyhovujícím 
technickém stavu, s aktualizovanými technickými prohlídkami a revizemi 
 
7. Každý ze zhotovitelů bude mít pro příslušný druh práce vypracován technologický 
postup se stanovenými bezpečnostními opatřeními. 
 
8. Při skladování stavebního materiálu nesmí docházet k ohrožení bezpečnosti pracovníků 
na staveništi, musí být dodrženy odpovídající výšky skládek a zajištěn trvalý pořádek na 
staveništi. Skladovací venkovní plochy musí být rovné, odvodněné a zpevněné, dopravní 
komunikace musí odpovídat rozměrům a hmotnosti dopravních prostředků a používaných 
strojů.  
 
9. Dočasná el. zařízení na staveništi musí splňovat normové požadavky a musí být 
podrobována pravidelným kontrolám a revizím ve stanovených intervalech. Hlavní 
vypínač el. zařízení muší být označen a snadno přístupný. Pohyblivé el. přívody musí být 
chráněny proti mechanickému poškození. Staveniště a jednotlivá pracoviště včetně 
přístupových komunikací musí být řádně osvětlena. 
 
10. Na staveništi musí být k dispozici  
  a)  lékárnička k poskytnutí první pomoci a kniha úrazů k evidenci drobných poranění 
  b) alespoň 3 ks práškových hasících přístrojů (v buňce u stavbyvedoucího, u hlavního 
staveništního rozvaděče a jeden rezervní pro případ vzniku požáru při svařování, 
řezání apod.) 
 
Literatura: 
[2] HRUBÁ, Denisa. Palác Magnum - realizace hrubé spodní stavby. Brno, 2012. 
Bakalářská práce. VUT v Brně, Fakulta stavební. Vedoucí práce Ing. Boris Biely. 
[6] Nařízení vlády č 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích 
[7] Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při 
nebezpečí pádu. 
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1 Výsuvný žebřík 
3 3 3 19
2 Betonářské práce
2 4 3 25
3 Betonářské práce
2 4 1 8
4
2 3 1 7
5
1 4 1 5
6 Betonářské práce
1 1 1 2
Bezpečnostní opatření:
Betonářské práce
Bezpečnostní opatření:
* ukládat armaturu dle projektu, ta musí být předepsané kvality s danými vlastnostmi a v takovém tvarovém zpracování, které odpovídá v rámci 
příslušných úchylek požadavkům projektové dokumentace
* armatura po konečném uložení nesmí být deformována, znečištěna a v zimním období se na ni nesmí nacházet led
* přejímka uložené armatury a bednění
* správná technologie ukládání betonové směsi, průkazné a kontrolní zkoušky betonové směsi, ochrana čerstvého betonu před působením 
povětrnostních vlivů, správné ošetřování konstrukcí minimálně 24 hodin bezprostředně po vybetonování
* odbedňovat konstrukce s nosnou funkcí jen na pokyn odpovědného pracovníka (zákaz předčasného odbedňování)
* el. vibrátory připojovat pouze na zdroj o napětí a frekvenci dle údajů na výrobním štítku nebo v návodu k obsluze
* motor, bezpečnostní transformátor, izolační transformátor odolný proti stříkající vodě (dle typu vibrátoru) 
* motor vibrátoru musí být opatřen třídrátovou uzemněnou zástrčkou, což platí i pro zásuvku a el. přívod, není-li k dispozici třídrátová uzemněná 
zástrčka, je nutno instalovat uzemněný adaptér za účelem správného uzemnění)
* staveništní rozvaděč - všechny zásuvky jištěné proti nadproudu, ochranný spínač, ochrana proti nebezpečnému dotyku zajištěna proudovým 
chráničem
* používat el. přívod určený pro vnější prostředí o dostatečném průřezu vodičů 
* užívat nepoškozenou izolaci obvodů napájejícího motoru a ostatních komponentů, které jsou ponořovány do betonové směsi či drženy v ruce
* udržovat vodotěsnost krytů částí obsahujících hlavní jistič kabelového vstupu, hlavice vibrátoru a pružných částí
* před připojením na síť musí být spínač v nulové poloze
* před uvolněním ohebného hřídele odpojovat hnací motor od sítě
* odborné připojování a opravy el. přívodů (kvalifikovaný elektrikář)
* při údržbě a opravách vibrátor vždy odpojit od sítě
* šetrné zacházení s el.přívody, ochrana el. kabelů a el. přívodů proti mechanickému poškození
* pravidelné kontroly ochrany proti dotykovému napětí, izolačního stavu trafa (osobou znalou - elektrikářem), revize el. zařízení
* používat chráněné rukojeti na ohebné hřídeli
* dodržovat podmínky stanovené v návodu k používání (dodržování klidových bezpečnostních přestávek apod.)
Číslo Předmět bezpečnostiIdentifikace nebezpečí
Pád z výšky při manipulaci s bedněním a jeho částmi, při montáži bednění, a při odbedňování z volných nezajištěných okrajů míst 
betonářských prací (bednění), pracovních podlah, konstrukčních částí staveb
Pád žebříku, zvrácení žebříku do strany (po ztrátě stability), pád pracovníka nacházejícího se na žebříku
Bezpečnostní opatření:
Bezpečnostní opatření:
Nezajištění resp. ztráta únosnosti a prostorové stability a tuhosti bednění a podpěrných konstrukcí
Bezpečnostní opatření:
Úraz el. proudem betonového vibrátoru při zhutňování betonové směsi, úraz el. proudem, působení vibrací
Pád částí bednění odbedňovaných dílců na pracovníka
Bezpečnostní opatření:
* podpěrné konstrukce navrhnout a montovat tak, aby je šlo bezpečně odbedňit a odstraňit
* vyloučení vstupu nepovolaných osob do ohroženého prostoru pod místem odbedňovacích prací
* dodržování technologických postupů při odbedňování, nepoškodit spoje bednění, při demontáži bednění postupovat opačně než při jeho montáži
* zajištění bednění a jeho prvků proti pádu ve stádiu demontáže
* odbedňování nosných prvků konstrukcí nebo jejich částí, u nichž při předčasném odbednění hrozí nebezpečí zřícení nebo poškození konstrukce, 
zahájit jen na pokyn osoby určené zhotovitelem (mistr, stavbyvedoucí, statik)
* součásti bednění bezprostředně po odbednění ukládat na určená místa 
Betonářské práce
Deformace betonové konstrukce, snížení a ztráta únosnosti a stability betonové konstrukce, havárie
Závažnost rizika
* pokud je součástí dodávky i projekční řešení konstrukce, předem v rámci odsouhlasování projektu ověřit, zda jsou řešeny požadavky na bednění a 
ukládání betonové směsi, včetně hutnění
* únosnost podpěrných konstrukcí a bednění doložit statickým výpočtem s výjimkou prvků bez konstrukčního rizika
* před započetím bednících prací ze systémového bednění zpracovat projekt bednění (včetně výkazu bednících dílců i spojovacího materiálu)
* zajištění dostatečné únosnosti a úhlopříčného ztužení podpěrných konstrukcí bednění (stojky, rámové podpěry) v podélné, příčné i vodorovné rovině
* správné provedení bednění dle dokumentace tak, aby bylo těsné, únosné a prostorově tuhé (dimenze, rozměry, průřez, vzpěrná délka, spojení, 
vlastní zhotovení - montáž, zavětrování)
* před zahájením betonářských prací řádně prohlédnout bednění jako celek a jeho části, zejména podpěry a zjištěné závady odstranit
* k řízení pracovních činností pověřit odpovědnou osobu (např. vedoucího pracovní čety tesařů)
* upevnění spodní části žebříku, abychom zabránili jeho posunu
* nepřetěžovat žebřík (viz zatěžovací diagram)
* na žebříku neprovádět úkony, který by vyvinuly boční tlaky na vrcholu žebříku, nevychylovat nadměrně těžiště těla mimo osu žebříku
* nezvedat ani nevysunovat osoby ani materiál, nezvedat žebřík nad osobami
* nepoužívat žebřík na volném prostranství při rychlosti větru nad 38 km/hod (5 st. Bf)
* nepřetěžovat žebřík nad dovolenou nosnost (viz. manévrovací diagram umístěný na žebříku)
* správný postup při výstupu a sestupu, v případě zakolísání se alespoň jednou rukou přidržet
* bočně se nevyklánět mimo žebřík
Zakázané manipulace: 
* zdvihat žebřík při současném vysunování
* zdvihat žebřík v nebezpečné blízkosti (v ochranném pásmu) elektrického venkovního vedení 
* zdvihat žebřík nad osobami
* vypracování dokumentace složitějších bednění, zvláště pro šplhavé bednění, včetně řešení opatření proti pádu osob (uspořádání, montáž, demontáž, 
zajištění stability, pevnosti a únosnosti)
* v technických podkladech pro bednění uvádět konkrétní technické požadavky na provedení prozatímních ochranných konstrukcí dle použitého 
systému bednění na základě statického posouzení (stanovit max. vzdálenost zábradelních sloupků 1,2 m, průřez zábradelních prken - tloušťka 40 mm, 
šířka 130 - 150 mm, stanovit způsob upevnění a ukotvení zábradelních sloupků 
* pokud není dostupná potřebná dokumentace, musí být odborně způsobilou osobou proveden individuální výpočet pevnosti a stability kce
* volné okraje podlah, lávek zajistit osazením konstrukce ochrany proti pádu (zábradlí se zarážkou u podlahy) vhodně uspořádané, dostatečně vysoké 
a pevné k zabránění nebo zachycení pádu z výšky, konstrukce může být přerušena pouze v místech žebříkových přístupů
* při použití osobního zajištění, určit místo kotvení (úvazu)
* žebřík při odbedňovacích pracích používat pouze do výšky 3 m odbedňované konstrukce 
100                                 
7 Pohyb po staveništi
1 1 1 2
8 Působení povětrnostních a přírodních vlivů 
2 2 1 4
9
2 3 2 11
10 Práce a pohyb pracovníků ve výškách a nad volnou hloubkou 
2 4 3 15
11 Mechanizované nářadí - elektrické
2 2 1 5
12 Mechanizované nářadí - elektrické
2 3 1 3
13 Mechanizované nářadí - elektrické, pneumatické všeobecně 
2 3 1 9
Poznámka: Z principu ručního nářadí drženého v rukou vyplývá větší nebezpečí úrazu při průchodu el. proudu živým organismem. Na nářadí působí 
pracovník silou, takže jeho svaly jsou předepjaty a styk s vodivými částmi je obzvláště dobrý. V případě poruchy izolace pak dochází ke svalové křeči, 
k zástavě dechu i k fibrilaci srdečních komor. Při zasažení el. proudem může dojít následně k pádu pracovníka z výšky.
* opravy provádět odborně, jen po odpojení od sítě
* nepoužívání elektromechanického nářadí určeného pro ochranu nulováním nebo zemněním pro práci a použití v mokru nebo na kovových kcích
* provádění předepsané kontroly nářadí na pracovišti před zahájením práce ve směně a po skončení práce s nářadím (v případě závad → oprava)
* nepoužívání poškozeného nářadí a nářadí, které nelze spínačem vypnout nebo zapnout
* nepoužívat nářadí s poškozeným el. přívodem a kabel nikdy nenamáhat tahem
* nářadí nepřenášet za přívodní kabel, ani tento kabel nepoužívat k vytažení vidlice ze zásuvky
* přívodní kabel klást mimo ostré hrany, podle potřeby jej chránit vhodným způsobem proti mechanickému poškození
* pohyblivý přívod vést při práci vždy od nářadí dozadu
* ve venkovním prostředí používat prodlužovací kabel jen je-li příslušně označený a určený pro toto prostředí
* el. nářadí, přívodní el. kabel, prodlužovací kabel, vidlici, návlačku pravidelně kontrolovat a podrobovat revizím
* nepoužívat poškozené el. nářadí ani el. přívody, kabely
* po ukončení práce vidlici el. přívodu odpojit ze zásuvky 
* udržování, čištění a úklid podlah, pochůzných ploch a komunikací 
* udržování komunikací a průchodů volně průchodných, bez překážek a zastavování stavebním materiálem a jinými věcmi
* včasné odstraňování komunikačních překážek - zvýšených poklopů nad úroveň podlahy, hadic, vedení pohyblivých přívodů a el. kabelů mimo 
komunikace
* vhodná a nepoškozená pracovní obuv (dle vyhodnocení rizik OOPP) 
* zajištění dostatečného el. osvětlení v noci a za snížené viditelnosti 
* zajištění prostupů stropními konstrukcemi proti propadnutí
* ochrana vyčnívající výztuže - osazení plastových násadek, případné označení výstražnou páskou
* přednostní zřizování trvalých schodišť tak, aby je bylo možno používat již v průběhu provádění stavby, případně prozatímních dřevěných schodišť, 
omezení používání žebříků 
* rovný a nepoškozený povrch podest a schodišťových stupňů
* vybavení šikmé rampy protiskluzovými lištami, zarážkami a podobnými prvky a to při sklonu rampy 1 : 3 ve vzdálenosti 45 cm od sebe, při sklonu 1 : 4 
ve vzdálenosti 50 cm od sebe a při sklonu 1 : 5 ve vzdálenosti 55 cm od sebe 
* přidržování se madel při výstupu a sestupu po schodech, resp. příčlí při výstupu po žebříku
Pád osoby v prostorách staveniště, na komunikacích a podlahách, pracovních schůdcích, prozatímních schodištích, rampách, 
vyrovnávacích můstcích, lávkách, podlahách lešení, plošinách a jiných pomocných pracovních podlah
* bezpečné ukládání materiálu na podlahách mimo okraj
* materiál, nářadí a pomůcky ukládat, případně skladovat ve výškách tak, aby byly po celou dobu uložení zajištěny proti pádu, sklouznutí nebo shození 
větrem
* zajišťování volných okrajů pomocných podlah, včetně lešení, zarážkou při podlaze proti pádu materiálu
* vymezení a ohrazení ochranného pásma pod místem práce ve výšce, vyloučení práce nad sebou a přístupu osob pod místa práce ve výškách
* na stavbách používat ochranné přilby
* zákaz shazování předmětů z výšky - budova má 111m a při působení větru se může padající břemeno vychýlit více než je očekáváno
Prochladnutí pracovníka v zimním období při práci na venkovních prostorách/ Přehřátí, úpal, oslnění, zánět spojivek v létě
Bezpečnostní opatření:
Bezpečnostní opatření:
Břemena a předměty - pád z výšky
Pád předmětu a materiálu z výšky na pracovníka s ohrožením zranění hlavy ( nářadí, úlomek z materiálu přepravovaného jeřábem 
nebo jiným strojem), pád úmyslně shazovaného materiálu, nahodilý pád materiálu z volného okraje podlahy 
Bezpečnostní opatření:
* poskytnutí OOPP proti chladu a dešti (vlhkosti) / přikrývka hlavy, sluneční brýle, zástěny
* podávání teplých nápojů / chlazených nápojů
* přestávky v práci v teplé místnosti / ve stínu
Bezpečnostní opatření:
* při pracovních úkonech, kdy hrozí nebezpečí ohrožení zraku (např. u vrtaček s příklepem při vrtání do betonu) používat ochranné brýle nebo 
obličejové štíty
* používání brýlí, popř. i obličejových štítů k ochraně očí, popř. obličeje před odlétnutými úlomky, třískami, drobnými částicemi broušeného (řezaného) 
materiálu a řezacího kotouče 
* obsluha musí být na zaseknutí vrtáku připravena, ať už je vrtačka vybavena bezpečnostní spojkou či ne a ihned nářadí odložit
* vypínač nářadí udržovat v naprostém pořádku tak, aby vypnul okamžitě po sejmutí ruky obsluhy z jeho tlačítka
* soustředěnost při vrtání, puštění vrtačky z rukou při jejím protáčení, při používání úhlových brusek a pil
* u některých vrtaček používat přídavnou rukojeť (pozor na reakční moment vrtačky při zablokování vrtáků)
* používat nářadí jen pro práce a účely pro které jsou určeny a s nářadím pracovat s citem a nepůsobit na něj nadměrnou silou
* opravu el. nářadí provádět jen po odpojení od sítě 
* vhodné ustrojení pracovníka bez volně vlajících částí
* nepracovat v rukavicích,nenosit náramkové hodinky, mít svázané dlouhé vlasy apod.
* provádění seřizování, čistění, mazání a oprav nářadí jen je-li nářadí v klidu
* dodržování zákazu přenášení nářadí zapojeného do sítě s prstem na spínači
* dodržování zákazu zastavovat rotující vřeteno nebo vrták rukou a rukou odstraňovat třísky a odpad
* při dlouhodobější práci s nářadím na opracování používat ochrannou masku (respirátor), brousit za mokra dle druhu nářadí
Pád pracovníka z výšky - z volných okrajů bednění, z okenních otvorů, lešení apod.
Bezpečnostní opatření:
Zranění odletujícími částmi opracovávaných materiálů při práci s vrtačkami, ponornými vibrátory, úhlovými bruskami, pilami
* vybavení stavby ochrannými a záchytnými konstrukcemi pro práce ve výškách
* průběžné zajišťování všech volných okrajů stavby, kde je rozdíl výšek větší než 1,5 m jednou z těchto alternativ: 
    a) kolektivním zajištěním - tj.ochrannými nebo záchytnými konstrukcemi - zábradlím se zarážkou a to zejména volné okraje podlah,
        otvory výtahových šachet, volné okraje schodišťových ramen a podest
    b) osobním zajištěním (především u krátkodobých prací, příp. u montáží a demontáží lešení)
    c) kombinací kolektivního a osobního zajištění
* vypracování technologického postupu včetně řešení BOZP při provádění náročnějších prací ve výškách - ŽB konstrukce do 111m
* zamezení přístupu k místům, kde se nepracuje a jejichž volné okraje nejsou zajištěny proti pádu
* kontrolu svislosti stěn a sloupů a podobné práce neprovádět přímo z nich
* zajišťovat pracovníky ve výškách tam, kde nelze použít kolektivní zajištění použijeme osobní zajištění 
* montáž a demontáž lešení mohou provádět pouze pracovníci s odpovídající kvalifikací (s platným lešenářským průkazem)
* zamezení přístupu k místům na lešení, kde se nepracuje a jejichž volné okraje nejsou zajištěny proti pádu
* používání lešení až po jeho celkovém sestavení a předání do užívání
* zajišťování prostorové tuhosti lešení (kotvení, zavětrování), kotvení bude dvojnásobné oproti normálním budovám (každé 4m2)
* nebezpečné otvory v podlahách o šířce větší než 25cm zajistit zábradlím, poklopem apod.
Bezpečnostní opatření:
Úraz obsluhy elektrickým proudem 
Bezpečnostní opatření:
Namotání oděvu resp. jeho volných částí nebo vlasů, rukavic na rotující nástroj ( vrták, rotující upínací součásti brousících, leštících, 
hladících kotoučů), ohrožení dýchacích cest
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14 Pracovní stroje a nářadí
3 3 1 9
15 Automobilové přepravníky směsí 
1 3 1 7
16 Smykem řízený nakladač - kolový 
1 3 1 8
17 Smykem řízený nakladač - kolový 
2 4 2 7
18 Smykem řízený nakladač - kolový 
2 2 2 4
19 Smykem řízený nakladač - kolový 
3 3 3 8
20
1 4 2 16
21
1 3 2 8
22
2 4 2 9
Nadměrná hlučnost, poškození sluchu
* používání OOPP k ochraně sluchu
* dodržování návodu k obsluze
* pravidelné kontroly zdravotního stavu pracovníků 
* postavení stroje na rovném terénu 
* dodržování dovolených sklonů pojezdové a pracovní roviny v podélném i příčném směru při pohybu a vyprazdňování směsi na sklonitém terénu dle 
návodu, pojíždění na svahu se sklonem max. 10°
* vyznačení nebezpečných míst v blízkosti svahů, výkopů a jam .
* správný způsob řízení, přizpůsobení rychlosti okolnostem a podmínkám na staveništi, zajištění volných průjezd
* stanoviště stroje a obslužné místo musí být přehledné, bez překážek při přejímce a při ukládání betonové směsi, použití ochranných rukavic
Převrácení, či sjetí domíchávače mimo komunikaci, do výkopu, náraz na překážku, zasažení osob při vyprazdňování 
* vyloučení přítomnosti osob v nebezpečném dosahu stroje
* když obsluha nakladače nevidí na pracovní činnost - zajistit signalizaci smluvenými znameními, poučení osob
* používání zvukového znamení pro upozornění osob aby se vzdálily z nebezpečného prostoru stroje
* vyloučení přítomnosti osob v dráze pohybujícího se nakladače, zejména při couvání, signalizace
* nabraný materiál nemá přesahovat obrys lopaty
* soustředěnost řidiče, dobrý výhled z kabiny
* při opuštění kabiny vypnout motor a zajistit nakladač proti nežádoucímu pohybu způsobem dle návodu k používání (brzdou, klíny, zařazením rychlosti 
nebo jejich kombinací)
* dodržovat zákaz přepravy osob na nakladači a pracovním zařízení (přeprava osob dovolena jen na pomocném sedadle)
Bezpečnostní opatření:
Přetížení jeřábu - ztráta stability autojeřábu, převrácení, pád autojeřábu, působení "havarijního" větru
Mobilní jeřáby - autojeřáby 
Mobilní jeřáby - autojeřáby 
* na zavěšování břemen na nosný orgán jeřábu a jiné vazačské práce pověřovat pouze kvalifikovanou osobu tj. vazače s odbornou kvalifikací
* správné zavěšení či uvázání břemene, použití vhodných vazáků a jiných prostředků k uchopení břemen s odpovídající nosností dle vlastností a tvaru 
břemene
* nezávadné vázací prostředky
* zákaz zdržovat se v prostoru možného pádu zavěšeného a usazovaného břemene či jeho částí
* použití výstražného znamení jeřábníkem k varování osob, které mohou být jeřábem nebo břemenem ohroženy
* správná manipulace s břemenem při ovládání jeřábu (zvedání provádět citlivě, pohyby plynule), vyloučit vznik nebezpečného šikmého tahu
* použití jeřábového háku s bezpečnostní pojistkou
Pád břemene, náraz, zachycení a zasažení pracovníka, vazač neodborně uváže břemeno, rozhoupání břemene, vysmeknutí smyčky 
lana z háku jeřábu, přetržení druhého lana
Přiražení nebo přitlačení osoby autojeřábem nebo jeho částí k pevné konstrukci (překážce, stavebnímu objektu) a přejetí koly
Bezpečnostní opatření:
* správné ovládání autojeřábu, a správná činnost jeřábníka (dodržování bezpečných vzdáleností, nevyřazovat z funkce bezpečnostní a pojistná 
zařízení, brzdy, přetěžovací pojistky/ventily)
* zajištění stability autojeřábu v průběhu všech pracovních operací v souladu s návodem výrobce
* zabrzdění podvozku mobilního jeřábu parkovací brzdou proti nežádoucímu samovolnému pojezdu
* zajištění vodorovnosti polohy jeřábu při ustavení a ukotvení jeřábu, vybavení jeřábu zařízením pro zjištění jeho sklonu (sklonoměr, vodováha apod.)
* práce jeřábu v dovoleném svahu tak, aby nedošlo k porušení statické a dynamické stability
* nepřetěžování jeřábu (dodržování zatěžovacího diagramu - max. nosnosti v závislosti na vyložení)
* vyloučení bočního zatížení výložníku
* omezení nosnosti v závislosti na poloze a natočení nástavby vůči podvozku
* mobilní jeřáby dovolují zvedat břemena jednak svislým pohybem kladnice (vrátkem zdvihu břemena) a jednak sklápěním výložníku - břemeno ze 
země nenadzvedávat pohybem výložníku, protože není ve funkci přetěžovací zařízení → přetížení
* opatrné ovládání jeřábu při práci v oblasti velkých vyložení při zvedání břemen s vysunutým teleskopickým výložníkem (Ohyb)
* funkční signalizace, která upozorní jeřábníka na blížící se stav přetížení
* funkční zařízení k omezení drah jednotlivých pohybů, koncové vypínání zdvihového, pojezdového,otáčecího a sklápěcího ústrojí 
* zajištění stability protizátěží (jen u některých typů autojeřábů)
* nezávadné nosné ocel. lano jeřábu, jeho pravidelné prohlídky kompetentními osobami 1 x týdně
* výběr pracovníků, dobrý zdravotní stav řidiče, lékařské prohlídky
* správný režim práce a odpočinku
Bezpečnostní opatření:
Mobilní jeřáby - autojeřáby 
 Převrácení, ztráta stability nakladače, sjetí nakladače mimo komunikaci, náraz nakladače na překážku
Bezpečnostní opatření:
Zasažení, rozdrcení, přejetí, přimáčknutí osoby pracovním zařízením, zasažení osoby padajícím materiálem
Bolesti zad, dolních končetin u strojů, které se při práci pohybují, neuropsychické potíže(nervozita, pocení, chvění rukou) u řidičů
Bezpečnostní opatření:
* při nakládání materiálu na dopravní prostředky manipulovat s pracovním zařízením nakladače pouze nad ložnou plochou tak, aby do dopravního 
prostředku nenaráželo
* nákladní vozidla přistavovat k nakladači tak, aby obsluha stroje otáčela pracovním zařízením nad ložnou plochou nikoliv nad kabinou vozidla
* je-li nutné při nakládání manipulovat s pracovním zařízením stroje nad kabinou řidiče dopravního prostředku, nesmí se v ní zdržovat řidič ani jiné 
osoby
Bezpečnostní opatření:
Náraz nakládaného materiálu, kamene, větších pevných částí a pod. na kabinu nakládaného vozidla s možností ohrožení osob
* při jízdě s naloženým materiálem mít pracovní zařízení v takové poloze, příp. mít jej zajištěno tak, aby nedošlo k nebezpečné ztrátě stability stroje a 
omezení viditelnosti v kabině
* při pojíždění nakladače s naplněnou lopatou udržovat lopatu nízko nad terénem (cca 40 cm), ale dostatečně vysoko, aby nenarážela na nerovnosti 
nebo překážky na pojezdové rovině
* provozování nakladače na rovném terénu, dodržení dovolených sklonů pojezdové a pracovní roviny v podélném i příčném směru  na sklonitém 
terénu dle návodu (max. podélný sklon kolových nakladačů je zpravidla 15 - 30%); 
* správný způsob řízení a technika jízdy, přizpůsobení rychlosti pojezdu okolnostem a podmínkám na pracovišti 
* zajištění volných průjezdů
* při jízdě ze svahu mít zařazenou příslušnou nižší rychlost, dodržování zákazu jízdy bez zařazené rychlosti; 
* umístění autojeřábu na určeném místě
* optimální rozmístění kooperujících mechanismů
* odstranění překážek ztěžujících manipulaci a potřebnou vizuální kontrolu
* zajištění dostatečného prostoru a skladovacích ploch dle rozměru zvedaného a manipulovaného břemene
* funkční zvuková výstraha (houkačka) ovládaná z kabiny jeřábníka
* funkční brzda mechanismu otoče
* vyloučení přítomnosti nepovolaných osob v pracovním prostoru jeřábu
* označení zdrojů nebezpečí páskou s černožlutým šrafováním, označení pohybujících se částí zasahujících do prostorů do nichž není zakázán 
přístup, např. kladnice, otočné a sklopné části apod.
Bezpečnostní opatření:
Bezpečnostní opatření:
Bezpečnostní opatření:
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23
3 4 2 15
24
2 4 2 8
25 Hydraulická ruka 
2 3 1 3
26 Hydraulická ruka 
2 3 1 3
27 Hydraulická ruka 
1 3 1 5
28 Provoz věžového jeřábu
2 3 3 14
29 Provoz věžového jeřábu
1 3 3 5
30 Provoz věžového jeřábu
1 3 2 13
31 Provoz věžového jeřábu
3 3 2 7
32 Svařování
3 3 2 8
33 Svařování
1 3 2 7
Opuštění jeřábu jeřábníkem bez zajištění, ponechání jeřábu bez dozoru, možnost působení "havarijního větru"
Nevhodný výběr pracovníků pověřených k ovládání jeřábů (vazačů, signalistů, pracovníků údržby), provádění nebezpečných a 
zakázaných manipulací a činností, ohrožení osob, poškození jeřábů, drah, příslušenství, identifikace pracovníků
* výběr, zácvik, zajištění odborné kvalifikace pracovníků k jednotlivým činnostem při provozu jeřábů a jejich zdravotní způsobilost 
* zpracování systému bezpečné práce jeřábů
* dozor pověřeného pracovníka
* viditelný ochranný oděv, viditelné značení přileb
* nevyrovnávat rozhoupané břemeno reverzací pohybu
Neoprávněný výstup osoby na jeřáb
Bezpečnostní opatření:
Bezpečnostní opatření:
Bezpečnostní opatření:
* neopouštět jeřáb při zapnutém jeřábovém spínači a při zavěšeném břemeni na háku
* zajištění jeřábu dle návodu k použití
* spustit břemeno, vypnout všechny polohy, uzamknout hl. vypínač, odstavit jeřáb mimo provoz
* přestavit jeřáb do polohy určené výrobcem - poloha pro volné otáčení
Úraz el. proudem při práci a pohybu jeřábu v blízkosti nadzemního elektrického vedení a přiblížení výložníku jeřábu k el. vedení
Ohrožování dýchacích cest a plicní choroby svářečů působením areosolů prachů, dýmů, toxických látek vznikajících při svařování
Popálení různých částí těla tzv. žhavým rozstřikem jisker, kapiček roztaveného kovu a strusky, úlomků již ztuhlé strusky při jejím 
odstraňování, (i zapadnutí žhavé částice do pracovní obuvi), nebezpečí je závažnější při svařování el. obloukem 
Bezpečnostní opatření:
Bezpečnostní opatření:
* dodržování zákazu neoprávněného výstupu
* vstup na jeřáb jen s vědomím jeřábníka (souhlas jeřábníka k výstupu)
* umístění informační tabulky u výstupu
Bezpečnostní opatření:
Ohrožení bezpečnosti silničního provozu a osob, poškození zařízení
Přiražení osoby břemenem k bočnicím vozidla
* zajištění přirozeného větrání a dostatečné výměny vzduchu
* vzduchotechnické opatření - omezení přístupu škodlivin k dýchací zóně použití místních odsávacích jednotek s umístěním sacích nástavců do 
vhodných poloh a vzdálenosti od hořícího oblouku nebo plamene
* použití dýchací masky - respirátoru (při svařování těžkých nebo lehkých kovů (kadmium, zinek, mangan, chrom)
* používání OOPP
* využívání zástěn, clon, krytů pro usměrňování proudu dýmů od zařízení i od svářeče
* volba technologického postupu s ohledem na základní materiály, přípravné materiály a způsob svařování 
* správné provádění svařování
* důsledné používání OOPP k ochraně zraku, obličeje i ostatních částí těla
* ochrana prostoru pod místy svařování ve výšce proti žhavému rozstřiku
* vyloučení přístupu osob do ohroženého prostoru
Pád osoby při výstupu a sestupu na ložnou plochu vozidla
* k výstupu a sestupu použít žebříků a jiných prvků a zařízení (stupadel, nášlapných prvků, madel)
* udržování přístupových prvků a zařízení v řádném stavu
* zajištění stability dvěma hydraulickými podpěrami, dostatečná únosnost podkladu, v případě měkkého terénu podložení podpěr vhodnou podložkou 
(fošna, hranol) 
* nepřetěžování HR, dodržování max. nosnosti v závislosti na vyložení, dle zatěžovacího diagramu
* zabrzdění podvozku vozidla ruční parkovací brzdou proti nežádoucímu samovolnému pohybu 
* vyloučení bočního zatížení výložníku
* uložení břemene na rovný, tvrdý podklad
* použití dostatečně únosných a stejně vysokých prokladů a podložek
* zajištění svislosti uloženého břemene zejména při stohování
* fixace břemene na vozidle proti nežádoucímu pohybu
Bezpečnostní opatření:
Bezpečnostní opatření:
* dodržování dostatečného odstupu pracovníka od břemene a od bočnice (zadního čela)
* břemeno spouštět opatrně a pomalu
Bezpečnostní opatření:
* při přepravě jeřábu mít otočnou část pevně zajištěnou (u věžových jeřábů nezajišťovat otoč - vítr)
* nemanipulovat s výložníkem před jeho odjištěním z přepravní polohy a uvolnění kladnice ze závěsu
* nepřepravovat osoby v kabině jeřábové nástavby
* při jízdě na pozemních komunikacích nemít zapnuto nouzové osvětlení
* po ukončení provozu
    - vypnout všechny mechanismy a pohony
    - přestavit jeřáb do přepravní polohy
    - zkontrolovat zatažení patek a jejich zajištění
    - zkontrolovat je-li zasunutý teleskopický výložník, nebo základní výložník příhradový v poloze nad kabinou
    - zkontrolovat zavěšení kladnice za hák v závěsu nebo její bezpečné uložení na plošinu jeřábu a zajištění (s volnou kladnicí nepojíždět)
    - zkontrolovat, jsou-li zajištěny všechny odnímatelné části a příslušenství na plošině jeřábu a jeřábové nástavbě
    - uzamknout kabinu
Zřícení, pád vozidla po ztrátě stability, pád břemene po zrátě stability po odvěšení
Bezpečnostní opatření:
* vhodné umístění jeřábu, vyloučení pohybu v ochranném pásmu vn, vvn bez souhlasu provozovatele vedení a stanovení podmínek
Pád vazače z výšky (při sestavování věžového jeřábu)
Mobilní jeřáby - autojeřáby 
Mobilní jeřáby - autojeřáby 
* zavěšování a vázaní břemen provádět z bezpečných míst, k výstupu používat žebříku, plošiny apod. pomocná zařízení
* používat upínací soupravu pro výškové práce
Bezpečnostní opatření:
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34 Ruční manipulace
3 3 1 9
35 Ruční manipulace
3 2 2 8
36 Nakládka a vykládka dopravních prostředků 
2 3 1 7
37 Čerpání betonových směsí
3 3 2 9
38 Čerpání betonových směsí
3 3 2 7
39 Čerpání betonových směsí
3 3 2 12
40 Výtahy - rizika ohrožující uživatele výtahu
2 4 2 11
41 Výtahy - rizika ohrožující uživatele výtahu
4 2 3 18
Bezpečnostní opatření:
* rovnoměrné rozložení
* výcvik a školení pracovníků o správných způsobech a postupech manipulace
* správné způsoby ruční manipulace
* nepřetěžování pracovníků, dodržování hmotnostního limitu 50 kg
* vybavení pracoviště vhodnými pracovními pomůckami 
Bezpečnostní opatření:
Odhození pracovníka navádějícího koncovou hadici vlivem kolísavého tlaku betonové směsi v potrubí, zásažení pracovníka při 
manipulaci s výložníkem betonovací věže
Zasažení pracovníka pohybujícím se dopravním vedením či rázy samotného čerpadla, zakopnutí o dopravní vedení a následný pád 
pracovníka
Bezpečnostní opatření:
Pořezání rukou, píchnutí, bodnutí, odření, zranění o povrch břemene o hrany, hřebíky, páskovací plech, poškozený obal, třísky...
Pády osob, uskřípnutí částí těla, uklouznutí, zlomeniny, přetížení a namožení, natažení svalů a šlach, vznik tříselné kíly, poškození 
páteře, bolest zad...následkem fyzického přetížení a nepřiměřené námahy
Bezpečnostní opatření:
* včasné přerušení práce, vyčistění, odstranění závad a příčin ucpání; nerozpojování hadic a jiných částí pod tlakem
* použití kameniva předepsané frakce a max. velikosti
* použití směsi odpovídající konzistence
* správné provedení spojů a vedení hadic, použití nepoškozených spojek a jiných prvků
* větší nároky na čistění, údržbu, mazání, včasná údržba a výměny opotřebovaných částí
* obložit dopravní vedení klíny - pro znemožnění jeho pohybu a eliminaci opotřebení
* neotevírat dopravní vedení ani na něj neklepat, pokud je pod tlakem
* nepracovat ve sklonu nad spojkou
* v těžko přísupných místech i oblastech s častým průchodem pracovníků osazovat potrubí se zvýšenou odolností proti opotřebení
* s pokládkou potrubí začínáme u čerpadla betonové směsi
* stacionární dopravní vedení vést v pravém úhlu od čerpadla betonové směsi
* v blízkosti čerpadla je vhodné namontovat nové dopravní potrubí, protože je zde nejvyšší tlak betonu
* zajistit potrubí spojkami
* používání ochranných brýlí při manipulaci s čerpadlem či 
* při zachycení koncové hadice v armatuře vypnout čerpání, vytáhnou hadici, a znovu pustit, pozor na nasátí vzduchu
* vhodný způsob uložení a upevnění břemen při přepravě, při vykládce z dopravních prostředků i při odebírání materiálu zajišťujících jeho stabilitu
* vyloučení přítomnosti osob nepodílejících se na vykládce a nakládce
* při manipulaci s kusovým materiálem zajistit fixaci materiálů na paletách
* výšky stohů nákladů přepravovaných na dopravních prostředcích volit v závislosti na druhu, tvaru, rozměrech a hmotnosti manipulační jednotky, na 
druhu a provedení manipulačních zařízení a dopravních prostředků, nosnosti dopravních prostředků, palet a kontejnerů, na ložné výšce dopr. 
prostředků, na způsobu uložení a na uspořádání manipulační jednotky
* k fixaci přepravovaných břemen na vozidlech nutno používat upevňovací prostředky (upínací pásy s napínací ráčnou a stahovací popruhy z 
polyesterových pásů s ráčnou, a bezp. hákem s karabinou) 
* při nakládání a vykládání vozidel má být ložná plocha pokud možno vodorovná, zejména pokud se provádí ruční nakládka nebo vykládka břemen s 
vyšším těžištěm (stojany s materiálem)
* při otevírání bočnic a zadního čela musí pracovník zabezpečit, aby těmito cástmi nebo uvolněným nákladem nemohl být nikdo zasažen
* těžké předměty se nemají opírat o bočnice ani zadní čelo, vysoké předměty se musí zajišťovat proti ztrátě stability
* používat vhodné prostředky pro zavěšení a uchopení břemen tak, aby bylo vyloučeno nebo maximálně omezeno vypadávání materiálů
Pád pracovníka do prostoru pojezdu výtahu
* pokládat stacionární dopravní vedení bez napětí
* podkládat dopravní vedení, tak aby bylo snadné jej demontovat
* obložit dopravní vedení klíny - pro znemožnění jeho pohybu
* stacionární dopravní vedení vést v pravém úhlu od čerpadla betonové směsi
* v blízkosti čerpadla je vhodné namontovat nové dopravní potrubí, protože je zde nejvyšší tlak betonu
* zajistit potrubí spojkami
* všechna vodorovná dopravní vedení upevnit k podkladu
* osadit fixační bod, betonový kvádr, který eliminuje prohýbání dopravního vedení při čerpání
* před zapnutím čerpadla, zajistit, aby rozbíhající se stroj nikoho neohrozil
* zabránit vzduchu aby se dostal do dopravního potrubí - násypka musí být vždy naplněna betonem
Zasažení očí výronem a vystříknutím betonu, nebezpěčné účinky jsou doprovázeny mechanickým poškozením očí 
* úprava břemene, odstranění hřebíků, ostrých hrotů, hran a jiných nebezpečných částí
* vyloučení manipulace s poškozenými obaly, s naštípnutými prkny apod.
* používání rukavic odolných proti mechanickému poškození (pořezání, propíchnutí)
Pád břemene na pracovníka při zvedání a ukládání břemene v případě sesutí břemene v důsledku jeho vadného upevnění, labilní 
polohy nebo nesprávného způsobu odběru, posunutí převážených břemen během jejich dopravy
* při každém zahájení čerpání, při opětném zahájení čerpání po ucpání a při čištění musí koncová hadice volně viset dolů. 
* v nebezpečné oblasti koncové hadice se nesmí nikdo zdržovat - průměr nebezpečné oblasti je dvojnásobkem délky koncové hadice
* je zakázáno vést koncovou hadici již při zahájení čerpání
* při zachycení koncové hadice v armování vypnout přísun směsi, vyháknout hadici a dál pokračovat v betonáži
* koncovou hadici nezalamujeme
* nepokoušet se narovnat zalomenou hadici zvýšením tlaku
* zabránit vzduchu aby se dostal do dopravního potrubí - násypka musí být vždy naplněna betonem
* koncová hadice musí být zajištěna proti pádu
Bezpečnostní opatření:
Bezpečnostní opatření:
* podlaha klece musí být protiskluzová a musí umožnit volný odtok vody
* zajištění stálé obsluhy výtahu
* klec má po celé výšce mezi podlahou a stropem stěny
* instalovaný systém, pokud nejsou dveře zavřené, není možné zahájit provoz výtahu nebo v něm pokračovat
Vytvoření schodu mezi úrovní nástupiště a podlahou klece - zakopnutí, zapadnutí do prostoru mezi výtah a nástupiště
Bezpečnostní opatření:
* odklonění jakékoliv části stožáru nebo klece musí být omezeno tak, aby nevzniklažádná kolize s nástupištěm 
* provádění údržby, seřízení, odborných prohlídek a zkoušek
* použití patrové zábrany s trubkami nástupišť
* osazení dřevěných podest do prostoru mezi klecí výtahu (patrovou zábranou) a stropní konstrukcí AZ Toweru
* připojení nosných prvků ke stožáru musí zabezpečit, že nosný prvek je ve správné poloze a stanovená zatížení se mohou přenést na stožár
* kotvení musí odolávat případnému přetížení výtahu v krátké době, kdy při přetížení musí někdo vystoupit
* zábrany nástupišť jsou osazeny v každém přístupovém místě, nesmí se otvírat do prostoru pojezdu výtahu
* během nakládání/vykládání a vstupu/výstupu nesmí být vodorovná vzdálenost mezi prahem klece a prahem nástupiště větší než 50cm
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42 Výtahy - rizika ohrožující uživatele výtahu
3 1 1 3
43 Výtahy - rizika ohrožující uživatele výtahu
1 4 4 8
44 Manipulace s břemeny
2 5 4 9
45 Manipulace s břemeny
3 4 3 17
46 Manipulace s břemeny
2 4 3 16
Havárie výtahu při selhání kterékoliv mechanické části (např. selhání mechanické části brzdy) - pád klece, poranění přepravovaných 
osob
Bezpečnostní opatření:
* rekonstrukce staršího výtahového stroje bez zdvojených mechanických částí elektromechanické brzdy
* včasná údržba, oprava, výměna odzkoušení
* provádění odborných prohlídek, odborných zkoušek a provozních úředních zkoušek
* neužívání jednoduchých mechanických částí brzd
* nainstalované bezpečnostní zařízení, které zabrání pádu klece - zachycovač, který se aktivuje v případě zvýšené rychlosti
* instalovat zařízení signalizující přetížení, které dává v kleci signál, za přetížení se považuje překročení 20% nosnosti
* zraková kontrola - ověření, zda vlastnosti zařízení splňují svou funkci
* výkresy a výpočty je ověřeno, že charakteristiky konstrukce součástek splňují požadavky
* jsou provedeny určité speciální ověřovací zkoušky nezbytné pro určité kritické součástky
Přetížení jeřábu, havarijní situace, ztráta stability a převržení jeřábu
Porucha a zastavení výtahové klece mimo otevírací pásmo - úzkostné stavy při dlouhodobém vynuceném pobytu osob v kleci, 
panika, klaustrofobie, nemožnost podání nutných léků
Bezpečnostní opatření:
* obousměrné dorozumívací zařízení (spojení) mezi klecí a stálou vyprošťovací službou, např. signalizace poruchy výtahu na místo s trvalou obsluhou, 
trvalým pobytem (vrátnicí), funkční zvukový signál z klece výtahu
* světelná signalizace (popř. jiné sdělovače) sdělující informace týkající se provozu výtahu
* nouzové osvětlení klece při havarijním stavu
* pravidelná péče o řádný technické stav výtahu (zajišťuje se dodavatelsky)
* zajistit včasné odstranění zjištěných a oznámených závad a poruch výtahu
* provádění odborných prohlídek, odborných zkoušek a provozních úředních zkoušek
* zajistit požadovanou kvalifikaci dozorce a řidiče výtahu a kontrolovat plnění jejich povinností
* kontrolovat a vyžadovat plnění povinností dozorce výtahu - mj. hlásit ihned závady, poruchy, případně vyřazení výtahu z provozu provozovateli
* vyřadit s okamžitou platností výtah z provozu,bezpečnost osob svou nevyhovující provozní způsobilostí, způsobem používání, obsluhy a údržby
Bezpečnostní opatření:
Přetržení vázacího prostředku (ocelového vázacího lana, řetězu, popruhu), vysmeknutí břemene z úvazku, pád břemene na
osobu
Bezpečnostní opatření:
* zavěšováním břemen a jinými vazačskými prácemi pověřovat pouze kvalifikovanou osobu tj. vazače s odbornou kvalifikací
* správné zavěšení či uvázání břemene, použití vhodných vazáků a jiných prostředků k uchopení břemen s odpovídající nosností dle druhu, vlastností 
a tvaru břemene
* ochrana ocelového lanového vazáku vedeného přes ostrou hranu
* nezávadné vázací prostředky, jejich pravidelné prohlídky kompetentními osobami;* zavěšováním břemen a jinými vazačskými pracemi pověřovat 
pouze kvalifikovanou osobu tj. vazače s odbornou kvalifikací
* vyloučení nadměrného zhoupnutí břemene
* kontrola stavu břemene před zavěšením, zjištění hmotnosti břemene popř. stanovení jeho hmotnosti výpočtem
* správné zavěšení či uvázání břemene
* použití vhodných vazáků a jiných prostředků k uchopení břemen s odpovídající nosností dle druhu, vlastností a tvaru břemene
* použití nezávadných vázacích prostředků
* pravidelná kontrola vázacích prostředků
* vyřazování vadných vázacích prostředků
* použití háku s pojistkou
* zákaz zdržovat se v prostoru možného pádu zavěšeného a usazovaného břemene a jeho částí
* odborná a zdravotní způsobilost kompetentních pracovníků (jeřábník, vazač)
* zajištění bezpečnosti jeřábu proti převržení
* na jeřábech s nosností měnitelnou v závislosti na vyložení uvést min. a max. nosnost s příslušným vyložením
* dodržování diagramu nosnosti (nosnost jeřábu se mění v závislosti na vyložení, při zvětšování vyložení - sklápění, vodorovném přemísťování kočky 
po výložníku - se nosnost jeřábu zmenšuje)
* správně volená a provedená centrální zátěž a protizávaží
* funkční přetěžovací zařízení
* funkční vypínání koncových vypínačů zdvihu břemen, krajních poloh kočky
* plynule manipulovat s ovladači zdvihu břemene, vyvarovat se prudkých změn zdvihu
* obracení břemene provádět směrem k jeřábu
* informování vazače o nosnosti jeřábu při příslušném vyložení před každou manipulací
* zjištění a označení hmotnosti břemen, příp. stanovení hmotnosti břemena výpočtem
* nezvedat břemena vytahováním nebo odtrháváním, břemena zasypaná, upevněná, přimrzlá nebo přilnutá
* vyloučení vykonávání zakázaných manipulací dle ČSN ISO 12 480-1
* provádění kontrol
* nezávadné vázací prostředky, jejich pravidelné prohlídky kompetentními osobami
Zasažení osoby pohybem břemene, přiražení a přitlačení pracovníka k pevné konstrukcí v důsledku nežádoucího pohybu břemene - 
při jeho zhoupnutí
Bezpečnostní opatření:
* správná manipulace s břemenem při ovládání pohybů jeřábu (zvedání provádět citlivě, pohyby provádět plynule) zejména vyloučit vznik 
nebezpečného šikmého tahu
* správné ovládání jeřábu, aby při otáčení nedošlo k nadměrnému rozhoupání břemene
* nezařazovat protisměr jako způsob brždění
* současně nevyvozovat více pohybů než je nutné pro danou manipulaci
* před zvedáním břemene mít zdvihové lano ve svislé poloze
* těžiště břemene mít v ose závěsu jeřábu (háku, vahadla)
* nezvedat břemena šikmým tahem
* znalost hmotnosti vázacích elementů, znalost hmotnosti břemene , jeho těžiště
* bez zvláštních opatření nepřepravovat břemena, která svými rozměry ohrožují okolní zařízení
* zákaz zdržovat se v prostoru možného pádu zavěšeného a usazovaného se břemene a jeho částí
* zachovávání dostatečného odstupu od břemene manipulovaného jeřábem, používat vodících lan apod.
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ZNAČENÍ A ČÍSLOVÁNÍ
P1 Nahodilá
P2 Nepravděpodobná
P3 Pravděpodobná
P4 Velmi pravděpodobná
P5 Trvalá
N1 Poranění bez pracovní neschopnosti
N2 Poranění s pracovní neschopností
N3 Vážnější úraz s trvalými následky
N4 Těžký úraz s trvalými následky
N5 Smrtelný úraz
H1 Zanedbatelný vliv na míru nebezpečí a ohrožení
H2 Malý vliv na míru nebezpečí a ohrožení
H3 Větší, nezanedbatelný vliv na míru nebezpečí a ohrožení
H4 Velký a významný vliv na míru nebezpečí a ohrožení 
H5 Více významných a nepříznivých vlivů na závažnost a následky ohrožení a nebezpečí 
0-4 Bezvýznamné riziko 
5-10 Akceptovatelné riziko 
11-50 Mírné riziko
51-100 Nežádoucí riziko
101-125 Neprřijatelné riziko
P - Pravděpodobnost vzniku a působení rizika
                Stavba: Jaroška - centrum pro sociálně znevýhodněné - dokončení rekonstrukce a dostavba.
Zdroj: [64] Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. 
N - Pravděpodobnost následků
H - Můj osobní názor
R - Míra rizika
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9. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 
 
Posuzování vlivů na životní prostředí je v České republice upraveno zákonem č. 
100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění. Smyslem je zjistit, 
popsat a komplexně vyhodnotit předpokládané vlivy připravovaných stavebních záměrů na 
životní prostředí a veřejné zdraví ve všech rozhodujících souvislostech. Cílem procesu je 
zmírnění nepříznivých vlivů realizace výškové budovy AZ Tower na životní prostředí. 
Jedny z nejdůležitějších aspektů, na které budeme dohlížet v průběhu výstavby AZ 
Toweru, je shromažďování, soustřeďování, sběr, třídění, přeprava a doprava, skladování, 
úprava, využívání a odstraňování zbytkového/odpadního materiálu. 
Důležité informace najdeme v Zákoně č. 185/2001 Sb.o odpadech a o změně některých 
dalších zákonů. Ten stanovuje pravidla pro předcházení vzniku odpadů a pro nakládání 
s nimi při dodržování ochrany životního prostředí, ochrany zdraví člověka a trvale 
udržitelného rozvoje.  
A ve Vyhlášce Ministerstva životního prostředí, kterou se stanoví Katalog odpadů, 
Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a 
tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů 
(Katalog odpadů) č. 381/2001 Sb. V příloze č. 1 k této vyhlášce je uveden katalog odpadů, 
kde se jednotlivé druhy odpadů zařazují pod šestimístná katalogová čísla. 
Dále pak Nařízení vlády č. 272/2011Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky 
hluku a vibrací. Tímto vláda nařizuje hygienické limity hluku a vibrací na pracovištích, 
způsob jejich zjišťování a hodnocení a minimální rozsah opatření k ochraně zdraví 
zaměstnance, také hygienické limity hluku pro chráněný venkovní prostor, chráněné 
venkovní prostory staveb a chráněné vnitřní prostory staveb. V neposlední řadě stanovuje 
hygienické limity vibrací pro chráněné vnitřní prostory staveb a způsob měření hluku a 
vibrací pro denní a noční dobu. 
 
Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů. 
Odpad je každá movitá věc, které se zbavujeme nebo máme povinnost se jí zbavit. 
Vzniká jako vedlejší produkt, nebo pokud její původní účel zanikl a nevnikl žádný jiný. 
Důležité pojmy:  
Nebezpečný odpad je uveden v seznamu nebezpečných odpadů uvedeném v prováděcím 
právním předpise a jakýkoliv jiný odpad vykazující alespoň jednu nebezpečnou vlastnost 
uvedenou v příloze č. 2 tohoto zákona. 
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Komunální odpad, což je veškerý odpad vznikající na území obce při činnosti fyzických 
osob. 
Odpadové hospodářství - činnost zaměřená na předcházení vzniku odpadů, na nakládání s 
odpady a na následnou péči o místo, kde jsou odpady trvale uloženy, a kontrola těchto 
činností 
Nakládání s odpady - jejich shromažďování, soustřeďování, sběr, výkup, třídění, přeprava a 
doprava, skladování, úprava, využívání a odstraňování, 
Shromažďování odpadů - krátkodobé soustřeďování odpadů do shromažďovacích 
prostředků v místě jejich vzniku  
Skladování odpadů - přechodné umístění odpadů, které byly nashromážděny do zařízení k 
tomu určeného a jejich ponechání v něm 
Skládka odpadů - technické zařízení určené k odstraňování odpadů jejich trvalým a řízeným 
uložením na zemi nebo do země 
Sběr odpadů - soustřeďování odpadů právnickou osobou nebo fyzickou osobou oprávněnou 
k podnikání od jiných subjektů za účelem jejich předání k dalšímu využití nebo odstranění 
Odstraňování odpadů – způsoby odstraňování odpadů D1-D15, uvedené v příloze č. 4 k 
tomuto zákonu 
 
Dále je důležité správné zařazení odpadu podle Katalogu odpadů (vydává Ministerstvo 
životního prostředí). Pokud zatřídíme odpad jako nebezpečný, tak s ním tak i nakládáme. 
Směsný komunální odpad nespadá do kategorie nebezpečný. Kategorie nebezpečných 
vlastností odpadů se značí kódem H1, H2, H3-A, H3-B, H12, H13 a H14. 
Jak předcházet vzniku odpadů, omezovat jejich množství a snižovat nebezpečné 
vlastnosti? Odpady, jejichž vzniku nelze zabránit, musí být využity, případně odstraněny 
způsobem, který neohrožuje lidské zdraví a životní prostředí a který je v souladu s tímto 
zákonem a se zvláštními právními předpisy. Ten kdo vyrábí, dováží nebo uvádí výrobky na 
trh je jeho povinností uvádět v průvodní dokumentaci výrobku, na obalu, v návodu na použití 
nebo jinou vhodnou formou informace o způsobu využití nebo odstranění nespotřebovaných 
částí výrobků. 
Jinak dáváme přednost využití odpadu před jeho odstraněním. A přednost má vždy ten 
způsob odstranění, který je šetrnější k lidskému zdraví a životnímu prostředí. Nakládání 
s odpady se provádí pouze v zařízeních k tomu určených způsobem stanoveným zákonem. 
Osoba která přebírá odpad musí být k tomu oprávněná. Ředění nebo míšení za účelem 
splnění kritérií pro jejich přijetí na skládku a míšení nebezpečných odpadů navzájem nebo 
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s ostatními odpady je zakázáno. Výjimečně pouze se souhlasem orgánu kraje v přenesené 
působnosti příslušného podle místa nakládání s odpady.  
Nachází se zde možnost uzavření smlouvy s obcí na využití jejich zavedeného systému 
pro nakládání s opadem (pro právnické či fyzické osoby oprávněné k podnikání).  
 
V průběhu výstavby monolitické konstrukce nejvyšší budovy České republiky AZ Tower 
bude vznikat komunální odpad, který bude odvážen společností SAKO a.s. do divize svozu 
odpadu na ulici Černovická 15 v Brně – Komárově od stavby vzdálená 4km. Na stavbě 
budou kontejnery na tříděný odpad: černý na sklo, modrý na papír a žlutý na plasty.Tento 
tříděný odpad bude také obstarávat firma SAKO a.s.Ta má povinnost přepravovat odpad 
dle stanovených předpisů. Lze jej spalovat při splněných podmínkách stanovených 
právními předpisy o ochraně ovzduší a o hospodaření s energií. 
Dále se na stavbě vyskytne betonový odpad vznikající při betonování a při čištění 
čerpadla, dopravního potrubí a betonovací věže. Čistý beton se odveze zpět do betonárny 
k recyklaci a ten, u kterého nebude možné jej odvézt k druhotnému zpracování, bude 
odvezen na skládku suti, kde bude nadrcen na požadovanou frakci. 
V případě že se nezabetonují všechny ocelové pruty dovezené na stavbu (pouze se 
souhlasem statika), odveze si je firma Ferostal a.s. zpět k dalšímu použití. 
Nepředpokládá se manipulace s ekologicky nebezpečným materiálem. Stroje budou po 
revizní kontrole a tudíž nehrozí únik olejů či jiných látek. Pokud k úniku přeci jen dojde, 
na stavbě bude k dispozici sypký sorbent. Tento materiál omezí emisi těkavých organických 
látek a sníží až zastaví jejich unikání do okolí. Může sloužit i jako filtr mastných kapalin 
obsažených ve vodě. O této skutečnosti se provede zápis do stavebního deníku. 
Důležité je zajištění regenerace odpadních olejů, popř. spalování a pokud ani jedna 
varianta není možná, zajistíme jejich skladování nebo odstranění podle dalších právních 
předpisů. 
 
Skupiny odpadů které mohou vzniknout: 
   Q1 Zůstatky z výrob a spotřeby, dále jinak nespecifikované 
   Q2 Výrobky, které neodpovídají požadované jakosti 
   Q3 Výrobky s prošlou lhůtou spotřeby 
   Q4 Použité, ztracené nebo jinou událostí znehodnocené výrobky 
Q5 Materiály znečištěné běžnou činností (zůstatky z čištění, 
obalové materiály, nádoby) 
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Q6 Nepoužitelné součásti (použité baterie, katalyzátory) 
Q12 Znečištěné materiály 
 
Nebezpečné vlastnosti odpadů vyskytujících se na stavbě v průběhu realizace: 
 H1 Výbušnost 
 H2 Oxidační schopnost 
 H3-B Hořlavost 
 H8 Žíravost 
 
Způsoby využívání odpadů: 
 R1 Využití odpadu jako palivo nebo jiným způsobem k výrobě energie 
 R4 Recyklace/znovuzískání kovů a kovových sloučenin 
 R5 Recyklace/znovuzískání ostatních anorganických materiálů 
 
Způsoby odstraňování odpadů: 
D10 Spalování na pevnině (nepředpokládá se na staveništi) 
 
Metodický návod odboru odpadů MŽP pro řízení vzniku stavebních a demoličních 
odpadů a pro nakládání s nimi je vydán se záměrem zredukovat množství nebezpečných 
odpadů vznikajících při realizaci staveb, jejich údržbě, změnám dokončených staveb a 
demolicích a zajistit přednostní využívání stavebních a demoličních odpadů a jednotně 
stanovit podmínky přejímky odpadů do řízení k jejich využití. 
Odpady se rozdělují do 3 kategorií, přičemž stavební a demoliční odpad, který je vhodný 
k úpravě a recyklaci patří do kategorie č.1. Pro realizaci věže budovy AZ Tower spadají do 
1. kategorie tyto materiály:  
12 01 01 Piliny a třísky neželezných kovů 
12 01 13 Odpady ze svařování 
13 01 Odpadní hydraulické oleje 
13 02 Odpadní motorové, převodové a mazací oleje 
13 05 Odpady z odlučovačů oleje 
13 07  Odpady kapalných paliv 
15 01 Obaly (včetně odděleně sbíraného komunálního obalového odpadu), při 
realizaci zadaných etap: papírové, lepenkové, plastové, dřevěné, směsné 
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15 02 03 Absorpční činidla, filtrační materiály, čistící tkaniny a ochranné oděvy 
neuvedené pod číslem 15 02 02 
16 01 Vyřazená vozidla (autogramy) z různých druhů dopravy (včetně stavebních 
strojů) a odpady z demontáže těchto vozidel a z jejich údržby 
16 06 Baterie a akumulátory 
17 01 01 Beton 
17 01 07 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků 
neuvedené pod číslem 17 01 06  
17 04 05 Železo a ocel – ocelové jehly, kusy vázacích drátů 
17 04 08 Kabely 
17 09 04  Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 02 a 03 
20 Komunální odpady 
 
Pokud je jen trochu možné znovu využít jednotlivé konstrukční celky staveb k 
původnímu účelu, doporučuje se odpad mechanicky (fyzikálně) upravit na recyklát a ten dále 
použít, buď jako stavební výrobek v souladu se zvláštními právními předpisy, nebo jako 
upravený stavební odpad na místě, které je k tomuto účelu určeno.  
Stavební a demoliční odpady neupravené do podoby recyklátu nelze využívat na povrchu 
terénu (s výjimkou vytěžené zeminy), protože u neupravených stavebních a demoličních 
odpadů nelze obecně prokázat obsah škodlivin ve vodném výluhu ani v sušině a tedy je nelze 
neupravené využívat na povrchu terénu v souladu s vyhláškou č. 294/2005 Sb. o podmínkách 
ukládání odpadů a jejich využívání na povrchu terénu.  
Odpady vznikající ze základních minerálních stavebních materiálů (např. betonové a 
železobetonové konstrukce) je doporučeno, v případě, že je není možné využít jako celek k 
jejich původnímu účelu (železobetonové prvky apod.), využívat nebo odstraňovat až po 
jejich úpravě (drcení, třídění,) v zařízeních k tomu určených (recyklačních linkách). 
 
Stavební odpad bude odvážen na skládku v Brně Štýřicích vzdálenou od stavby 3,6km. 
O vývoz tříděného komunálního odpadu se bude starat společnost SAKO Brno, a.s., která 
jej na základě smlouvy vyveze vždy 1x do týdne a při jejich naplnění v dřívějším termínu i 
vícekrát. Divize svozu sídlí na ulici Černovická 15 v Brně Komárově, kam bude odvážen i 
tento odpad. 
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Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. 
Toto nařízení vlády upravuje hygienické limity hluku a vibrací pro ochranu zdraví osob. 
Popišme si některé základní pojmy: 
Proměnný hluk – jeho hladina akustického tlaku se v čase mění o více než 5dB. 
Ustálený hluk – jeho hladina akustického tlaku se v čase nemění o více než 5dB. 
Hladina špičkového akustického tlaku – nejvyšší hladina akustického tlaku v daném čase. 
Maximální hladina akustického tlaku – nejvyšší hladina akustického tlaku a její vliv na 
zdraví osob. 
Hluk na pracovišti: „ustálený a proměnný hluk“ pro osmihodinovou pracovní dobu. 
Přípustný expoziční limit ustáleného a proměnného hluku při práci vyjádřený: 
a) ekvivalentní hladinou akustického tlaku A LAeq,8h je roven 85dB. 
b) expozicí zvuku A EA,8h je roven 3640Pa2s 
Hygienický limit ustáleného a proměnného hluku pro pracoviště, kde je vykonávána práce 
náročná na pozornost a soustředění je A LAeq,8h je roven 50dB. Jedná se o budovy v blízkosti 
staveniště, kde se nachází kancelářské prostory. 
V rámci školení zaměstnanců pracujících v hlučném prostředí pracovních strojů je nutné 
zmínit informace ohledně maximálních hladin akustického tlaku či hluku mechanizmů, se 
kterými pracují, správného používání těchto strojů, správného používání osobních 
ochranných pracovních prostředků, vhodných pracovních postupů, které minimalizují hluk a 
postupů při zjištění poškozeného sluchu včetně účelu preventivních lékařských prohlídek. 
Navíc jsou velmi důležité bezpečnostní přestávky, které se uplatňují pokud je práce 
vykonávána v takovém hluku jež překračuje přípustný limit. První přestávka trvá nejméně 
15minut nejpozději po dvou hodinách od započetí výkonu práce. Druhá a každá další trvá 
minimálně 10 minut po uplynutí maximálně 2 hodin práce. Poslední 10 minutová přestávka 
se zařazuje nejpozději hodinu před ukončením směny. 
Hygienický limit ekvivalentní hladiny akustického tlaku A se stanoví pro hluk pronikající 
vzduchem zvenčí a pro hluk ze stavební činnosti uvnitř objektu součtem hladiny akustického 
tlaku A LAeq,T  se rovná 40dB a korekcí dle přílohy č.2 k tomuto nařízení. U korekce hluku 
z dopravy či s výrazně informačním charakterem se přičte -5dB. Pro hluk ze stavební 
činnosti uvnitř objektu se v pracovních dnech se v době 7-21hod přičte korekce +15dB. 
Hygienický limit hluku v chráněných venkovních prostorách staveb a v chráněném 
venkovním prostoru se stanoví součtem základní hladniny akustického tlaku A LAeq,T  se 
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rovná 50dB a korekcí dle přílohy č. 3 k tomuto nařízení. Pro hluk ze stavební činnosti se 
navíc přičte další korekce podle části B přílohy č. 3 k tomuto nařízení. 
 
Příloha č. 2: Korekce pro stanovení hygienických limitů hluku v chráněném vnitřním 
prostoru staveb. 
+10dB… Hotelové pokoje (0dB v době od 22-6hod)) 
+5dB… Přednáškové síně, učebny 
 
Příloha č. 3 Část A: Korekce pro stanovení hygienických limitů hluku v chráněném 
venkovním prostoru staveb a v chráněném venkovním prostoru. 
Chráněný venkovní prostor ostatních staveb (vyjma zdravotnických zařízení) a chráněný 
ostatní venkovní prostor má korekci +20dB. Pro noční dobu se připočítá navíc -10dB. 
 
Příloha č. 3 Část B: Korekce pro stanovení hygienických limitů hluku v chráněném 
venkovním prostoru staveb pro hluk ze stavební činnosti. 
  6:00-7:00  +10dB 
  7:00-21:00  +15dB 
  21:00-22:00  +10dB 
  22:00-6:00  +5dB 
 
Přístupný hygienický limit vibrací přenášených na ruce se vyjadřuje souhrnnou váženou: 
a) hladinou zrychlení vibrací Lahv,8h = 128dB 
b) hodnotou zrychlení vibrací ahv,8h = 2,5m/(s-2) 
Ochrana zdraví vůči vibracím se stanoví dle síly negativních účinků stroje. Důležité jsou 
přestávky, osobní ochranné pracovní pomůcky, kvalitní nástroje apod. 
 
Vyhláška č. 381/2001, příloha č. 1 Katalog odpadů. 
Odpad se řadí podle šestimístného číselného kódu XX YY ZZ.  
XX je skupina, YY je podskupina a ZZ je druh odpadu. Odpad který vzniká na stavbě už je 
uveden včetně číselného kódu výše. 
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Závěr: 
Staveniště sloužící k dokonalému řízení výstavby nejvyšší budovy České republiky se 
nachází v městské části Brno – Štýřice. V okolí stavby se nachází Spielberk Office 
Centrum, M Palác, obchodní řetězec JIP a hotel Morávka. Převážně jsou to kancelářské 
prostory či hotelové apartmány. Díky tomu je možné zvýšit maximální přípustnou hladinu 
akustického hluku v chráněném vnitřním prostoru staveb min. o +10dB, v chráněném 
venkovním prostoru v době od 7 do 21hod až o +15dB. 
Teoreticky také zamezí šíření hluku i oplocení z trapézového plechu postavené kolem 
celého staveniště. Ovšem při realizaci železobetonového monolitu už tomuto fyzikálnímu 
jevu nezabráníme. Ale vzhledem k tomu, že se při betonování používají stroje (na pracovní 
plošině ve výšce), které nejsou až tak hlučné (betonovací věž), neohrozí v takové míře 
pracovníky z okolních budov. Navíc je budova tvořena z větší části stěnovým systémem, 
který taktéž brání pronikání hluku do blízkého okolí.  Samozřejmě čerpadlo stojící u paty 
budovy (na ulici Pražákova) bude dělat větší rámus. Avšak na tomto místě je částečně kryto 
stavbou. S rostoucím počtem podlaží a tím i s rostoucí výškou budovy hladina akustického 
tlaku klesá taktéž. V případě neúnosného hluku se bude jednat operativně– např. 
vyplněním otvorů odhlučňovacími prostředky . 
Ne méně příjemná bude i prašnost vznikající při výstavbě budovy AZ Tower. Pro tento 
případ provedeme zkrápění vodou z hadice s rozstřikem. 
A jak už bylo zmíněno, stavební odpad bude odvážen na skládku v Brně Štýrácích a 
komunální odpad bude odvážen společností SAKO Brno, a.s. do divize svozu v Komárově. 
Na stavbou dotčených pozemcích se nenacházejí keře ani stromy, které bychom museli 
chránit proti poškození. Po dokončení stavby budou provedeny sadovnické úpravy, které 
jsou součástí projektové dokumentace. 
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10. NÁVRH ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 
 
10.1 OBECNÉ INFORMACE O STAVENIŠTI 
Plocha určená pro výstavbu výškové budovy AZ Tower se nachází v Brně na území tzv. 
„brněnského Manhattanu“, přesněji mezi ulicemi Heršpická a Pražákova. Podzemní garážové 
prostory, třípodlažní podnož a vysoko se tyčící dominantní věž ulehne na parcely s čísly: 
1684/47, 1684/48, 1684/54, 1684/73, 115/74, 115/7, které jsou ve vlastnictví stavebníka. Pro 
potřeby zařízení staveniště využije realizační firma tyto pozemky: 115/1, 115/76, 1684/16, 
1684/17, 1684/31, 1684/72, 1684/89, 1684/18, 1684/61, z toho poslední dva jsou taktéž ve 
vlastnictví investora. S vlastníky ostatních pozemků je nutné si smluvně dohodnout 
pronájem. 
Plocha zařízení staveniště je celých 7426m2. Příjezd na stavbu bude od světelné 
křižovatky u M Paláce ulicí Bidláky, kdy se na konci této silnice se odbočí doprava na ulici 
Pražákovu a po 100m se dojede ke stavbě. Hlavní příjezdová brána se nachází v jihozápadní 
části staveniště, kam se dá dojet západní stranou kolem oplocení z trapézového plechu. 
Uzamykatelná brána šířky 3,5m pevně připojená na neprůhledné 2,0m vysoké oplocení bude 
obsluhována vrátným, který bude sídlit v buňce u vjezdu na staveniště. 
Hlavní zvedací mechanizmy, jeřáby firmy Liebherr, budou umístěny tak, aby obsloužili 
celý prostor staveniště. Tři menší pro třípodlažní podnož a jeden šplhavý dvakrát kotvený 
jeřáb pro výškovou část budovy. 
 
Obr. 42 Zakreslení novostavby včetně plochy zařízení staveniště 
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10.2 NÁVRH ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 
Zařízení staveniště je vybudováno a provozováno zhotovitelem stavby. Provozní objekty 
a soubory zařízení staveniště zabezpečují hladký průběh realizace výškové budovy. Vytváří 
podmínky pro řízení stavby, dopravu, skladování, provoz strojů, dodávky energií, kontrolu 
jakosti prováděného díla včetně ochrany proti požáru, odcizení materiálu či zaručení 
bezpečnosti práce. Výrobní prostory zařízení staveniště, míchání malt a omítek, jsou 
navrhnuty na místech, kde je snadné doplnit například sila předem připravenou suchou směsí. 
Sanitární objekty jsou vyprojektované dle počtu pracovníků pohybujících se na staveništi pro 
zajištění jejich sociálních a hygienických potřeb.  
 
10.3 OPLOCENÍ STAVENIŠTĚ: 
Pracovní prostor potřebný pro výstavbu nejvyšší budovy České republiky bude ohraničen 
mobilním oplocením délky 340m. Oplocení bude vyrobeno z pevného, zvuk tlumícího, prach 
nepropouštějícího trapézového plechu výšky 2,0m. U vstupní uzamykatelné brány, kterou 
budou tvořit dva plotové díly s osazenými kolečky, bude vrátnice, kde se bude zapisovat 
počet osob, které jsou právě na stavbě, aby se v nebezpečí požáru při evakuaci dalo spočítat, 
kolik lidí ještě zůstalo v prostorách stavby. Dále na prvním plotovém dílci vedle 
vjezdu/výjezdu na staveniště budou vyvěšeny následující dokumenty. Kopie stavebního 
povolení, plán bezpečnosti, informativní cedule o tom, co je v prostorách staveniště 
zakázáno, kdo má či nemá povolen vstup a označení generálního dodavatele stavebních 
prací. 
Plotové dílce budou kopírovat hranici  mezi pozemní komunikací a komunikací pro pěší. 
 
10.4 ZÁZEMÍ PRO ZAMĚSTNANCE 
Jsou navrženy obytné kontejnery pro vedení stavby, pořádání kontrolních dnů i 
koordinačních schůzek, dále slouží jako šatny pro subdodavatele a jedna buňka jako vrátnice. 
Sanitární kontejnery pro hygienické účely budou dva typy, jeden pouze s toaletami a jeden i 
s možností se osprchovat. Tyto mobilní kontejnery budou na stavbě už od počátku výstavby. 
Jsou pro ně vyčleněné prostory hned u hlavního vjezdu na staveniště, kde budou uloženy do 
dvou podlaží s přesahem. Do druhého patra se budou pracovníci dostávat pomocí ocelového 
schodiště připevněného zboku k buňkám. Protože je staveniště rozsáhlé, umístíme pro akutní 
případy jedno mobilní WC v rovině okolního terénu v severní části staveniště a druhé WC do 
vyšších podlaží.  
Kontejnery budou napojeny na elektřinu, vodu a kanalizaci do stávajících sítí. Jejich 
počet bude v průběhu výstavby obměňován dle kolísajícího počtu pracovníků. Při hrubé 
stavbě jich bude méně a naopak při dokončovacích pracích více. 
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10.4.1 STAVEBNÍ BUŇKY 
Při provádění hrubé vrchní stavby věže zde bude průměrně 13 pracovníků. Vzhledem 
k maximálnímu počtu pracovníků na jeden kontejner, což je plocha 2,5x6m=15m2 a na 
jednoho pracovníka připadá 1,5m2, to znamená, že vychází 15/1,5=10 lidí na jednu buňku. 
Výpočty přesněji odpovídají 13 pracovníků/10= 2 buňkám sloužícím jako šatny. 
 
Pozn. Počet zdrojů – pracovníků odpovídá personálnímu obsazení při realizaci hrubé vrchní 
stavby výškové budovy, avšak pracovníků je zde mnohem více. Třípodlažní podnož už bude 
dělat omítky a podlahy, vyzdívat, provádět SDK konstrukce a později i dokončovací práce a 
v horních patrech věže se teprve budou dodělávat poslední monolitické konstrukce. Proto je 
navrženo více šaten pro subdodavatele.  
Generální dodavatel je povinen zajistit projednání samostatného povolení dočasné stavby. 
 
10.4.2 ULOŽENÍ A NAPOJENÍ BUNĚK  
Kontejnery uložíme na zpevněný vodorovný podklad, parkoviště před prodejnou 
koberců, a vyrovnáme je betonovými podložkami v možné toleranci ±5mm. Stavební buňky 
budou štosovány do dvou pater. Horní parto bude osazeno na spodní a to tak, že bude 
přečnívat o 1m ven s tím že na straně vstupů do buněk vznikne průchozí ulička. Do druhého 
patra se budeme dostávat pomocí ocelového rámového schodiště.  
Všechny buňky jsou vzájemně propojeny elektřinou. Sanitární buňky se napojují na 
přívod vody ze stávající přípojky pro bývalý objekt EURO koberce (nyní v majetku AZ 
Servis) a na splaškovou kanalizaci do stávající šachty přímo u buňkoviště, před prodejnou 
koberců, která bude sloužit jako uzamykatelný sklad. 
 
 
Vrátnice bude postavena tak, aby z ní byl umožněn výhled jak směrem na staveniště tak 
na příjezdovou cestu k hlavní bráně.  
Obr. 43 Vrátnice 
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Stavební buňky jsou navrženy ve stejném formátu: 6055 x 2435mm výšky 2591mm, 
akorát vrátnice má půdorysné rozměry menší: 3000 x 2435mm. Některé kontejnery jsou 
navrženy jako duo, pro větší prostor a v něm lepší uspořádání nábytku. Součástí buněk jsou 
plastová otvíravá a sklopná okna s roletou, vstupní dveře ocelové s izolací 800x2000mm. 
Rozvod elektřiny: 380/220V, 50Hz, dva kusy vnitřního osvětlení 36W, 3x zásuvka 220V, 
jeden rozvaděč, krabice na připojení a připravenost na uzemnění. V sanitárním kontejneru se 
sprchou je boiler o objemu 150litrů. Přívod vody je umožněn potrubím s ø3/4“ a odvod 
odpadních látek potrubím o ø110mm. 
www stránka: www.rimon.sk 
 
10.4.3 WC TOI TOI FRESH 
Mobilní toaleta bude v severovýchodní části staveniště 
v přízemí a po výstavbě třípodlažní podnože bude další umístěna 
ve 4.NP. Obsahuje fekální nádrž na 250litrů, dvojité odvětrávání, 
pisoár, oboustranný uzamykatelný mechanizmus, jeřábová oka na 
přenos buňky, rozměry 120 x 120cm s výškou 230cm, hmotnost 
82kg. 
 
www stránka: www.toitoi.cz 
Obr. 44 Sestava buněk 1.NP a 2.NP 
Obr. 45 WC TOI TOI 
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10.5 SKLADOVACÍ PROSTORY 
Vzhledem k tomu, že veškerý dovezený materiál nelze ihned zabudovat do stavby, je 
potřeba jej dočasně uložit. Skladovaní bude umožněno na vyznačených skladovacích 
plochách v prostoru staveniště a v uzamykatelných skladech, kam se uschovají některé dražší 
materiály, či materiály vyžadující skladovatelnost v suchém izolovaném prostředí. V rámci 
úspory nákladů na skladování se budou později využívat i některé prostory třípodlažní 
podnože.  
K dispozici budou na stavbě tři velké a tři malé uzamykatelné kontejnery firmy Rimon 
s půdorysem 2435 x 6055mm a 2435x3000mm. Jejich umístění je zakresleno ve výkrese ZS. 
Všechny otevřené skladovací plochy jsou v místech asfaltových povrchů vozovek, takže jsou 
zpevněné odvodněné a snadno dostupné. 
 
 
Podmínky skladování: 
• Volně uložený sypký materiál skladujeme v přirozeném sklonu do výšky 2m při ručním 
odebírání a při odebírání strojem není výška omezena. 
• Sypký materiál v pytlích do výšky 1,5m při ruční manipulaci a do 3m při manipulaci 
strojem 
• Kusový materiál skladujeme do výšky 1,8m  
• Materiál uložený na paletách skladujeme do výšky 2m. 
• Prefabrikované dílce ukládáme na podložky a ponecháváme mezi jednotlivými na sebe 
naskládanými díly minimálně 0,75m široký průchod. 
• Výztuže skladujeme pod přístřeškem. 
 
www stránka: www.rimon.sk 
Obr. 46 Skladovací kontejnery - uzamykatelné 
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10.6 NAPOJENÍ STAVENIŠTĚ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU  
V době realizace výškové budovy AZ Tower se napojíme na zdroj vody pro výrobní a 
hygienické účely ze stávající přípojky pro bývalý objekt EURO koberce (nyní v majetku AZ 
Servis), která bude v rámci uvolnění pozemku pro výstavbu zrušena a přepojena na vnitřní 
rozvod z novostavby. Odběr vody bude umožněn po uzavření smluvního vztahu a osazení 
fakturačního vodoměru. Z tohoto místa budeme čerpat vodu ø11/4“ potrubím na oba účely i 
na očištění dopravních prostředků při výjezdu ze staveniště. Špinavá voda včetně ropných 
látek bude stékat do nově vybudované dešťové kanalizace skrz ORL – odlučovač ropných 
látek .  
Na elektrickou energii se napojíme přes trafo stanici, která je umístěna za prodejnou JIP. 
Za hranicí staveniště bude vybudována transformační stanice a za ní osazen elektroměr pro 
odečet spotřebované energie. Dodávka el. proudu je potřebná pro zařízení staveniště (buňky), 
pohon věžových jeřábů, stavebních strojů, osvětlení staveniště apod. 
Odpadní vody ze sanitárních kontejnerů se napojí do veřejné kanalizace skrz šachtu, která 
je přímo u buňkoviště potrubím o ø110mm. 
V době realizace řešené části stavby už budou hotovy veškeré přeložky inženýrských sítí a 
vzhledem k tomu, že ještě nebudou hotové komunikace a zpevněné plochy, je třeba chránit 
inženýrské sítě před jejich poškozením (např. vložením do chrániček). To platí i pro 
staveništní rozvody. 
Veškeré spotřeby energií (zdánlivý příkon elektrické energie, orientační spotřeba vody) 
jsou vypočteny na konci této kapitoly (10.19). 
 
10.7 JEŘÁBY 
Na stavbě budeme mít umístěny 3 jeřáby s horní otočí, které budou obsluhovat 
třípodlažní podnož a jeden šplhavý jeřáb taktéž s horní otočí, který bude nápomocen u prací 
prováděných při výstavbě věže AZ Toweru. Každý z těchto mechanizmů bude mít jinou 
výškovou úroveň, aby nedošlo k jejich vzájemné srážce. Minimální vzdálenost jakékoliv 
části jednoho jeřábu od ostatních je 2m a jejich rozmístění je znázorněno na výkrese ZS.  
Základy budou vždy tvořit 4 piloty a na nich vybetonované silně vyztužené krychelné bloky 
(cca.4x4x4m) s kotevními prvky. Ty zůstanou v základu napořád. Všechny navržené zvedací 
mechanizmy budou procházet skrz stropní konstrukce. Ty se zabetonují po jejich demontáži. 
Napojení jeřábu na el. energii bude taktéž přes transformační stanici.  
Sestavení zvedacích mechanizmů bude probíhat pomocí autojeřábu hned po provedení 
základové desky (samozřejmě včetně dosažení potřebné pevnosti jejich jednotlivých 
základů). Firma Liebherr doveze jeřáby jeden po druhém a začne s jejich montáží. Důraz se 
klade na pevné spoje mezi jednotlivými díly, které na sebe navazují. K tomuto procesu je 
potřeba obsluha autojeřábu, vazač břemen (postupně jdoucích dílů) a alespoň dva montéři 
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uchycení ve výšce na lanech, kteří nasazují jednotlivé díly na sebe a následně je upevňují. 
K nim se musí připočíst ještě minimálně dva řidiči podvalníků, kteří budou postupně dovážet 
tyto díly na stavbu. Průběh bude následující: nejprve se osadí otočný dílec s kabinou 
následně zadní část výložníku ( bez závaží), poté se přimontuje přední část výložníku, nasadí 
se kočka, vyzkouší se její funkčnost (pohyby) a finálně se osadí kusy závaží. Sestavení 
jednoho jeřábu potrvá den, tzn. sestavení všech 4 jeřábů potrvá 4dny.  
Šplhavý jeřáb bude sestaven stejným způsobem jako tři menší a až bude postaveno 16.NP 
patro věže, přiveze se na stavbu šplhací díl a další kusy věže. Tento jeřáb si sám osadí šplhací 
zařízení a začne zvyšovat svoji výšku nasouváním dalších dílů věže. Před započetím šplhání 
do každé další úrovně (celkem 3) je nutné přikotvit jeřáb k nově vybudované části věže.  
Demontáž jeřábů bude probíhat opačným způsobem než jejich montáž.  
Vzhledem k tomu, že se jeřáb bude nacházet v prostoru ochranného pásma leteckého 
provozu s výškovým omezením staveb (stavba vyhovovat bude, ale jeřáb při výstavbě ne), 
musí být označen překážkovým značením dle požadavků předpisu L14 vydaného ÚCL. 
Kvůli možnosti představující nebezpečí pro letadla bude dokončená stavba taktéž světelně 
označena.  
 
10.8 VÝTAHY 
Výstavba výškových budov s sebou přináší požadavek, aby výtah rostl zároveň 
s objektem. Obvykle se jedná o dopravu velkého množství materiálu a technologického 
vybavení objektu s požadavkem na přesné dojezdy do jednotlivých pater a jednoduchou 
obsluhou. Pracovníci obsluhující tento výtah musí být proškoleni ohledně jeho užívání 
s důrazem na bezpečnost práce. Důležité je i kotvení těchto výtahů, tzn. maximální 
vzdálenost kotevních prvků, pevnost kotevního místa apod.  
Pro výstavbu výškové budovy byl zvolen rostoucí osobonákladní výtah firmy STROS – 
Sedlčanské strojírny a.s. Konkrétně jde o typ NOV 2032 v provedení DUO s frekvenčními 
měniči. Toto zařízení pro vertikální dopravu pracovníků i materiálů do jednotlivých pater 
bude umístěno na severní straně budovy. Jeho jmenovitá nosnost je 2000kg na kabinu. 
Provoz, montáž, demontáž a revize se budou řídit dle pravidel výrobce výtahů a zároveň 
budou prováděny v souladu s vyhláškou č.19/1979 Sb. a jejími platnými změnami.  
Pro obsluhu třípodlažní podnože budou sloužit dva osobonákladní výtahy Stros NOV 
1000 D, na východní a západní fasádě, s nosností kabiny 1000kg. 
Nástupní místa v jednotlivých patrech budou tvořena dřevěnou podlážkou se zábradlím 
(horní i střední tyč včetně zarážky u podlahy) a patrovou zábranou s trubkami nástupišť tak, 
aby se zamezilo pádu do dráhy výtahu.  
Pozn.: Nutné uzemnění stožáru výtahové věže.
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10.9 ODVODNĚNÍ STAVENIŠTĚ 
Odvodnění staveniště je zajištěno do nově vybudované přípojky dešťové kanalizace přes 
retenční nádrž s předsazeným odlučovačem ropných látek. 
 
 10.10 OSVĚTLENÍ 
Osvětlení prostor staveniště bude zajištěno halogenovými reflektory, které budou 
umístěny v blízkosti novostavby, např.: u stavební jámy při výkopových pracích, na nově 
postavených částech budovy pro osvětlení venkovních prostor, uvnitř budovy pro osvětlení 
vnitřních prostor a v neposlední řadě v blízkosti mobilních buněk. Reflektory budou zapnuty 
v době snížené viditelnosti a v nočních hodinách. Viditelnost podpoří i venkovní veřejné 
osvětlení v okolí staveniště.  
 
10.11 TRASY V PROSTORU STAVENIŠTĚ 
Návrh staveništních vozovek a chodníků je přehledný a zajišťuje bezpečnost průjezdu a 
průchodu. Vnitrostaveništní komunikace není příliš rozsáhlá. Dodávky či nákladní 
automobily se mohou stočit před hlavní bránou a nacouvat do prostor staveniště. S chodníky 
jsme na tom o něco lépe. Je navržena obousměrná cesta s min. šířkou 1,5m. Vede okolo celé 
novostavby, těsně kolem oplocení, kde je zachována ještě původní dlažba. Po dokončení 
třípodlažní podnože je možné využít průchozí prostory skrz novostavbu do doby, než se zde 
začnou dělat dokončovací práce. 
Vertikální doprava materiálu a osob je řešena žebříky, schodištěm, osobonákladními 
výtahy STROS či pomocí jeřábů firmy Liebherr.  
 
10.12 MIMOSTAVENIŠTNÍ DOPRAVA 
Vzhledem k tomu, že se staveniště nachází mezi malým a velkým městským okruhem, je 
snadno přístupné z dálnice D1, D2 i rychlostních silnic E42, E50 a E52. Příjezdová cesta 
spojí všechny auta jedoucí na stavbu na ulici Heršpická, ze které se odbočí na světelné 
křižovatce u M Paláce na ulici Bidláky. Až nebude možnost jet dál rovně, odbočí se doprava 
na ulici Pražákovu a po 100m se narazí na oplocení staveniště. K hlavní příjezdové bráně 
ležící v jihozápadní části staveniště se dostaneme pravou stranou kolem plotu.  
Při příjezdu těžkých nákladů na stavbu není potřeba udělovat výjimku od Magistrátu 
města Brna kvůli vysoké tonáži.  
Odjezd vozidel ze stavby bude po stejné trase zpět. Její směrové oblouky přesahují 
poloměr 15m, tzn. bez problémů tam najedou vozidla s přívěsy. 
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10.13 BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ TŘETÍCH OSOB 
V průběhu výstavby výškové budovy se musí dodržovat předepsané požadavky na 
dodržování bezpečnosti práce dané příslušnou legislativou v aktuálním znění. Osobám 
s omezenou schopností pohybu a orientace se nesmí v průběhu realizace umožnit vstup na 
staveniště. Proto bude na hranici staveniště postaveno mobilní oplocení z trapézového plechu 
výšky 2,0m, které zabrání vniknutí třetích osob na stavbu. Navíc u hlavní brány bude 
vybudována vrátnice, kde bude sedět pracovník a bude zapisovat všechny osoby, které na 
stavbu vstoupí či naopak ze stavby vyjdou (včetně SPZ vozidel a počtu pasažérů v nich). Po 
celou dobu výstavby, ve dne v noci, bude na staveništi povolána bezpečnostní agentura. 
Dohlédne na bezpečnost a vyřeší případné protiprávní jednání včetně oznámení na příslušný 
úřad. Při příjezdu a odjezdu vozidel ze stavby se musí dbát zvýšené opatrnosti, neboť 
komunikace u výjezdové brány slouží taktéž zákazníkům prodejny JIP, která stojí naproti 
hlavní bráně. Tento prostor bude v hodinách s nízkým nebo žádným přirozeným světlem 
osvětlen pomocí veřejného osvětlení a doplňkového osvětlení zajištěného ze stavby. 
Vhodnou investicí by se mohla stát instalace časosběrných kamer. Další požadavky na 
zajištění bezpečnosti na staveništi jsou popsány v kapitole Bezpečnost a ochrana zdraví při 
práci. 
 
10.14 DOPRAVNÍ ZNAČENÍ 
Na plotovém dílci u vjezdu/výjezdu na/ze staveniště bude vyvěšena cedule: zákaz vstupu 
na staveniště a v obou směrech jízdy kolem hlavní brány pozor výjezd vozidel stavby. 
Nejlépe však vystihne veškeré náležitosti tabulka pozor staveniště, tu umístíme na okraj 
staveniště k bráně. Uvnitř areálu se nachází velmi krátká komunikace, a tak není nutné 
zřizovat žádné další dopravní značení. 
      
 
 
 
 
 
 
Obr. 47 Informační tabule u vstupu na stavbu 
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10.15 VYUŽITÍ NOVÝCH A STÁVAJÍCÍCH OBJEKTŮ 
Součástí prostor staveniště bude stará prodejna Eurokoberce, která je ve vlastnictví 
stavebníka. Ta bude využívána po celou dobu výstavby jako uzamykatelný skladovací 
prostor.  
Po dostavení monolitické konstrukce třípodlažní podnože, mohou být tyto prostory taktéž 
využívány ke skladování materiálu. V průběhu dokončovacích prací už samozřejmě ne. 
Předání staveniště proběhne týden před zahájením stavebních prací a zlikviduje se do 30 
dnů od předání hotového díla. 
 
10.16 PRACOVNÍ DOBA + ORIENTAČNÍ LHŮTY 
Provádění stavebních prací bude probíhat od pondělí do pátku v době 8:00 – 17:00 
s přestávkou na oběd  
Veřejné zájmy nejsou průběhem realizace dané výstavby dotčeny. 
 
Přehled rozhodujících dílčích termínů: 
Předpokládané zahájení ŽB konstrukcí věže:    05/ 2014  
Předpokládané ukončení ŽB konstrukcí věže:    03/ 2016 
 
10.17 DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA 
Všechna důležitá telefonní čísla budou vyvěšena v buňce stavbyvedoucího tak, aby byla 
snadno dostupná a mohlo se rychle jednat.  
Důležitá telefonní čísla: 
- rychlá záchranná služba:    155 
- hasiči:      150 
- policie:      158 
- městská policie:    156 
- tísňová linka:    112 
První pomoc: 
• Lékařská služba první pomoci pro dospělé 
Úrazová nemocnice, Ponávka 6, Brno    545 538 538 
• Lékařská služba první pomoci pro děti 
Dětská nemocnice Brno, Černopolní 9    532 234 935 
• Lékárenská pohotovostní služba,  
Lékárna a prodejna zdravotnických potřeb Koliště 47  545 525 811 
Plyn:      545 211 809 
Voda:      543 212 537 
Elektřina:     840 111 222
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10.18 PŘEDMĚTY ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ:  
HALOGENOVÉ SVÍTIDLO ARGUS LIGHT 1500W  
Halogenové reflektory budou na osvětlovat staveništní komunikace, prostory buňkoviště i 
novostavbu v průběhu realizace. Napomáhat jim bude veřejné osvětlení v okolí staveniště. 
V povozu budou v době snížené viditelnosti a v nočních hodinách. 
Materiál: halogenová kovová vana + tvrzené sklo 
Napájecí napětí: 230V 
Max. výkon: 1500W 
Objímka: R7S 
Třída izolace/stupeň krytí IP: 54  
Rozměry: 345 x 361 x 182mm  
Certifikační znaky: CE 
www stránka: www.arguslight.cz 
 
MOBILNÍ OPLOCENÍ IRON WHITE 
Nejprve rozestavíme systémové betonové patky, osadíme do nich plotové dílce, 
navlečeme zajišťovací spony a dotáhneme matice klíčem. Mezi horní konce sloupků můžeme 
osadit ostnatý drát či natáhnout plastové fólie či tkaniny, které vytvoří plné oplocení. Podle 
výkresu ZS osadíme hlavní vjezdovou bránu (dva plotové dílce na kolečkách). V případě 
vysokých rychlostí větru je vhodné oplocení zavětrovat.  
Součástí tohoto systémového celku jsou dvě vjezdové brány. Jedna hlavní v jihozápadní 
části staveniště a jedna vedlejší na východní straně objektu. Všichni pracovníci a všechna 
auta budou jezdit bránou hlavní. Ta druhá se bude otevírat pouze při příjezdu 
autodomíchávačů, kteří vylijí čerstvou betonovou směs do nálevky pevně ustaveného 
čerpadla, nebo v případě nutnosti doplnění či výměny sila. 
Neprůhledné mobilní oplocení je vhodné pro stavby ve městech, neboť zabraňuje 
pohledu na staveniště, zachycuje prach a nečistoty a lehce omezuje hlučnost. Při objednávce 
stanovíme požadovanou délku oplocení a počet bran. 
Technické parametry: 
• délka x výška: 2300 x 2000 mm 
• hmotnost: 35kg 
• vertikální trubka: ø 42mm 
• horizontální trubka: U profil 
• způsob zinkování: ponorné žárové zinkování  
www stránka: www.mobilniploty.cz  
Obr. 48 Halogenové svítidlo 
Obr. 49 Mobilní oplocení 
 - 128 - 
10.19 ZDROJE ENERGIÍ PRO STAVENIŠTNÍ ÚČELY 
10.19.1 ROZVOD VODY 
Připojení staveniště na vodu bude ze stávající přípojky pro bývalý objekt EURO koberce, 
odkud povede plastové potrubí k  buňkám pro sociálně hygienické účely a dále také 
k realizované budově, kde bude používána pro stavební technologie a v případě, že by nastal 
požár, jako protipožární ochrana. Vzhledem k snadné dostupnosti tohoto média z vodovodní 
sítě se bude přivádět voda pitná. Stávající přípojka vedoucí do objektu, který už je nyní 
majetkem investora, bude zrušena a následně přepojena na vnitřní rozvod z objektu AZ 
Tower. Odběr vody bude možný po uzavření smluvního vztahu s majitelem a osazení 
fakturačního vodoměru. 
 
Pro stanovení odběrného množství potřebujeme vědět předpokládanou spotřebu vody za 
den. Nejprve určíme předběžnou přípojku vody pro realizaci celé budovy AZ Tower: 
 
Spotřeba vody - Provozní účely měrná jednotka množství 
m.j. 
střední norma 
[l] 
Spotřeba 
[l] 
Ošetřování betonu m2 730 7 5110 
Obklady m2 16,3 0,42 6,846 
Příčky  m2 37,5 21 787,5 
Omítky m2 150 20 3000 
Čerpání betonu a čištění dopr. potrubí m3  1,3 1000 1300 
  
10204,35 
  
Spotřeba vody – Sociálně hygienické 
účely měrná jednotka 
množství 
m.j. 
střední norma 
[l] 
Spotřeba 
[l] 
Pracovníci na staveništi 1 pracovník 100+12 30 3360 
Sprcha 1 pracovník 10 45 450 
  
3810 
 
Předpokládaná spotřeba vody je 14014,35 litrů/den. 
 
a) provozní účely 
Qa = (Sv*kn)/(t*3600) = (10204,35*1,5)/(8*3600) = 0,531 l/s 
b) sociálně hygienické účely 
Qb = (Pp*Ns*kn)/(t*3600) = (112*30*2,7)/(8*3600) = 0,315 l/s 
Celkem = 0,531+0,315=0,846 l/s → 20%  ≈ 0,846*1,2 = 1,015 l/s → DN 32mm (tab.) 
 
Pronásobení koeficientem 1,2 se zvyšuje množství potřebné vody, které ve výsledku 
způsobí drobnou ztrátu způsobenou netěsností potrubí či rozléváním. 
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Předpokládaná spotřeba vody je stanovena pro provádění prací na celé stavbě ne jen na 
řešené části v rámci této práce. Proto jsou počty stavebních dělníků tak vysoké.  
Nyní si vykalkulujeme množství potřebné vody pro provádění hrubých prací na nosné 
monolitické konstrukci kde budeme mít k dispozici průměrně 13 pracovníků. 
 
Spotřeba vody - Provozní účely měrná jednotka množství 
m.j. 
střední norma 
[l] 
Spotřeba 
[l] 
Ošetřování betonu m2 730 7 5110 
Čerpání betonu a čištění dopr. potrubí m3  1,3 1000 1300 
  
6410 
  
Spotřeba vody - Sociálně hygienické 
účely měrná jednotka 
množství 
m.j. 
střední norma 
[l] 
Spotřeba 
[l] 
Pracovníci na staveništi 1 pracovník 13+12 30 3000 
Sprcha 1 pracovník 4 45 180 
  
3180 
 
Předpokládaná spotřeba vody je 9590 litrů/den. 
 
c) provozní účely 
Qa = (Sv*kn)/(t*3600) = (6410*1,5)/(8*3600) = 0,334 l/s 
d) sociálně hygienické účely 
Qb = (Pp*Ns*kn)/(t*3600) = (25*30*2,7)/(8*3600) = 0,070 l/s 
Celkem = 0,334+0,070=0,404 l/s → 20%  ≈ 0,404*1,2 = 0,485 l/s → DN 25mm (tab.) 
 
10.19.2 KANALIZACE 
Po celou dobu výstavby výškové budovy AZ Tower budou sanitární stavební buňky 
napojeny do šachty stávající kanalizace ležící přímo u buňkoviště. Odpad bude veden 
potrubím o ø110mm s minimálním spádem 2%. Navíc se bude do kanalizace odvádět i voda 
dešťová stékající ze střech jednotlivých buněk. 
Fekální nádrže, které jsou součástí mobilních toalet, budou vyprazdňovány servisní 
službou. Ta je bude odvážet na jejich vlastní odpadní místo. 
Nákladní automobily, které budou při výjezdu ze staveniště zabláceny, mechanicky 
očistíme. U většího zašpinění je možné tyto auta postříkat vodou v místě retenční nádrže, kde 
tato znečištěná voda steče do kanalizačního potrubí přes odlučovač ropných látek. Zde bude 
taktéž vstup pro odvodnění staveniště. 
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10.19.3 ELEKTRICKÁ ENERGIE 
Staveniště bude napojeno na elektrickou energii přes trafo stanici umístěnou za prodejnou 
obchodního řetězce JIP. Za hranici staveniště postavíme přenosnou transformační stanici a za 
ni osadíme elektroměr pro odečet spotřebované energie. Dodávka elektrického proudu bude 
potřebná pro pohon čtyř věžových jeřábů, tří osobonákladních výtahů, osvětlení staveniště, 
provoz buňkoviště apod.  
Energie je ke spotřebě dodávána ve formě nízkého napětí. Což je třífázové vedení 
s napětím 400/240V přetransformované z vysokého napětí veřejné rozvodné sítě. Staveništní 
přípojku vybudujeme v první technologické etapě. 
Potřebný příkon elektrické energii určíme ze součtu výkonů všech spotřebičů, které 
mohou fungovat souběžně v jednotlivých fázích výstavby.  
 
Příkon elektromotorů Příkon [kW] Počet [ks] Celkem [kW] 
Věžový jeřáb - šplhavý 67 1 67 
Věžový jeřáb  24 3 72 
Osobonákladní výtah - DUO 3*11 1 33 
Osobonákladní výtah 2*5,5 2 22 
Příklepová vrtačka 0,72 5 1,44 
Úhlová bruska 2 2 4 
Vysokotlaký čistič 1,3 1 1,3 
Ponorný vibrátor 2,3 2 4,6 
Kotoučová stolní pila 2 1 2 
Ruční okružní pila 1,5 1 1,5 
Svářečka 5,7 1 5,7 
Míchačka 0,55 3 1,65 
Bojler   1,5 1 1,5  
Strojní omítačka 7 2 14 
Silo 7,5 2 15 
Jádrové vrtání 3 1 3 
Buňka - topidlo 2 19 38 
suma: 286,19 
Vnitřní osvětlení Příkon [kW] Počet [ks] Celkem [kW] 
Obytná buňka 2*0,036 18 1,30 
Sanitární buňka 3*0,06 2 0,36 
suma: 1,66 
Venkovní osvětlení Příkon [kW] Počet [ks] Celkem [kW] 
Halogenová světla 1,5 6 9 
Tab. č.1 – přísun elektrické energie pro celou stavbu 
 
Požadovaný příkon elektrické energie: 
S = 1,1*((0,5*P1+0,8*P2+P3)2+(0,7*P1)2)½  
S = 1,1*((0,5*286,19+0,8*1,66+9,0)2+(0,7*286,19)2)½ 
S =  277,57kW
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Nyní vypočteme potřebný příkon elektrické energie pro provádění monolitických konstrukcí 
výškové budovy AZ Tower. 
 
Příkon elektromotorů Příkon [kW] Počet ks Celkem [kW] 
Věžový jeřáb - šplhavý 67 1 67 
Osobonákladní výtah - DUO 3*11 1 33 
Příklepová vrtačka 0,72 2 1,44 
Úhlová bruska 2 1 2 
Vysokotlaký čistič 1,3 1 1,3 
Ponorný vibrátor 2,3 2 4,6 
Kotoučová stolní pila 2 1 2 
Ruční okružní pila 1,5 1 1,5 
Svářečka 5,7 1 5,7 
Míchačka 0,55 1 0,55 
Bojler   1,5 1 1,5  
Buňka - topidlo 2 8 16 
suma: 135,09 
Vnitřní osvětlení Příkon [kW] Počet ks Celkem 
Obytná buňka 2*0,036 7 0,50 
Sanitární buňka 3*0,06 2 0,36 
suma: 0,86 
Venkovní osvětlení Příkon [kW] Počet ks Celkem 
Halogenová světla 1,5 4 6 
 
Požadovaný příkon elektrické energie: 
S = 1,1*((0,5*P1+0,8*P2+P3)2+(0,7*P1)2)½  
S = 1,1*((0,5*135,09+0,8*0,86+6,0)2+(0,7*135,09)2)½ 
S =  168,25kW 
 
P1 instalovaný výkon elektromotorů na staveništi 
P2 instalovaný výkon osvětlení vnitřních prostorů 
P3 instalovaný výkon vnějšího osvětlení 
 
Literatura: 
[2] HRUBÁ, Denisa. Palác Magnum - realizace hrubé spodní stavby. Brno, 2012. 
Bakalářská práce. VUT v Brně, Fakulta stavební. Vedoucí práce Ing. Boris Biely. 
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11. KOORDINACE VĚŽOVÝCH JEŘÁBŮ 
 
Pro výstavbu výškové budovy AZ Tower budou na staveništi k dispozici čtyři věžové 
jeřáby s označení A,B,C a D. Tři z nich budou obsluhovat třípodlažní podnož a čtvrtý, 
šplhavý jeřáb s označením A, bude sloužit k provádění prací na výškové části budovy. 
Umístění zvedacích zařízení je navrženo tak, aby byl obsloužen celý prostor staveniště 
včetně okolních komunikací pro možnost vykládky stavebního materiálu z dopravních 
prostředků. Dosah jednotlivých jeřábů je znázorněn na výkrese s názvem Koordinace jeřábů. 
11.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O NAVRHOVANÝCH JEŘÁBECH: 
A – šplhavý věžový jeřáb Liebherr 245 EC-H 12 Litronic na 290HC 
- výška: 64,3m; 93,2m; 122,24m 
- dosah výložníku: 40m 
- maximální nosnost: 12tun 
- nosnost na konci výložníku: 6,8tun 
B – věžový jeřáb Liebherr 71 EC-B 5 
- výška: 32,5m 
- dosah výložníku: 40m 
- maximální nosnost: 4,91tun 
- nosnost na konci výložníku: 1,6tun 
C – věžový jeřáb Liebherr 71 EC-B 5 
- výška: 22,7m 
- dosah výložníku: 35m 
- maximální nosnost: 5tun 
- nosnost na konci výložníku: 2tun 
D – věžový jeřáb Liebherr 71 EC-B 5 
- výška: 40,3m 
- dosah výložníku: 35m 
- maximální nosnost: 5tun 
- nosnost na konci výložníku: 2tun 
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11.2 PROFESE A DŮLEŽITÉ POJMY: 
Jeřábník (obsluha, uživatel jeřábu, ovládá jeřáb při manipulaci s břemeny) 
- osoba starší 18 let, zdravotně způsobilá (zrak, sluch, apod..).  
- musí umět odhadnout vzdálenosti a mít dostatečné znalosti v ovládání jeřábu  
- musí být seznámen s užíváním hasicích přístrojů na jeřábu 
- musí vlastnit oprávnění k obsluze daného typu jeřábu 
- odpovídá za vedení deníku zdvihacího zařízení 
- musí se domluvit s vazačem na pokynech pro dorozumívání  
- pokyny jeřábníkovi smí dávat pouze vazač, mimo pokyn stůj, ten smí přijmout od 
kterékoliv zúčastněné osoby 
 
Vazač (provádí vazačské práce - vázání a odvázání břemene) 
- vlastní oprávnění k vázání břemen - vazačský průkaz 
- osoba starší 18 let, zdravotně způsobilá 
- musí být zaškolen v dorozumívacích pokynech 
- musí znát zásady bezpečného uvázání a uložení břemene 
- je odpovědný za užití vhodných vázacích prostředků 
- musí umět posoudit nebezpečné a zakázané manipulace s břemeny 
- je odpovědný za správnou komunikaci s jeřábníkem 
- pokud na jeřábníka přímo nevidí, musí ke komunikaci použít dalšího vazače, nebo jinou 
oprávněnou osobu 
 
Jeřáb  
Jeřáb musí být opatřen pojistkou, která při přetížení vypne všechny funkce jeřábu, mimo 
možnost spouštění břemene.  
 
V dosahu jeřábu je zakázáno:  
- násilně vytahovat vázací prostředky z prostoru pod břemenem 
- zavěšovat se na hák, nebo se přidržovat zavěšeného břemene 
- zavěšovat obaly a předměty, které nejsou rovnoměrně zaplněny 
- vázat břemena přes ostré hrany 
- vláčet zavěšená břemena po vodorovné podložce 
- vázat břemena jednostranně 
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- přetěžovat vázací prostředky 
- vázat přimrzlá a ukotvená břemena 
- vázat břemena tak, aby mohlo dojít k jejich vysmeknutí  
- vystupovat a sestupovat z jeřábu bez předchozího souhlasu jeřábníka  
- vstupovat do vymezeného prostoru jeřábníka 
 
Pokud se zavěšené břemeno pohybuje v blízkosti pracovníků (osob, které se přímo 
neúčastní na provozu jeřábu), nesmí svou činností ohrožovat jeho bezpečný provoz. A 
naopak obsluha jeřábu musí dbát zvýšené opatrnosti při manipulaci se zavěšeným břemenem 
nejen v blízkosti lidí, ale také i v prostorách, kde by mohlo dojít k porušení již postavené 
části objektu. Bezpečnostní tabulky s možným vznikem rizik se nachází v prostorách kabiny 
jeřábu a v technické příručce zvedacího mechanizmu. Upozornění na blížící se vznik 
možného rizika je signalizováno výstražnými světelnými či zvukovými signály. Pokud se 
břemeno pohybuje nad plochou veřejnosti přístupnou (mimo staveniště), je třeba zajistit 
ohrožený prostor vyhrazením (např. výstražnou páskou), nebo pověřit zodpovědnou osobu, 
která bude tento stavební proces koordinovat s pohybem osob či silničním provozem.  
Dokumentace jeřábu  
Dokumentaci jeřábu vede pověřená osoba, která:  
- zapisuje do knihy denní a týdenní kontroly 
- zakládá protokoly o kontrole provedené odborným technikem  
- zakládá protokoly o zvláštním posouzení jeřábu provedené speciálním technikem 
Do knihy denních kontrol provádí zápisy jeřábník a jejich správnost ověřuje pověřená osoba. 
Kniha kontrol, do které se zapisuje přezkoušení funkčnosti příslušenství pro zdvihání, je 
vedena provozním technikem. 
 
11.3 KOORDINACE JEŘÁBŮ: 
Koordinace provozu jeřábů bude dána denním plánem, který se však může operativně 
měnit, a tak se jeřábníci vždy sejdou před směnou u hlavního stavbyvedoucího a ten jim buď 
potvrdí sepsaný plán, či jim sdělí příslušné změny. Při práci s jeřábem bude nutností 
překontrolovat volný prostor bezprostředně před jakýmkoliv pohybem zdvihacího zařízení. 
Výškově jsou jednotlivé jeřáby navrženy tak, aby byl eliminován jejich vzájemný kontakt. 
Přesto však musíme přijmout nejjednodušší typ opatření, a to kontrolu svého prostoru při 
manipulaci s břemenem. Oblasti působení jednotlivých jeřábů se nám z technologického 
 - 136 - 
hlediska překrývají a tím by mohlo dojít ke kolizi. Dalším kladným bodem bude zřízení 
komunikace po vysílačkách, kterou bude mít k dispozici každý jeřábník. Např. pokud 
jeřábník obsluhující zdvihací prostředek B bude potřebovat delší dobu manipulovat 
v prostoru zdvihacího prostředku C, ohlásí mu to vysílačkou. 
 
11.4 VĚCNÉ VYUŽITÍ: 
Železobetonové základy pro všechny čtyři jeřáby se budou provádět současně se 
základovou deskou objektu. Bednění, armování dle statického výkresu, osazení kotev dle 
výrobce jeřábů, klasická betonáž po více vrstvách (kvůli hydratačnímu teplu) a následná 
montáž zdvihacích prostředků pomocí autojeřábu. Po zapojení jeřábu na elektrickou energii a 
zkoušce jeho funkčnosti se mohou jeřábníci a vazači břemen naplno zapojit do výstavbového 
procesu. 
Jeřáby B, C a D budou obstarávat práce a činnosti související s výstavbou třípodlažní 
podnože a jeřáb A se bude přímo věnovat výškové budově. Ze začátku, kdy ještě nebude 
dosahovat objekt SO 302 takových výšek, bude jeřábu A pomáhat jeřáb s označením D. To 
potrvá pouze do doby, než dosáhne tento objekt výšky 30 m nad terén, což odpovídá 10.NP. 
Poté bude tento jeřáb demontován, aby neohrozil pracovníky provádějící činnosti spojené 
s výstavbou ve vrchním patře novostavby či případně aby nevzniklo riziko nárazu samotného 
výložníku do budovy při povinnosti ponechání volně se otáčejícího výložníku v době mimo 
provoz. Než dosáhne tento objekt výše zmíněné úrovně, je přesto potřebné dbát zvýšené 
opatrnosti při manipulaci v tomto prostoru. Ten je znázorněn na výkrese pod názvem 
Koordinace jeřábů. 
Jeřáb B a C nebude bránit v činnosti jeřábům A a D. Po dokončení všech potřebných 
prací na třípodlažní podnoži se oba zvedací mechanizmy demontují. D zůstává na pomoc A 
do maximální možné úrovně (10.NP), poté se taktéž demontuje. 
Šplhavý jeřáb bude růst postupně s budovou. Bude dosahovat výšek 64,3m; 93,2m a 
122,24m. V poslední výškové úrovni musí být označen překážkovým značením dle 
požadavků předpisu L14 vydaného ÚCL.  
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12.1 OBECNÉ INFORMACE 
Za účelem zrychlení výstavby výškové budovy AZ Tower navrhl projektant osadit 
schodišťová ramena jako prefabrikovaná na monolitické železobetonové podesty. K tomu 
přidal návrh prefabrikovaného zábradlí, který by měl být levnější variantou oproti návrhu 
původnímu. 
Ve výrobní dokumentaci odpovídající zadávací dokumentaci objednatele nalezne 
výrobna prefabrikátů výkresovou dokumentaci těchto dvou, respektive čtyř výrobních prvků. 
Výkresy tvaru, výkresy výztuže, umístění transportních a montážních úchytů apod. Dále pak 
výrobní údaje s požadovanými vlastnostmi materiálů (betonu a výztuže), výrobkové 
tolerance a hmotnosti.  
V montážní dokumentaci se objevují údaje o pracovních podmínkách montáže a její 
organizaci. Také zde najdeme časový plán dodávek prefabrikátů na staveniště, způsob jejich 
přejímky, kladečské výkresy (půdorysy a řezy) s označením poloh a míst stykování, 
montážní pokyny s údaji o manipulaci, uložení, skladování, rektifikaci, stykování, 
kompletaci, kontrolu dosažení geometrické přesnosti a v neposlední řadě termín předání 
smontované konstrukce objednateli (samostatných částí i celku). 
 
12.2 PŘÍPRAVA MONTÁŽE NA STAVENIŠTI 
Musí být provedeny předcházející konstrukce s danou geometrickou přesností, což jsou 
podesty a mezipodesty, na které se budou osazovat prefabrikovaná schodišťová ramena a 
zábradlí. Pro provádění těchto prací je důležité působení zvedacího mechanizmu, kterým lze 
nejen vyložit jednotlivé dílce z nákladního auta, ale také vynést je do požadované výškové 
úrovně a osadit na správné místo s předepsanou exaktností. Už při návrhu jeřábu musíme 
počítat s těmito stavebními procesy a vyzkoušet, zda jsou vyhovující v diagramu únosnosti. 
Pro kvalitní provedení montážních prací je potřeba, aby stavba zajistila přísun energií, 
jako jsou voda a elektřina. Buňku s vázacími prostředky a prostorem pro odpočinek či 
případné zahřátí v zimním období si dovezou montéři vlastní. 
Montážní četa složená z kvalifikovaných a odborně způsobilých pracovníků si sama 
obstará, ve které výrobně prefabrikátů budou prvky zhotoveny, potřebnou nákladní dopravu a 
další nástroje i nezbytné vazačské prostředky. Jeřáb bude na stavbě k dispozici ( není potřeba 
si jej obstarávat). Z požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví vyplývá nutná kontrola 
jeřábnických, vazačských a svářečských průkazů (nejen, že je pracovníci vlastní, ale také, 
zda jsou platné, případně obnovené – jednou za 12měsíců).  
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12.3 VÝROBA 
Pro realizaci nejvyšší budovy České republiky budou schodišťová ramena i zábradlí 
vyrobena v prefabrikované výrobně s názvem Prefa Brno a.s. v Kuřimi na adrese Blanenská 
1190, PSČ 664 34, Brno – venkov. 
Formy pro levé a pravé schodišťové rameno i pro levé a pravé zábradlí, lze opakovaně 
použít, což nám ušetří čas i peníze, resp. výroba v betonárně nebude tak časově náročná, a 
tím pádem objednatel stavby něco málo ušetří. 
Povrch betonů by měl být pohledový s následným nátěrem. Schodišťové stupně budou 
hladké od bednící formy a spodní strana desky bude strojně nebo ručně hlazená. Prvky 
zábradlí budou vyrobeny naležato, kdy jedna strana bude hladká od podložky a druhá strojně 
nebo ručně hlazená stejně jako schodišťové rameno. 
Prvky se zhotoví ve výrobně atypických dílců, nechají se ztuhnout a částečně ztvrdnout, 
poté se vytáhnou z bednící formy a nechají se zrát na venkovní skládce (uložené na 
podélných dřevěných prokladcích). Když přijde čas na jejich osazení, naloží se na dopravní 
prostředek, zajistí se proti překlopení či nárazům o stěny při přepravě a odvezou se na stavbu. 
Pro vytažení prvku z dílce je nutné, aby dosahoval minimálně 40% pevnosti. Pro dopravu 
a osazení je potřeba alespoň 60% pevnosti. 
 
12.4 MONTÁŽ 
Nejvhodnější způsob osazení prefabrikovaných dílců je přímo z nákladního prostředku. 
Tím, že nemusíme prvky zbytečně překládat a skladovat, ušetříme čas, prostor i peníze. 
Po příjezdu dopravního prostředku uváže vazač schodišťový dílec za transportní úchyty 
na jeřáb, dále k němu přiváže vodící lano a dle jeho pokynů zvedne obsluha jeřábu břemeno 
do výšky. Vzhledem k výšce budovy (111m), je potřeba zohlednit působení místních 
povětrnostních podmínek na prvek při jeho zvedání. Poryvy větru dokážou rozhoupat 
břemeno natolik, že výkyvy od svislice mohou dosahovat až několika metrů, což může 
ohrožovat nejen postavené části novostavby, ale také pracovníky, kteří se pohybují pod 
přesunovaným břemenem či v jeho těsné blízkosti. Je tedy potřeba zajistit, aby jeřábník 
zdvihal dílce ve větší vzdálenosti od věže budovy, následně se otočil s výložníkem nad místo 
uložení, lehce sesunul břemeno, pracovníci nahoře na věži zachytili vodící lano a díky němu 
navedli schodišťové rameno k místu uložení bez významnějších nárazů do již vybudovaných 
železobetonových stěn.  
Osazení prefabrikovaných dílců bude na poschodí, nacházející se o jedno patro níže, než 
se právě provádí monolitické konstrukce podle časového plánu. Jde o to, aby podesty a 
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mezipodesty byly dostatečně vyzrálé k překonání této zátěže a zároveň, aby se ramena 
neosazovaly příliš pozdě, neboť schodišťový prostor je úzký a vsouvat je pak skrz několik 
pater dolů by bylo velmi náročné. 
K zavěšení se použije speciální zkracovací závěs pro schodišťové rameno. Při přesunu 
z dopravního prostředku na místo uložení je potřeba ohradit prostor, kde by mohlo dojít 
k uvolnění břemene z úvazků a následoval by nekontrolovatelný pád. Tím by došlo 
k ohrožení života nejen účastníků silničního provozu, ale také chodců, kteří by se pohybovali 
v zakázaném výrazně značeném prostoru. Kromě označení se pověří odpovědná osoba, která 
bude dohlížet na bezpečnost jak pracovníků, tak třetích osob. 
Schodišťová ramena standardně osadíme na ozuby podest, přičemž na ložnou plochu 
nainstalujeme pryžovou podložku, která bude eliminovat kročejový hluk a vibrace při 
pohybu po schodišti. Po překontrolování správného osazení prvků dle projektové 
dokumentace (výškové a prostorové body) zalijeme styky dílů zálivkou. Finální úpravu 
provedeme pomocí pružného tmelu či distanční lišty. 
 
12.5 VÝHODY A NEVÝHODY 
Osazování prefabrikovaných dílců do jinak monolitické stavby výškové budovy AZ 
Tower, podobně jako jakákoliv jiná stavební výroba má své kladné i záporné stránky, je 
proto potřeba vybrat si to, co je přínosné a poučit se z chyb. Vždy bychom měli vybírat tak, 
aby finální řešení bylo technicky, ekonomicky a esteticky nejpřijatelnější. Podívejme se tedy 
na výhody a nevýhody osazování prefabrikovaných schodišťových ramen a zábradlí na 
monolitické mezipodesty. 
 
Výhody:   
rychlost – urychlení prací na stavbě, výroba je provedena mimo stavbu  
jednoduchost – jednodušší výroba je ve velkoplošné hale s pomocí portálového jeřábu a 
míchacího centra za stálých podmínek s možností urychlení tuhnutí prvků prohříváním; 
přímo na stavbě např. v 24.NP by byly podmínky na provádění značně ztížené 
nezávislost - výroba je nezávislá na povětrnostních podmínkách a ročním období; 
v betonárně nevznikají nadměrné výkyvy teplot, v případě jejich většího poklesu lze 
temperováním urychlit tuhnutí a tvrdnutí prvků; na stavbě, zvláště ve vyšších patrech je 
zima, fouká, pak není práce 100%, prodlužuje se doba výstavby, náklady apod. 
předstih – v provádění dílců do zásoby  
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vícenásobná použitelnost bednění – po vytažení prvku z bednění lze osadit výztuž a 
vybetonovat prvek další 
Nevýhody:   
soulad činností - v průběhu výstavby se upřesňuje soulad činností s časovým plánem dle 
podepsané smlouvy a připravenost stavebních prací, na které se má navázat, ty by se 
mohly urychlit nebo naopak zpozdit 
odchylky – povolené odchylky v provádění montovaných a monolitických konstrukcí 
jsou různé, pak je velmi těžké sladit přesnost osazení; montované konstrukce jsou 
vyrobeny s vysokou přesností, monolitické konstrukce mají odchylku větší; schodišťová 
ramena se dají v rámci možností vypodložit, ale u prefabrikovaných zábradlí je každý 
milimetr posunu vidět; dílce mají být uloženy přímo nad sebou a v místě jejich styku 
(viditelná spára) bude znát každý nepatrný odklon 
→ z toho vyplývající vzhled – i pro běžného uživatele schodiště nebude pohled na 
montovanou sestavu příliš uspokojivý  
povětrnostní podmínky - u tak vysoké budovy budou v posledních patrech velmi 
znatelné poryvy větru, což bude pro pracovníky velmi náročné 
skladování - pokud budeme vyrábět dílce do zásoby – je nutné je někam uskladnit, ať už 
to bude na skládce ve výrobně, či na staveništi 
 
délka: do 1,5m 1,5 až 3,0m 3,0 až 6m 
délka, šířka ±6 ±8 ±10 
        
tloušťka: do 0,15m 0,15 až 0,3m  0,3m až 0,6m 
tloušťka ±6 ±8 ±10 
nášlapná plocha ±4 ±6 ±8 
podstupnice ±3 ±5 - 
ozuby uložení ±5 ±6 - 
délka: 0,4 až 1,0m   1,0 až 3,0m 3,0 až 6,0m 
odchylka od kolmice ±6 ±8 ±10 
krytí výztuže ±5 ±5 ±5 
Tolerance rozměrů schodišťových ramen v mm (při rozměrech prvku v m) 
 
12.6 TECHNICKÉ PODMÍNKY PRO DODÁVKU A MONTÁŽ STAVEBNÍCH 
DÍLCŮ 
U plošných dílců se posuzuje jejich nerovnost či prohnutí přiložením dvoumetrové latě. 
Maximální odchylka nesmí přesáhnout ± 5mm. U schodišťových ramen nesmí rovinnost 
stupně přesáhnout ±2mm, ta se ovšem měří latí jednometrovou. Povrch by měl být hladký 
bez větších dutin a štěrkových míst. Při hodnocení kvalitativních podmínek: 
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Je přípustné  
- plocha vzduchových dutin a štěrkových míst nepřevyšuje 5% plochy dílce 
- lokální porucha dosahuje maximálně 5% plochy příčného řezu prvku 
- drobné poškození hran i plošných částí prefabrikátů způsobená při manipulaci 
- zvlnění podélných hran maximálně ±7mm 
- odstínová nerovnoměrnost daná obecnými vlastnosti přírodních materiálů 
Není přípustné 
- trhliny či jiná poškození, která mají vliv na statickou únosnost 
- provádět úpravy na dílcích bez souhlasu statika 
- přerušovat armatury 
- nedodržet délky uložení 
- montovat prvky v rozporu s projektovou dokumentací 
- zatěžovat prvky jinak, než na co byly navrženy 
 
12.7 KONTROLA JAKOSTI 
Kontrola jakosti montážních prací 
- soulad smontované konstrukce s projektovou dokumentací 
- dodržení povolených odchylek (výrobků, osazení, odklonu od os) 
- kompletnost smontované konstrukce pro následující stavební činnosti 
- kvalita provedených svarů 
- zmonolitnění stykovaných částí – ochrana proti korozi 
- povrchová úprava, nepoškozenost 
Přejímka smontované konstrukce 
- doložení atestů a dokumentace skutečného provedení 
- zda byly případné odchylky schváleny a zapsány v montážním deníku 
- soulad smontované konstrukce s projektovou dokumentací 
- dodržení povolených odchylek (výrobků, osazení, odklonu od os) 
- fotografické záznamy svarů 
- dostatečná ochrana proti korozi 
Dále je nutné doložit 
- dodací list od výrobce prefabrikátů – soulad s PD 
- dodací list od výrobce betonu a malt pro zmonolitnění konstrukce 
- osvědčení o kvalitním materiálu používaném při svařování 
- dokumentaci skutečného provedení (se všemi odchylkami) 
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- správně vedený montážní deník 
- záznamy o průběžných přejímkách a o přejímkách již zakrytých 
- seznam svářečů nosných svarů a informace o organizaci, která vydala průkazy o jejich 
způsobilosti 
 
12.8 BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI MONTÁŽI 
Montážní práce smí být zahájeny pouze po náležitém převzetí montážního pracoviště 
fyzickou osobou určenou k řízení montážních prací a odpovědnou za jejich provádění. O jeho 
předání se vyhotoví písemný záznam. Dále je nutné: 
- seznámení pracovníků s technologickým postupem montáže 
- seznámení pracovníků s bezpečnostními předpisy pro stavbu AZ Tower 
- před zahájením prací se sestaví plán postupu montáže, který bude odpovídat zásadám 
bezpečnosti práce 
- dodržení tohoto plánu v praxi – při nedodržení pořadí jednotlivých činností může nastat 
havárie 
- montážní četa je vybavena vázacími a montážními prostředky včetně OOPP  
- nutná zdravotní způsobilost pro tyto práce 
- používání vhodných vázacích prostředků 
- zákaz zdržování se pod zavěšeným břemenem, případně v jeho těsné blízkosti 
- přísný zákaz přetěžování zvedacího mechanizmu 
- jako pracovní podlahy se používají trvalé konstrukce, které jsou současně s postupem 
výstavby budovány 
- detailní popis naleznete v NV č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích příloze č.1 Další požadavky na 
zajištění staveniště a příloze č. 3 Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy, 
římská XI. Montážní práce 
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13.1 ÚVOD 
Díky rostoucí výstavbě moderních výškových budov se setkáváme s novými materiály a 
technologiemi. V současnosti je nejvyšší budovou České republiky brněnský AZ Tower, 
který se svou výškou 111m předčil své Pražské kolegy City Empiria (104m) a City Tower 
(109m) doslova o pár metrů. Kromě záměru, následného vyprojektování a samotné výstavby 
těchto velikánů, jsou důležitým aspektem materiály, které se zabudovávají do konstrukcí. 
V dnešní době se vyvíjí spousty nových hmot, vylepšují se jejich vlastnosti a snaží se 
marketingově dostat až na stoly projektantů. Ale mají opravdu takové parametry? Neklamou 
nás výrobci? Kromě typických fyzikálně charakteristických vlastností těchto prvků, pro které 
se vyrábějí, bychom se měli zaměřit i na ostatní hodnoty. Pro hodnocení kvalit stavebních 
materiálů tu máme akreditované zkušební laboratoře, které nám potvrdí výsledek. Bohužel 
dnešní trh je do značné míry pod vlivem marketingu. I když bude mít nový výrobek skvělé 
vlastnosti, je důležité mu udělat reklamu, jinak o něm veřejnost ani projektanti vědět 
nebudou. 
 
Zkusme se tedy podívat na technologie a materiály zabudované v nejvyšší budově České 
republiky, AZ Toweru. Vzhledem k tomu že lokalizace stavby spadá do oblasti 
s makroseismickou intenzitou, bylo nutné navrhnout konstrukci na účinky 6° MSK-64 
(Medveděvova-Sponheuerova-Kárníkova) stupnice. Z toho vyplývá použití velmi pevných 
dokonale vyztužených betonů. 
Dále se stavba pyšní unikátním systémem tepelných čerpadel, které získávají teplo ze 118 
kusů základových pilot sahajících do hloubky přes 30m. Rovněž energie ze slunečního záření 
je využívána prostřednictvím fotovoltaických panelů umístěných na jižní straně fasády. 
Nechybí ani propracovaná větrací soustava s možností nočního vychlazení vnitřních prostor, 
kdy venkovní teplota klesne pod 20°C. 
V případě, že by do budovy udeřil blesk, je po celém obvodovém plášti i uvnitř nosných 
stěn a sloupů vedena jímací soustava, která je svedena do země. 
Pro transport cestujících do jednotlivých podlaží (2.PP~28.NP) je navrženo pět 
kapacitních rychlovýtahů jedoucích rychlostí 4m/s a teplo vzniklé při jejich brzdění se 
použije k vytápění budovy. Vlivem pojezdu těchto dopravních prostředků, ať už prázdných či 
plných, vznikají nepříznivé účinky hluku a vibrací, které se šíří přes výtahovou šachtu a 
ztužující jádro do ostatních konstrukcí. Negativně tak ovlivňují výkon zaměstnanců při jejich 
práci, což vede odborníky ke snaze vyvíjet nové lepší materiály a tím eliminovat nežádoucí 
účinky provozu těchto zařízení. 
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Abych Vás blíže seznámila s předmětem této práce, jsou následující odstavce věnovány 
pouze prezentovanému materiálu. Pro výškovou budovu AZ Tower byl už dopředu 
projektanty navržen výrobek firmy Intertech Plus s.r.o. s názvem CONIRAP, což jsou 
antivibrační a tlumící rohože, které se svými vlastnostmi výrazně zvyšují odolnost stavebních 
konstrukcí vůči dynamickému namáhání a otřesovým účinkům způsobeným provozem strojů 
a technologických zařízení. 
Dle normy ČSN 27 4210, kterou jsou stanoveny nejvyšší povolené hodnoty hladin 
akustického tlaku výtahů, je u výtahů se strojovnou možno naměřit až 85dB ve strojovně i v 
šachtě a 70dB před výtahovým rozvaděčem, je-li umístěn mimo strojovnu. Proto je vnitřní a 
vnější výtahová šachta oddilatována pomocí akustické a protivibrační izolace z desek 
CONIRAP tl. 25mm, která eliminuje hladinu akustického tlaku vzniklou vlivem pojezdu 
výtahových kabin. 
Dále se setkáme s protihlukovou izolací ve strojovnách (VZT jednotky, rozvodna chladu, 
výměníková stanice, rozvaděč, trafostanice, tepelná čerpadla,…), kde je provedena plovoucí 
podlaha z vyztužené betonové mazaniny tl. 100mm uložená na antivibračních rohožích 
CONIRAP tl. 40mm. Tyto podlahy budou důsledně oddilatovány od stropů a stěn. Dle 
nařízení vlády č. 148/2006 Sb. jsou stanoveny základní hladiny maximálního akustického 
tlaku pro šíření hluku uvnitř objektu na 40dB. Na obytné místnosti se vztahuje korekce 0dB 
v době od 6:00 do 22:00 a -10dB v době od 22:00 do 6:00, což je díky tomuto materiálu 
splněno. 
 
13.2 POPIS VÝROBKU 
13.2.1 Obecně 
Název:   CONIRAP 
Specifikace:  Antivibrační rohože 
Účel :   Izolace proti vibracím 
 
V rámci výrobního programu vyvinula společnost INTERTECH Plus s.r.o. univerzální 
antivibrační a hluk tlumící rohože s označením CONIRAP. Ty svými vlastnostmi výrazně 
zvyšují odolnost stavebních konstrukcí vůči dynamickému namáhání a otřesovým účinkům, 
způsobeným například trhacími pracemi nebo údery lisu.  
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V následující tabulce jsou uvedeny jednotlivé druhy výrobku CONIRAP: 
 
název rozměry [mm2] počet ks/m2 váha kg/ks váha kg/m2 
CONIRAP 0,1 2000 x 1000 x 24 0,5 32,5 16,25 
CONIRAP 0,4 2000 x 1000 x 24 0,5 42 21,00 
CONIRAP 0,7 2000 x 1000 x 24 0,5 44 22,00 
CONIRAP 1,0 2000 x 1000 x 24 0,5 47 23,50 
 
Mez dynamického namáhání je dle ČSN 73 0040 bodu 5.4 „Posouzení odezvy způsobené 
technickou seizmicitou“ stanovena přípustnou hodnotou rychlosti kmitání, kdy poměrná 
deformace ještě nevyvolá křehká porušení zdiva a stavebních konstrukcí. Jedná se o 
charakter déle trvajícího rázového zatížení, popř. ustáleného periodického zatížení. 
S ohledem na tuto normu, je při použití těchto vibroizolačních rohoží útlum vibrací hodnocen 
příznivě a to s velmi dobrým koeficientem útlumu 3 ve vodorovné složce kmitání, respektive 
až 7 ve svislé složce kmitání. 
Výrobek byl testován v laboratořích VUT na Stavební fakultě, kde proběhlo měření 
přenosu vibrací velkých strojů, s frekvenčními složkami dosahujícími 300-800Hz, do podlah 
a do ostatních stavebních konstrukcí. Výsledkem bylo až 60% snížení těchto vibrací, což 
dokazuje výhody použití antivibračních rohoží CONIRAP v praxi. 
 
 Výsledky statických zkoušek jsou uvedeny v následující tabulce: 
 
Označení 
výrobku 
Pracovní oblast 
zatížení (Mpa) 
Výsledek statických zkoušek na 
vzorcích 200x300x23mm 
Tuhost v oblasti 
zatížení 
(N/mm3) 
    síla (kN) Deformace (mm)   
CONIRAP 0,1 0,0-0,1 0-6 0,00-2,20 0,046 
CONIRAP 0,4 0,1-0,4 6-24 0,62-2,20 0,183 
CONIRAP 0,7 0,2-0,7 12-42 0,68-2,25 0,318 
CONIRAP 1,0 0,4-1,0 24-60 0,88-2,04 0,517 
 
13.2.2 Konkrétně 
Materiál je vyráběn z pryžového granulátu pojeného Polyuretanovým pojivem. Pryžový 
granulát je vyráběn ze starých pneumatik a ze staré pryže, pojivem je prepolymer na bázi 
difenil-metan-diizokyanátu (MDI) s monomerovými a polymerovými podíly. 
Pojivo je přidáváno ke granulátu podílem 5-10% a hmota je pak při teplotách mezi 120-
150°C lisována na desky o rozměrech přibližně 2000x1000x24mm. Tolerance leží pod 1,5%. 
 - 148 - 
Materiál se chová pružně jako pryž a jeho povrch má otevřené póry, zrnitost granulátu je cca 
3-5mm. 
Další konkrétní technicko fyzikální charakteristické veličiny jsou popsány v přehledu dat 
o výrobku. Součásti výrobku, pryž z pneumatik a vytvrzené pojivo, jsou zdravotně a 
ekologicky nezávadné. Materiál je 100% recyklovatelný.  
 
 
Materiál 
Typ výrobku: 
Rozměry: 
 
Specifická hmotnost: 
Barva: 
Teplotní stabilita: 
Odolnost proti tlaku: 
 
 
Součinitel délkové roztažnosti: 
Tepelná vodivost: 
 
Nasákavost vodou: 
Třída reakce na oheň: 
Odolnost proti skluzu: 
 
 
 
Vylepšovací míra kročejového hluku: 
Vylepšovací míra neprůzvučnosti: 
Modul přetvárnosti: 
Statická tuhost: 
Dynamická tuhost: 
 
 
Gumový granulát pojený polyuretanovým pojivem 
CONIRAP 0,1 
2000x1000x24  
tolerance < 1,5% 
cca. 0,670 g/cm3 
Černá 
-40 až +80°C 
tl. 50mm do 0,18 N/mm2 
tl. 24mm do 0,1   N/mm2 
tl. 12mm do 0,05 N/mm2 
(144 až 157) * 10-6 K-1 podle DIN 53752 
178 až 0,205W/(K*m) podle DIN 52616 
(při 20 až 60°C) 
cca. 20% 
B2 – hořlavý podle DIN 4102 část 1 
Suché: velmi bezpečné 
Mokré: velmi bezpečné až bezpečné 
(podle bezpečnostních mezních hodnot pro 
identifikaci skluzu z Wuppertalu) 
22dB podle DIN 52210 část 3 
42dB podle ČSN EN ISO 10140-2 
12,14Mpa 
0,046 N/mm3 
10Hz = 0,101 N/mm3 
40Hz = 0,120 N/mm3 
80Hz = 0,115 N/mm3 
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13.3 TECHNOLOGICKÝ PŘEDPIS 
13.3.1 Materiál 
• antivibrační rohože CONIRAP 0,1 
• polyuretanové lepidlo OKAMUL PU 
• krycí PE fólie tl. 0,5mm 
 
13.3.2 Pracovní podmínky 
Zpracování antivibračních rohoží se provádí v teplotách od -40 do +80°C. Teplotně 
podstatnější je použití polyuretanového lepidla. To je možné nanášet na podklad s teplotou od 
10 do 25°C.  
Materiál je možno lepit na různé podklady jako jsou: beton, pórobeton, cihla, soudržné 
omítky, vláknocementové desky apod. Povrchové trhliny nikterak neomezují finální účinky 
Obr. 50 obložení výtahové šachty antivibrační rohoží CONIRAP Obr. 51 Vrstvení rohoží 
Obr. 52 Pokládka antivibračních rohoží CONIRAP na podlahu 
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materiálu, avšak savé nebo sprašující povrchy je nutno mechanicky očistit a upravit 
penetračním nátěrem. V případě ostrých hran vzniklých při zednických či betonářských 
úkonech je vhodné mechanické odstranění. 
 
13.3.3 Personální obsazení 
Pro provádění izolatérských prací je minimální počet pracovníků 2, ale v případě větších 
objemů prací je vhodné mít k dispozici ještě jednoho pomocníka. 
 
13.3.4 Stroje a pracovní pomůcky 
Škrabky, špachtle, stěrky, kladívka a sekáče pro úpravu povrchu. 
Řezací pravítko, úhelník 90°, podlahářský nůž pro úpravu rozměru či tvaru prvku. 
Latě, samolepící pásky, krycí fólie pro izolatérskou činnost. 
Lešení, stavební plošiny, hydraulické lávky, kozy, podlážky, fošny pro snadnou 
dostupnost. 
 
13.3.5 Pracovní postup 
Desky pokládáme na sraz na vyrovnaný nesprašující podklad. V případě zájmu zákazníka 
mohou být vyrobeny rohože se zámky, které se do sebe vzájemně nasunou s možností 
libovolné demontáže tohoto povrchu v budoucnu. Přesné rozměry rohoží upravujeme pomocí 
podlahářského nože. Nepoužíváme žádné brousící kotouče či podobné nástroje, které způsobí 
roztřepení rohoží. Materiál lze lepit k podkladu zdravotně nezávadným lepidlem OKAMUL 
PU. Jeho spotřeba je daná velikostí zubů stěrky. Viz hodnoty v tabulce: 
 
velikosti 
zubů stěrky hrubost spodního povrchu izolačního materiálu 
Spotřeba 
lepidla 
TKB A1/A2 hladká zbroušená 300-350 g/m2 
TKB B1 
hrubá strukturovaná - sportovní povrchy, podložky z 
gumového granulátu 400-450 g/m2 
TKB B3 
hrubá drsná - venkovní krytiny se vzorkováním spodní 
strany 600-650 g/m2 
 
Při pokládce dvou vrstev antivibračních rohoží je vhodné dodržet překrytí spojů desek na 
vazbu. Před betonáží je důležité překrytí antivibračních rohoží PE fólií tak, aby nedošlo 
k zatečení cementového mléka do póru, čímž by se významně změnily jejich vlastnosti. Fólie 
přes sebe překrýváme 10cm širokým pruhem a spojujeme je lepící páskou. 
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Osazení antivibračních rohoží pod stroje: 
a) již postavené 
 stačí nadzvednout a vložit antivibrační rohož nasucho 
b) nově zabudovávané 
 pokud se bude tvořit základ pod tento stroj, je vhodné jej obložit i zboku.  
 V místnostech, kde se nachází více technologických zařízení, je vhodné osadit 
díly celoplošné včetně povrchu stěn a stropů. 
 
 
 
 
13.3.6 KZP 
Vstupní: kontrola nepoškozeného materiálu, typ, počet kusů, provedeme zkušební vzorek 
– odtrhová zkouška 
Mezioperační: Správné nanášení lepidla, dokonalé osazení jednotlivých desek na sraz, 
položení fólie s přesahem, důkladné zalepení 
Výstupní: Kontrola provedeného díla, funkčnosti 
 
13.3.7 BOZP a ŽP 
U antivibračních rohoží Conirap nehrozí při pokládce na vodorovné plochy žádné 
nebezpečí. Při zaizolování například výtahových šachet je důležité dbát na ochranu 
pracovníků při práci ve výškách dle Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., řídit se Nařízením vlády 
č. 591/2006 Sb. a dodržovat nošení OOPP. 
Materiál je 100% recyklovatelný. 
 
13.4 OVĚŘENÍ FUNKČNOSTI ANTIVIBRAČNÍCH ROHOŽÍ 
Česká legislativa vychází z důsledného ověřování stanovených hodnot měřením. Výpočty 
se provádějí ve fázi návrhu stavby a v projektové přípravě. Při kolaudaci, soudních sporech a 
podobně jsou však závazné výsledky měření.  
Nejpřesnější hodnoty lze získat v akreditovaných laboratořích, ale pořád to budou hodnoty 
naměřené v prostředí bez negativních okolních vlivů. 
Obr. 53 Možnosti uložení: a) plošně, b) na pásy, c) na terče 
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Obecně lze říct, že optimální ověření funkčnosti prvku představuje případ, kdy máme 
k dispozici dva identické objekty, přičemž jeden má osazené antivibrační rohože pod stroji a 
druhý ne. V praxi je možnost tohoto ověřování značně problematická a bez omezení 
okrajových podmínek až nerealizovatelná. 
 
13.5 POROVNÁNÍ S JINÝMI MATERIÁLY 
Například polyuretan používaný v sousedním Německu je velmi vhodným materiálem, 
který tlumí vibrace způsobené provozem strojů a technologických zařízení. Omezuje hluk a 
odolá širokému rozsahu zatížení, jen má vyšší cenovou hladinu. 
Někteří výrobci těchto typů materiálu mají už dopředu na rohožích připevněné PU fólie, 
které se používají k zamezení vtečení cementového mléka do pórů. Následně pak musí ošetřit 
spoje a hlavně dávat pozor při pokládce na to, aby se fólie nepoškodila. Možná nám to lehce 
zkrátí čas, zato ve finanční sféře zvýší cenovou úroveň.  
 
13.6 OBLASTI POUŽITÍ 
Tento gumový granulát pojený polyuretanovým pojivem se dá využít například ve 
stavebnictví a strojírenství pod stroje a technická zařízení tak, aby nešířily hluk a vibrace do 
okolí, nebo aby se naopak od okolí odizolovaly stroje pracující s přesností na mikrometry a 
sebemenší zachvění by mohlo ovlivnit jejich finální produkt.  
Dále pak najdeme využití tohoto materiálu u městské hromadné dopravy. Mnoho projektů 
se zabývá problematikou šíření hluku a vibrací tramvajové dopravy vedené převážně 
v zastavěném území. Je snaha aplikovat nové prvky a materiály do konstrukce tramvajového 
svršku a tím eliminovat zatížení okolí tratí hlukem a vibracemi.  
V silniční dopravě se sice zlepšila kvalita osobních automobilů, nicméně zvýšení vlivu 
hluku na veřejných komunikacích nezřídka překračuje limitní hodnoty hygienického předpisu 
a tak je možno aplikovat tento materiál v podobě speciálních protihlukových stěn či tlumících 
povrchů vozovek. 
Skvělé využití najde tento pryžový materiál u dětských hřišť, sportovišť, v tělocvičnách, 
rekreačních a kondičních zařízeních, ve fitness centrech, na chodnících i v pěších zónách, kde 
jsou tyto povrchy velmi žádané. Jsou vodopropustné a zdravotně nezávadné s vysokou mírou 
tlumení proti nárazu i při minusových venkovních teplotách. V zimě voda zateče do pórů a 
nevytváří se tak snadno na povrchu námraza. Mají vysokou odolnost proti skluzu a UV 
záření. Jsou atestovány hlavním hygienikem České republiky. Z architektonického hlediska se 
mohou jednoduše přizpůsobit okolí. Vyrábějí se v základních barevných kombinacích: černá, 
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červená, zelená. Je zde i možnost objednání i jiných barev. Záruka na výrobek je 3 roky při 
dodržení technologických podmínek pokládky. 
Zmínit by se měly i podlahy šaten, chodeb, schodišť, oválů ledových ploch a střídaček na 
zimních stadionech. Obložení okrajů bazénů a koupališť. Pružné uložení s vysokými 
požadavky na přenos vibrací např. základů budov, mostů, výtahů, schodišť, nahrávacích 
studií, koncertních sálů, divadel a kin. 
 
13.7 CENOVĚ 
V sousedním Německu používají na útlum vibrací většinou výrobky z velmi odolného 
polyuretanu, který vykazuje lepší vlastnosti v útlumu kročejového hluku než tento výrobek, 
ale cenově je na tom hůř. Polyuretanové výrobky jsou k dostání v řádech 1000Kč, CONIRAP 
se dá sehnat v řádech 100Kč. Záleží na tom, kam je potřeba ho aplikovat. Pokud je to do 
provozu pod strojní zařízení apod. postačí recyklované pneumatiky z provozu, pokud by měl 
sloužit jako pružný povrch dětských hřišť, je třeba použít čistou pryž, která bude malinko 
dražší.  
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ZÁVĚR 
 
Už od počátku to byla velká výzva zpracovat stavebně technologický projekt pro tak 
zajímavou a zároveň technologicky náročnou stavbu jakou je výšková budova AZ Tower. 
Dosažení stanovených cílů diplomové práce nebylo jednoduché, ale všechny byly splněny. 
Snažila jsem se optimálně skloubit jednotlivé aspekty zasahující do procesu výstavby hrubé 
vrchní stavby nejvyšší budovy České republiky. Byly to například práce v extrémních 
výškách, kde působí silné poryvy větru, časové a finanční možnosti, zajištění bezpečnosti 
práce a ochrana životního prostředí, kontrola kvalitativních požadavků, nasazení jednotlivých 
zdrojů, požadavky na zařízení staveniště a aplikace speciálních technologií. Pro jejich 
zpracování bylo potřeba získat nové znalosti zejména komunikací se zástupci 
specializovaných firem. Díky tomu jsem získala důležité kontakty, které mohou být užitečné 
po nástupu do praxe. Na základě konzultace s odborníky se prohloubily mé znalosti hlavně 
v oboru šplhacích jeřábů, výškového čerpání betonových směsí, stacionárních distributorů a 
principu technologie šplhacího bednění. 
Nejnáročnější a zároveň velmi přínosné bylo vypořádaní se s technologiemi, které se tak 
často v České republice nevyužívají. Například čerpání betonové směsi do výšky 100m 
jedním čerpadlem s použitím trubního vedení napojeného na stacionární výložník. Zde 
vyvstala otázka, co se stane s betonem, který zůstane v potrubí a nebude možné jej nahoře 
kam vyložit? Řešení je vcelku prosté. Pomocí čistící houby, vody a zpětného chodu čerpadla 
dojde k uvolnění a zároveň také vyčištění potrubí, které je pak připraveno k dalšímu použití. 
Dále jsem se seznámila se způsobem jakým roste výška šplhacího jeřábu. Po přikotvení 
v první výškové úrovni si bez pomoci dalších mechanizmů osadí speciální šplhací mezikus a 
do něj pak postupně vkládá jednotlivé díly věže. Po dosažení požadované výšky sjede toto 
zařízení k místu ukotvení, aby se stal jeřáb při manipulaci stabilnějším. Za přínosné a zároveň 
zajímavé pokládám i získání informací ohledně značení pevných i mobilních překážek 
zasahujících do letových prostor dle požadavků Úřadu pro civilní letectví. A v neposlední 
řadě mi byl detailně vysvětlen nejen posun šplhacího bednění po fasádě, ale i způsob nacenění 
jeho pronájmu. 
Na závěr bych chtěla říci, že vypracování návrhu na realizaci hrubé vrchní stavby AZ 
Toweru mě velmi obohatilo a posunulo o stupínek výš k tomu, abych se stala odborníkem ve 
stavební činnosti. 
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